

Composante 1: Valorisation et renforcement des filtres

activités de fournitures

Ref. P/TBA	Description	P/TBA		Méthode de passif marché	NO DNCAP (O/N)	NO FIDA (O/N)	Plan	Préparation DAO/NO			Processus d'appel d'offres			Processus d'évaluation des offres			Détails du contrat					
		Qté	Pris unitaire (milliers BIF)					Pris total (milliers BIF)	Préparat' DAO	NO DNCAP	NO FIDA	Publicat' lettre d'invita'	Temps de réponse	Date ouverture	Exclusif techn	Exclusif fin	Rapport d'exclusif final	NO DNCAP	NO FIDA	Signature contrat	Durée d'exécution	Fin du contrat
12101	Installer et encadrer le fonctionnement et la maintenance des Centres de Collecte de Lait (CCL) Acquerit, installer et	5	70 198	350 991	O	O	Plan	25/01/2018	09/02/2018	19/02/2018	24/02/2018	30 jrs	26/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	17/05/2018	27/05/2018	17/06/2018	90 jrs	15/09/2018	
12103	Mise en place de composants de vente des produits laitiers, Installer des composants et équipements (réfrigérateur & plaque	4	37 499	149 998	N	O	Plan	20/01/2018	N	30/01/2018	25/01/2018	30 jrs	24/02/2018	26/03/2018	26/03/2018	02/04/2018	N	12/04/2018	19/04/2018	90 jours	18/07/2018	
12104	Mise en place de composants de vente des produits laitiers, Apposer les assainisseurs technique aux composantes et aux	12	43 760	525 118	O	O	Plan	20/01/2018	04/02/2018	14/02/2018	25/01/2018	30 jrs	24/02/2018	26/03/2018	26/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	27/04/2018	23/04/2018	90 jours	23/07/2018	
12204	Implanter des mini centrales par le secteur privé Appuyer les coopératives acquisitionne installation	2	250 000	500 000	prévisible	Prévu	Realité	30/01/2017	14/02/2017	19/02/2017	21/02/2017	23/03/2017	07/04/2017	22/04/2017	27/04/2017	29/04/2017	18/05/2017	26/05/2017	05/11/2017	26/11/2017	120 jrs	26/03/2018

Composante 2: Accroissement durable du capital productif et renforcement des capacités institutionnelles des acteurs des filtres

Marchés de travaux

Ref. P/TBA	Description	P/TBA		Méthode de passif marché	NO DNCAP (O/N)	NO FIDA (O/N)	Plan	Préparation DAO/NO			Processus d'appel d'offres			Processus d'évaluation			Détails du contrat				
		Qté	Pris unitaire (milliers BIF)					Pris total (milliers BIF)	Préparat' DAO	NO DNCAP	NO FIDA	Publicat' lettre d'invita'	Temps de réponse	Date ouverture	Exclusif techn	Exclusif fin	Rapport d'exclusif final	NO DNCAP	NO FIDA	Signature contrat	Durée d'exécution
2110304	Exécuter les travaux d'aménagement de marais Mucumbira	135 ha	4 000	520 000	O	O	Plan	10/02/2018	25/02/2018	07/03/2018	12/03/2018	30 jrs	11/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	18/05/2018	02/06/2018	12/06/2018	03/07/2018	150 jrs	30/11/2018
2110604	Exécuter des travaux de réhabilitation de pistes Kahamba & Ruhira	14km	30 000	420 000	O	O	Realité	10/02/2018	25/02/2018	07/03/2018	12/03/2018	30 jrs	11/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	18/05/2018	02/06/2018	12/06/2018	03/07/2018	120 jrs	31/10/2018
2110604	Exécuter des travaux de réhabilitation de pistes Nyabuganda et Nyabugya	21 km	30 000	630 000	O	O	Plan	04/02/2018	19/02/2018	01/03/2018	06/03/2018	30 jrs	05/04/2018	05/05/2018	05/05/2018	12/05/2018	27/05/2018	06/06/2018	27/06/2018	180 jrs	24/12/2018

Marchés de fournitures

Ref. P/TBA	Description	P/TBA		Méthode de passif marché	NO DNCAP (O/N)	NO FIDA (O/N)	Plan	Préparation DAO/NO			Processus d'appel d'offres			Processus d'évaluation			Détails du contrat				
		Qté	Pris unitaire (en milliers BIF)					Pris total (en milliers BIF)	Préparat' DAO	NO DNCAP	NO FIDA	Publicat' lettre d'invita'	Temps de réponse	Date ouverture	Exclusif techn	Exclusif fin	Rapport d'exclusif final	NO DNCAP	NO FIDA	Signature contrat	Durée d'exécution
2210112	Acqu岸ir les produits phytosanitaires de protection et de conservation des semences	1 lot	288 000	288 000	O	O	Realité	25/01/2018	09/02/2018	19/02/2018	24/02/2018	30 jrs	26/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	17/05/2018	12/05/2018	02/06/2018	90 jrs	31/08/2018

Marchés de services

Composante 4: Accompagnement des structures, Gestion du savoir et facilitation

Marchés de fournitures

Réf. PTBA	Description	PTBA		Méthode de passation* marché	NO DNCAP (Q/N)	NO FIDA (Q/N)	Plan		Appel d'offres	NO DNCAP	NO FIDA	Processus d'appel d'offres		Processus d'évaluation*				NO DNCAP	NO FIDA	Détails du contrat		
		Qté	Prx unitaire (milliers) HT				Prx total (milliers) HT	Réalité				Préparat' DAO	Publication "d'avis"	Processus "d'avis"	Temps de réponse	Date ouverture	Evaluation techn.			Evaluation fin.	Rapport d'évaluation final	Signature contrat
42103	Acquérir les équipements et assurer le bon fonctionnement du programme (Acquisition de services)	15	20 000	300 000	O	O	Réalité	Réalité	20/01/2018	04/02/2018	30/01/2018	04/02/2018	30 jrs	06/03/2018	05/04/2018	05/04/2018	12/04/2018	27/04/2018	22/04/2018	13/05/2018	90 jrs	11/08/2018

Règles applicables:

1) Code des Marchés Publics du Burundi

2) Ordonnance n° 540/169/2011 du 17/02/2011 portant scelle de passation, de contrôle et de publication des marchés publics à financement extérieur

3) Non-objection du FIDA.

- biens et travaux: montant supérieur à 50 000 \$

- services: montant supérieur à 20 000 \$

Abréviations:

- AOO: appel d'offres ouvert

- AOI: appel d'offres international ouvert

- DI/SBQCC: Demande de proposition, sélection basée sur la qualité et le coût