

A. PROJET REVISE DU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ARCT POUR L'EXERCICE 2022- 2023 / Budget des subsides de fonctionnement

N o	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du AO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observations
1.	Assurance flotte automobile, équipements électroniques et informatiques, de l'ARCT	AAO	21.000.000	Budget Gén de l'Etat	Contrat de marché en cours de signature	-	-	-	-	-	-	05/08/022	Terminé
2.	Calendriers et agendas 2021	Consultation restreinte	12.500.000	Budget Général de l'Etat	25/07/022	26/07/022	27/07/022	04/08/022	05/08/022	09/08/022	11/08/022	15/09/022	Terminé
3.	Garage : entretien et réparation des véhicules	AAO	30.000.000	Budget Général de l'Etat	contrat en cours de signature	-	-	-	-	-	-	05/08/022	Terminé
4.	Abonnement Internet 10MBPS pour les immeubles de l'Agence	AAO	34.000.000	Budget Général de l'Etat	26/07/022	27/07/022	29/07/022	16/08/022	18/08/022	19/08/022	05/09/022	05/09/022	En cours
5.	Fourniture de bureau et des produits d'entretien	AAO	63.000.000	Budget général de l'Etat	26/07/022	27/07/022	29/07/022	16/08/022	18/08/022	19/08/022	05/09/022	05/09/022	En cours
6.	Antivirus réseau (10 licences) + antivirus end user (20 licences)	Consultation restreinte	10.000.000	Budget Général de l'Etat	25/07/022	26/07/022	27/07/022	04/08/022	05/08/022	09/08/022	11/08/022	15/09/022	Terminé
7.	Entretien et nettoyage des bureaux de l'ARCT	Consultation restreinte	12.000.000	Budget Général de l'Etat	contrat en cours de signature	-	-	-	-	-	-	05/08/022	Terminé
8.	Achat des T-shirt du personnel de l'ARCT	Consultation restreinte	8.000.000	Budget Général de l'Etat	08/08/022	09/08/022	11/08/022	17/08/022	19/08/022	23/08/022	25/08/022	12/09/022	Terminé
9.	Recrutement d'une maison de gardiennage pour la parcelle et l'immeuble de l'ARCT	Consultation restreinte	10.000.000	Budget Général de l'Etat	25/07/022	26/07/022	27/07/022	04/08/022	05/08/022	09/08/022	11/08/022	11/08/022	Terminé
10.	Achats des pneus	AAO	12.500.000	Budget Général de l'Etat	08/08/022	09/08/022	11/08/022	17/08/022	19/08/022	23/08/022	25/08/022	12/09/022	Terminé
11.	Fourniture de 12 ordinateurs portables.	AAO	35.000.000	Budget Général de l'Etat	16/08/022	25/08/022	26/08/022	27/09/022	30/09/022	05/10/022	07/10/022	30/12/022	Suspendu
12.	Acquérir des équipements de renouvellement du réseau informatique de	AAO	46.000.000	Budget Général de l'Etat	contrat en cours de signature	-	-	-	-	-	-	20/08/022	Terminé

	l'ARCT												
13.	Achat d'un logiciel de gestion électronique des courriers	AAO	45.000.000	Budget Général de l'Etat	contrat en cours de signature	-	-	-	-	-	-	20/08/022	Terminé
14.	fabrication de deux pancartes de l'ARCT	consultation restreinte	3.000.000	Budget Général de l'Etat	25/07/022	26/07/022	27/07/022	04/08/022	05/08/022	09/08/022	11/08/022	15/09/022	Terminé
15.	Achat de 9 drapeaux	consultation restreinte	450.000	Budget Général de l'Etat	25/07/022	26/07/022	27/07/022	04/08/022	05/08/022	09/08/022	11/08/022	20/08/022	Terminé
16.	1 photocopieuse	consultation restreinte	8.000.000	Budget Général de l'Etat	26/07/022	27/07/022	29/07/022	16/08/022	18/08/022	19/08/022	05/09/022	05/09/022	Terminé
17.	30 chaises à roulettes	AAO	18.000.000		25/07/022	26/07/022	27/07/022	04/08/022	05/08/022	09/08/022	11/08/022	15/09/022	Suspendu
18.	système de sécurisation du réseau informatique	AAO	22.000.000	Budget Général de l'Etat	contrat en cours de signature	-	-	-	-	-	-	25/08/022	terminé
19.	Achat de 04 climatiseurs	Consultation restreinte	12.000.000	Budget Général de l'Etat	01/08/022	03/08/022	05/08/022	20/09/022	23/09/022	28/09/022	04/10/02	28/10/022	Reporté
20.	office (50) et système d'exploitation (50) originaux	AAO	40.000.000	Budget Général de l'Etat	01/08/022	03/08/022	05/08/022	20/09/022	23/09/022	28/09/022	04/10/02	28/10/022	Suspendu
21.	Fourniture, installation et formation à l'usage d'un système de suivi et contrôle des présences du personnel de l'ARCT	Demande de cotation	12.000.000	Budget Général de l'Etat	24/03/2023	-	-	05/04/2023	06/04/2023	11/04/2023	17/04/2023	05/06/2023	En cours
22.	Formation sur la Planification stratégique, élaboration, suivi et évaluation des projets	consultation restreinte	10.000.000	Budget Général de l'Etat	01/08/022	03/08/022	05/08/022	20/09/022	23/09/022	28/09/022	04/10/02	28/10/022	Suspendu
23.	Formation sur l'économie numérique	consultation restreinte	10.000.000	Budget Général de l'Etat	01/08/022	03/08/022	05/08/022	20/09/022	23/09/022	28/09/022	04/10/02	28/10/022	Suspendu
24.	Formation sur la configuration et maintenance des réseaux privés virtuels de plateforme CISCO Asa series.	consultation restreinte	10.000.000	Budget Général de l'Etat	01/08/022	03/08/022	05/08/022	20/09/022	23/09/022	28/09/022	04/10/02	28/10/022	Suspendu
25.	Formation en Leadership et management de l'entreprise	Consultation restreinte	10.000.000	Budget Général de l'Etat	Le 28/03/2023	29/3/2023	31/3/2023	03/04/2023	05/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	Suspendu

B. PROJET DU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ARCT POUR L'EXERCICE 2022- 2023 / Budget d'investissement

1	Equipements de contrôle et de gestion du spectre des fréquences	AAO	6.628.000.000	Budget Général de l'Etat	08/08/022	22/08/022	23/08/022	24/10/022	31/10/022	10/11/022	15/11/022	15/02/022	Budget d'investissement
2	Equipements de contrôle automatique du volume Data et du mobile money	AAO	2.650.000.000	Budget Général de l'Etat	08/08/022	22/08/022	23/08/022	24/10/022	31/10/022	10/11/022	15/11/022	15/02/022	Budget d'investissement
3	Equipement de monitoring/ audit (mesure et contrôle) de qualité de services fournis par les opérateurs télécoms	AAO	600.000.000	Budget Général de l'Etat	08/08/022	22/08/022	23/08/022	24/10/022	31/10/022	10/11/022	15/11/022	15/02/022	Budget d'investissement
4	Equipements de gestion centralisée des abonnés et des terminaux raccordables aux réseaux mobile	AAO	1.482.000.000	Budget Général de l'Etat	08/08/022	22/08/022	23/08/022	24/10/022	31/10/022	10/11/022	15/11/022	15/02/022	Budget d'investissement
5	Matériel de bureau pour l'antenne de l'ARCT à Gitega	AAO	98.000.000	Budget Général de l'Etat	08/08/022	22/08/022	23/08/022	24/10/022	31/10/022	10/11/022	15/11/022	15/02/022	Budget d'investissement
6	achat d'une moto de liaison à Gitega	consultation restreinte	5.000.000	Budget Général de l'Etat	08/08/022	22/08/022	23/08/022	24/10/022	31/10/022	10/11/022	15/11/022	15/02/022	Budget d'investissement

FAIT A BUJUMBURA, LE/...../2023

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARCT

Dr MUHIZI Samuel