

**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX  
AGENCE ROUTIERE DU  
BURUNDI**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS PAR L'ARB, EXERCICE JUILLET 2023-JUIN 2024**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication DP ou DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché/CPM	Notification du marché	Réception du marché	Observation/Délai d'exécution
1	Etude sur le projet d'extension des feux tricolores (Bujumbura-Gitega)	AOON	300 000 000 BIF	Budget de l'Etat	18/07/023	31/07/023	03/08/023	01/09/2023	11/09/023	16/10/023	20/11/023	18/01/024	60 jours
2	Etudes de réhabilitation de la RN16 (Mutambara-Bururi)	AOON	515 000 000 BIF	Budget de l'Etat	18/07/023	31/07/023	03/08/023	01/09/2023	11/09/023	16/10/023	20/11/023	17/05/024	180 jours
3	Recrutement d'un consultant individuel ou Bureau/Cabinet chargé d'appuyer l'ARB dans le développement Social, le Suivi-Evaluation des Aspects Sociaux dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) sur la RN3: Section Gitaza-Rumonge (45 km) et les Aménagements Connexes DAO N° DNCMP/83/S/2022-2023	AOON	101 185 000 BIF	Budget de l'Etat			23/03/2023	12/04/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/07/2023	31/01/2025	18 mois
4	Services connexes au Projet multinational (Rwanda-Burundi) de réfection des routes transfrontalières de la Communauté Est Africaine (RN22 : Rwegura-Buyumpu 27 km; RN15: Ngozi-Kanyaru Bas 20 km et RN1: Kayanza-Kanyaru Haut 23 km) P-Z1-DB0-274												

4.1	Conduire une analyse: (i) de genre participative sur les questions de mobilités urbaines (marché, vélo, bus, etc) sur les voies qui seront réhabilitées ou constuites, et (ii) de l'état des infrastructures sociales existantes	AOON	20 911 200 BIF	BAD	18/09/023	30/9/023	3/10/023	02/11/2023	10/11/023	14/12/023	17/01/024	16/04/024	90 jours
4.2	Réalisation d'une étude sur les flux commerciaux et les obstacles non tarifaires au commerce (ONT)	AOON	130 695 000 BIF	BAD	18/09/023	30/9/023	3/10/023	02/11/2023	10/11/023	14/12/023	17/01/024	16/04/024	90 jours
4.3	Réaliser une étude genre de l'environnement des affaires et du commerce transfrontaliers	AOON	26 139 000 BIF	BAD	18/09/023	30/9/023	3/10/023	02/11/2023	10/11/023	14/12/023	17/01/024	16/04/024	90 jours
4.4	Etude commerciale d'analyse des flux commerciaux et les barrières non tarifaire au commerce afin d'éclairer la conception des composantes de la facilitation des échanges dans la phase II	AOON	18 297 300 BIF	BAD	18/09/023	30/9/023	3/10/023	02/11/2023	10/11/023	14/12/023	17/01/024	16/04/024	90 jours
4.5	Renforcement des capacités de l'administration fiscale et des services d'immigration	AOON	28 752 900 BIF	BAD	18/09/023	30/9/023	3/10/023	02/11/2023	10/11/023	14/12/023	17/01/024	16/04/024	90 jours
4.6	Activités connexes pour les femmes: (i) mener une campagne de promotion sur le métier d'ingénieur et les STEM (Sciences, Technologies, ingénierie et Mathématiques) auprès des femmes; et (ii) proposer une expérience pilote de formation au GAIS (Gender Action learning System)	AOON	26 139 000 BIF	BAD	18/09/023	30/9/023	3/10/023	02/11/2023	10/11/023	14/12/023	17/01/024	16/04/024	90 jours

4.7	Assistance technique en ingénierie routière et en environnement pendant 6 mois	AOON	156 834 000 BIF	BAD	18/09/023	30/9/023	3/10/023	02/11/2023	10/11/023	14/12/023	17/01/024	16/07/024	180 jours
-----	--	------	--------------------	-----	-----------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------