

PLAN DE PASSATION DE MARCHES (PPM) DU PADCAE-B

BIENS

Procurement	BIENS
Description Projet/Programme	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DES CHAINES DE VALEUR DE L'AGRICULTURE ET DU LIVELAND AU BURUNDI (PADCAE-B)
Identificateur SAP Project/Proc	F-B-2023-00
N° Doss	FAT 20035501007 ET FAD 200155008072
Agence d'exécution	ICUP
Date Approbation de Plan de P	
Date de l'avis Général de	17/01/2023
Passation de Marchés	
Action Anticipée d'Acquisition	NA
Période Couverte par ce PPM	18 mois

Risques
 Scell d'Examen Prévisible: Décisions sur les acémibans faisant l'objet d'examen préalable sur le Bannone tel qu'indiqué dans le protocole d'Accord

Système de Passation de Marchés		Examen préalable	
1.SNPM	Marché d'un montant inférieur à 200.000.000	Scell Régulier UC	Examen
2.SNPM	Marché d'un montant inférieur à 200.000.000	Scell	Examen préalable par le Bannone

Divers Lots avec les Modes d'acquisition et le Calendrier

Système de Passation de Marchés	Numéro de Package	Description du Package	Numéro de Lot	Description de Lot	Montant Forfaitaire en Devise Estimé/UC	Coût Estimé (UC)*	Mode de Passation de Marchés	Pet ou Petit Qualification	Compte et Article Examen Prévisible à Passer de la Banque	Dates d'Appel d'Offres (AO)			Période de Réponse des Offres		Évaluation des Offres		Finalisation de Contrat						
										Date de Soumission	Date de Ouverture des Offres	Date de Réception des Offres	Date de Réception des Offres	Date de Réception des Offres	Date de Réception des Offres	Date de Réception des Offres	Date de Réception des Offres	Date de Réception des Offres	Date de Réception des Offres				
SNPM	B1	Acquisition de matériel agricole	01	Acquisition de Véhicules	NA	NA	326 700	AON	NA	Audi	Plan	25/10/23	8/11/23	13/11/23	11/12/23	25/12/23	08/01/24	18/01/24	14/02/24	16/04/24			
											Revised	3/1/24	NA	23/01/24	19/02/24	4/03/24	NA	24/01/24	NA	24/01/24	24/01/24	24/01/24	24/01/24
											Revised	6/1/24	NA	30/01/2023	26/02/2023	30/03/2023	NA	1/06/23					
											Plan	29/10/23	13/11/23	17/11/23	15/12/23	30/12/23	12/01/24	08/01/24	18/01/24	14/02/24	16/04/24	17/04/24	19/06/24
											Revised	3/1/24	NA	23/01/23	19/02/23	4/03/23	NA	24/01/23	NA	24/01/23	24/01/23	24/01/23	24/01/23
											Revised	6/1/23	NA	28/02/2023	25/03/2023	28/04/2023	NA	1/06/23					
SNPM	B2	Acquisition d'équipements informatiques	01	Acquisition d'équipements informatiques	NA	NA	76 700	AON	NA	Audi	Plan	15/10/23	29/10/23	3/11/23	1/12/23	15/12/23	29/12/23	12/01/24	12/01/24	14/03/24	14/03/24		
											Revised	18/01/24	NA	18/01/24	17/02/24	NA	NA	18/01/24	NA	18/01/24	18/01/24	18/01/24	
											Revised	26/01/24	NA	24/06/2023	20/07/24	NA	NA	1/08/24					
											Plan	25/08/23	8/09/23	13/09/23	11/10/23	25/10/23	08/11/23	15/11/23	23/11/23	11/01/24	11/01/24	13/01/24	15/01/24
											Revised	30/10/23	13/11/23	18/11/23	16/12/23	30/12/23	13/01/24	20/01/24	30/01/24	30/01/24	30/01/24	30/01/24	
											Revised	2/1/24	NA	3/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	NA	24/01/2024					
SNPM	B3	Acquisition d'équipement pour élevage	01	Acquisition des CAPRES	NA	NA	224 440	AON	NA	Audi	Plan	25/08/23	8/09/23	13/09/23	11/10/23	25/10/23	08/11/23	15/11/23	23/11/23	11/01/24	11/01/24		
											Revised	30/10/23	13/11/23	18/11/23	16/12/23	30/12/23	13/01/24	20/01/24	30/01/24	30/01/24	30/01/24		
											Revised	2/1/24	NA	3/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	NA	24/01/2024					
											Plan	25/08/23	8/09/23	13/09/23	11/10/23	25/10/23	08/11/23	15/11/23	23/11/23	11/01/24	11/01/24	13/01/24	15/01/24
											Revised	30/10/23	13/11/23	18/11/23	16/12/23	30/12/23	13/01/24	20/01/24	30/01/24	30/01/24	30/01/24		
											Revised	2/1/24	NA	3/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	NA	24/01/2024					
SNPM	B3	Acquisition des vases	01	Acquisition des vases	NA	NA	48 900	AON	NA	Audi	Plan	20/08/23	1/09/23	4/09/23	4/10/23	30/10/23	03/11/23	10/11/23	8/12/23	6/02/24			
											Revised	30/09/23	11/11/23	14/11/23	14/12/23	30/12/23	1/01/24	1/01/24	23/06/24	30/01/24			
											Revised	2/1/24	NA	4/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	NA	24/01/2024					
											Plan	20/08/23	1/09/23	4/09/23	4/10/23	30/10/23	03/11/23	10/11/23	8/12/23	6/02/24			
											Revised	30/09/23	11/11/23	14/11/23	14/12/23	30/12/23	1/01/24	1/01/24	23/06/24	30/01/24			
											Revised	2/1/24	NA	4/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	NA	24/01/2024					
SNPM	B4	Acquisition de ferraillage	01	Acquisition de ferraillage	NA	NA	19 400	AON	NA	Audi	Plan	20/08/23	1/09/23	4/09/23	4/10/23	30/10/23	03/11/23	10/11/23	8/12/23	6/02/24			
											Revised	30/09/23	11/11/23	14/11/23	14/12/23	30/12/23	1/01/24	1/01/24	23/06/24	30/01/24			
											Revised	2/1/24	NA	4/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	NA	24/01/2024					
											Plan	20/08/23	1/09/23	4/09/23	4/10/23	30/10/23	03/11/23	10/11/23	8/12/23	6/02/24			
											Revised	30/09/23	11/11/23	14/11/23	14/12/23	30/12/23	1/01/24	1/01/24	23/06/24	30/01/24			
											Revised	2/1/24	NA	4/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	NA	24/01/2024					
SNPM	B4	Acquisition de ferraillage	01	Acquisition de ferraillage	NA	NA	30 700	CF	NA	Audi	Plan	05/06/23	19/06/23	24/06/23	9/07/23	23/07/23	06/08/23	13/08/23	30 700	10/09/23	10/09/23		
											Revised	15/12/23	NA	28/12/23	13/01/24	27/01/24	NA	3/02/24					
											Revised	NA	NA	09/12/2023	16/12/2023	NA	NA	09/01/2024					
											Plan	05/06/23	19/06/23	24/06/23	9/07/23	23/07/23	06/08/23	13/08/23	30 700	10/09/23	10/09/23		
											Revised	15/12/23	NA	28/12/23	13/01/24	27/01/24	NA	3/02/24					
											Revised	NA	NA	09/12/2023	16/12/2023	NA	NA	09/01/2024					
SNPM	B5	Acquisition de semences fourragères	01	Acquisition de semences fourragères	NA	NA	21 900	CF	NA	Audi	Plan	05/06/23	19/06/23	24/06/23	9/07/23	23/07/23	06/08/23	13/08/23	21 900	10/09/23	10/09/23		
											Revised	15/12/23	NA	28/12/23	13/01/24	27/01/24	NA	3/02/24					
											Revised	NA	NA	09/12/2023	16/12/2023	NA	NA	09/01/2024					
											Plan	05/06/23	19/06/23	24/06/23	9/07/23	23/07/23	06/08/23	13/08/23	21 900	10/09/23	10/09/23		
											Revised	15/12/23	NA	28/12/23	13/01/24	27/01/24	NA	3/02/24					
											Revised	NA	NA	09/12/2023	16/12/2023	NA	NA	09/01/2024					
SNPM	B6	Acquisition des Produits Vétérinaires/ Caprins	01	Acquisition des Produits Vétérinaires/ Caprins	NA	NA	83 800	AON	NA	Audi	Plan	30/06/23	14/07/23	18/07/23	16/08/23	30/08/23	13/09/23	30/09/23	18/10/23	17/11/23			
											Revised	04/07/24	NA	20/07/23	17/08/23	31/08/23	NA	10/09/23					
											Revised	NA	NA	09/12/2023	16/12/2023	NA	NA	09/01/2024					
											Plan	30/06/23	14/07/23	18/07/23	16/08/23	30/08/23	13/09/23	30/09/23	18/10/23	17/11/23			
											Revised	04/07/24	NA	20/07/23	17/08/23	31/08/23	NA	10/09/23					
											Revised	NA	NA	09/12/2023	16/12/2023	NA	NA	09/01/2024					
SNPM	B7	Acquisition des concentrés pour porcs	01	Acquisition des concentrés pour porcs	NA	NA	122 400	AON	NA	Audi	Plan	29/06/23	13/07/23	18/07/23	15/08/23	29/08/23	12/09/23	19/09/23	17/10/23	16/11/23			
											Revised	30/12/23	13/01/24	18/01/24	15/02/24	1/03/24	15/03/24	22/03/24	19/07/24	8/09/24			
											Revised	04/1/24	NA	5/12/23	26/12/23	20/01/24	NA	3/02/24					
											Plan	29/06/23	13/07/23	18/07/23	15/08/23	29/08/23	12/09/23	19/09/23	17/10/23	16/11/23			
											Revised	30/12/23	13/01/24	18/01/24	15/02/24	1/03/24	15/03/24	22/03/24	19/07/24	8/09/24			
											Revised	04/1/24	NA	5/12/23	26/12/23	20/01/24	NA	3/02/24					
SNPM	B8	Acquisition des produits vétérinaires, vaccin et matériel divers pour porcs	01	Acquisition des produits vétérinaires, vaccin et matériel divers pour porcs	NA	NA	63 600	AON	NA	Audi	Plan	29/06/23	13/07/23	18/07/23	15/08/23	29/08/23	12/09/23	19/09/23	17/10/23	16/11/23			
											Revised	04/07/24	NA	20/07/23	17/08/23	31/08/23	NA	10/09/23					
											Revised	NA	NA	09/12/2023	16/12/2023	NA	NA	09/01/2024					
											Plan	29/06/23	13/07/23	18/07/23	15/08/23	29/08/23	12/09/23	19/09/23	17/10/23	16/11/23			
											Revised	04/07/24	NA	20/07/23	17/08/23	31/08/23	NA	10/09/23					
											Revised	NA	NA	09/12/2023	16/12/2023	NA	NA	09/01/2024					
SNPM	B9	Acquisition Pompes d'Aspiration	01	Acquisition Pompes d'Aspiration	NA	NA	9 800	CF	NA	Audi	Plan	05/07/23	19/07/23	24/07/23	8/08/23	22/08/23	05/09/23	12/09/23	10/10/23	9/11/23			
											Revised	NA	NA	4/07/24	20/07/24	3/08/24	NA	10/08/24					
											Revised	NA	NA	09/12/2023	16/12/2023	NA	NA	09/01/2024					
											Plan	05/07/23	19/07/23	24/07/23	8/08/23	22/08/23	05/09/23	12/09/23	10/10/23	9/11/23			
											Revised	NA	NA	4/07/24	20/07/24	3/08/24	NA	10/08/24					
											Revised	NA	NA	09/12/2023	16/12/2023	NA	NA	09/01/2024					
SNPM	B10	Acquisition des semences certifiées de maïs et de riz pour la saison 2023 C	01	Acquisition des semences certifiées de maïs et de riz pour la saison 2023 C	NA	NA	38 492	CF	NA	Audi	Plan	NA	NA	30/06/23	30/06/23	30/06/23	NA	28/06/23		1/07/24	4/07/24		
											Revised	NA	NA	30/06/23	30/06/23	30/06/23	NA	28/06/23					
											Revised	NA	NA	09/12/2023	16/12/2023	NA	NA	09/01/2024					
											Plan	NA	NA	30/06/23	30/06/23	30/06/23	NA	28/06/23		1/07/24	4/07/24		
											Revised	NA	NA	30/06/23	30/06/23	30/06/23	NA	28/06/23					
											Revised	NA	NA	09/12/2023	16/12/2023	NA	NA	09/01/2024					
SNPM	B11	Acquisition des semences certifiées de maïs pour la saison 2024 A	01	Acquisition des semences certifiées de maïs pour la saison 202																			

Système de Passation de Marchés	Numéro de Package	Description du Package	Numéro de Lot	Description de Lot	Statut	Date de l'Appel d'Offres	Montant Estimatif (US\$)	Mode d'Acquisition	Statut	Dates		Statut	Date de l'Appel d'Offres	Montant Estimatif (US\$)	Mode d'Acquisition	Statut	Date de l'Appel d'Offres	Montant Estimatif (US\$)	Mode d'Acquisition	Statut
										Plan	Revue									
SNPM	B15	Acquisition d'un système de stockage	1	Acquisition d'un système de stockage	NA	NA	9 988	CF	NA	Audi	Plan	2017/22	3 087,22	8 098,22	5 509,22	19 092,22	03/10/22	10/10/22	24/10/22	23/11/22
											Revue	04/01/22	NA	20/01/22	17/02/22	14/03/22	NA	13/03/22	27/03/22	15/04/22
SNPM	B16	Acquisition d'équipements informatiques	1	Acquisition d'équipements informatiques	NA	NA	36 347	CF	NA	Audi	Plan	NA	NA	30/05/21	31/10/21	26/10/21	NA	29/10/21	26/11/21	10/01/22
											Revue	NA	NA	25/08/21	16/10/21	31/10/21	NA	29/10/21	27/11/21	28/11/21
SNPM	B17	Acquisition de matériel et fournitures de bureau	1	Acquisition de matériel et fournitures de bureau	NA	NA	9 988	CF	NA	Audi	Plan	NA	NA	25/08/21	16/10/21	31/10/21	NA	29/10/21	27/11/21	28/11/21
											Revue	NA	NA	20/01/21	10/02/21	12/02/21	NA	18/02/21	10/03/21	18/03/21
SNPM	B18	Acquisition de matériel informatique	1	Acquisition de matériel informatique	NA	NA	39 000	CF	NA	Audi	Plan	NA	NA	20/01/21	10/02/21	12/02/21	NA	18/02/21	10/03/21	18/03/21
											Revue	NA	NA	16/10/21	13/11/21	27/11/21	NA	7/12/21	31/12/21	20/01/22
SNPM	B19	Acquisition d'équipements des centres communautaires approuvés avec un mécanisme d'électrification	01	Acquisition d'équipements des centres communautaires approuvés avec un mécanisme d'électrification	NA	NA	55 229	AON	NA	Audi	Plan	30/09/21	NA	16/10/21	13/11/21	27/11/21	NA	7/12/21	31/12/21	20/01/22
											Revue	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

TRAVAUX

Projet/Programme	BU BURUNDI
Description du Projet/Programme	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DES CHAINES DE VALEUR DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE AU BURUNDI (PADCAE- B)
Montant du SAP	1 200 000 000
N° Item	EAT: 5501555010407 ET FAD: 100055040872
Agence d'exécution	UNEP
Date d'approbation de l'Etat de Passation de Marchés	17/01/2022
Actes relatifs à l'Acquisition	NA
Période Couverte par ce PPM	18 mois

2. Travaux

Seul d'Examen Préliminaire: Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque tel qu'indiqué dans le protocole d'Accord

Système de Passation de Marchés	Seul d'Examen Préliminaire (C)	Examen
1.MPA	Membre d'un moment commercial en 2023 à 200000 US\$	Examen préalable par la Banque
2.SNPM	Membre d'un moment inférieure à 200000 US\$	Ampli

3. Divers Lots avec les Modes d'acquisition et le Calendrier

Système de Passation de Marchés	Numéro de Package	Description du Package	Numéro de Lot	Description de Lot	Statut	Date de l'Appel d'Offres	Montant Estimatif (US\$)	Mode d'Acquisition	Statut	Dates		Dates		Dates		Dates			
										Plan	Revue	Date de l'Appel d'Offres	Date de l'Appel d'Offres	Date de l'Appel d'Offres	Date de l'Appel d'Offres				
MPA	T1	Réhabilitation et aménagement des mares	01	Réhabilitation des mares, Reprises, berge et Nouragues	NA	NA	3 321 217	AO	NA	Prévisible	Plan	30/01/2009	13/02/2009	20/02/2009	2/04/2009	16/04/2009	20/04/2009	7/05/2009	
											Revue	25/09/2009	2/10/2009	5/10/2009	16/11/2009	23/11/2009	30/11/2009	2/12/2009	16/12/2009
MPA	T2	Travaux d'aménagement des basses versants, restauration des terres, contrôle de Erosion et pratiques agricoles	01	Travaux d'aménagement des basses versants, restauration des terres, contrôle de Erosion et pratiques agricoles	NA	NA	1 137 086	AO	NA	Prévisible	Plan	30/01/2009	13/02/2009	20/02/2009	2/04/2009	16/04/2009	20/04/2009	7/05/2009	
											Revue	25/09/2009	2/10/2009	5/10/2009	16/11/2009	23/11/2009	30/11/2009	2/12/2009	16/12/2009
MPA	T3	Travaux d'irrigation collinaire et de construction des retenues d'eau	01	Travaux d'irrigation collinaire et de construction des retenues d'eau	NA	NA	741 570	AO	NA	Prévisible	Plan	30/01/2009	13/02/2009	20/02/2009	2/04/2009	16/04/2009	20/04/2009	7/05/2009	
											Revue	25/09/2009	2/10/2009	5/10/2009	16/11/2009	23/11/2009	30/11/2009	2/12/2009	16/12/2009
MPA	T4	Construction d'un système de stockage régional	01	Construction d'un système de stockage régional	NA	NA	509 700	AO	NA	Prévisible	Plan	08/07/22	22/07/22	25/07/22	05/09/22	12/09/22	26/09/22	10/10/22	
											Revue	30/07/22	13/08/22	18/08/22	20/09/22	13/10/22	27/10/22	10/11/22	09/12/22
SNPM	T5	Construction des pontons	01	Construction des pontons	NA	NA	170 000	AON	NA	Audi	Plan	20/07/22	03/08/22	05/08/22	08/09/22	11/09/22	23/09/22	09/10/22	
											Revue	05/12/22	NA	20/12/22	23/01/23	20/02/23	NA	18/03/23	13/04/23
SNPM	T6	Construction des bergées	01	Construction des bergées	NA	NA	173 576	AON	NA	Audi	Plan	20/07/22	03/08/22	05/08/22	08/09/22	11/09/22	23/09/22	09/10/22	
											Revue	05/12/22	NA	20/12/22	23/01/23	20/02/23	NA	18/03/23	13/04/23
SNPM	T7	Travaux d'aménagement et de construction des villages	01	Travaux d'aménagement et de construction des villages	NA	NA	73 913	AON	NA	Audi	Plan	05/01/22	19/01/22	21/01/22	27/02/22	27/02/22	27/02/22	24/04/22	
											Revue	20/08/22	NA	5/09/22	3/10/22	17/10/22	NA	13/10/22	28/11/22
SNPM	T8	Création des centres communautaires approuvés	01	Création des centres communautaires approuvés	NA	NA	355 590	AON	NA	Audi	Plan	20/11/2021	3/01/2022	03/01/2022	21/02/2022	7/03/2022	14/03/2022	11/04/2022	
											Revue	06/09/22	NA	31/08/22	10/09/22	2/10/22	NA	12/10/22	09/11/22
SNPM	T9	Travaux de construction pour unité de fabrication de	01	Travaux de construction pour unité de fabrication de	NA	NA	355 590	AON	NA	Audi	Plan	01/08/22	NA	18/09/2022	06/09/22	20/09/22	NA	20/10/22	02/06/23
											Revue	20/01/24	NA	4/01/24	03/01/24	23/01/24	NA	30/01/24	27/04/24
SNPM	T10	Travaux de construction de l'éclairage	01	Travaux de construction de l'éclairage	NA	NA	359 400	AON	NA	Audi	Plan	30/01/22	13/02/22	13/02/22	29/02/22	03/04/22	19/04/22	03/05/22	
											Revue	27/07/22	NA	13/08/22	14/09/22	20/09/22	NA	6/08/22	20/08/22

CONSULTANTS

Système de Passation de Marchés	Description	Mode de Sélection	Faites au Temps Point	Montant Estimatif (US\$)	Statut	Dates		Dates		Dates		Dates		Dates		Dates	
						Plan	Revue	Date de l'Appel d'Offres	Date de l'Appel d'Offres	Date de l'Appel d'Offres	Date de l'Appel d'Offres	Date de l'Appel d'Offres	Date de l'Appel d'Offres				
MPA	Etude technique (CSP, APD et DND), Consult et Description des Travaux d'Aménagement de Mares, des travaux d'irrigation collinaire et travaux d'aménagement des basses versants	SFCQ	Forfait + Temps Point	938 398	Prévisible	Plan	27/10/21	10/11/21	11/10/21	25/10/21	24/11/21	08/12/21	24/11/21	08/12/21	24/11/21	08/12/21	24/11/21
						Revue	05/03/22	19/03/22	12/02/22	02/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22
MPA	Etude technique (CSP, APD et DND), Consult et Description des Travaux d'Aménagement de Mares, des travaux d'irrigation collinaire et travaux d'aménagement des basses versants	SFCQ	Forfait + Temps Point	938 398	Prévisible	Plan	27/10/21	10/11/21	11/10/21	25/10/21	24/11/21	08/12/21	24/11/21	08/12/21	24/11/21	08/12/21	24/11/21
						Revue	05/03/22	19/03/22	12/02/22	02/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	

MPA	Description	SPQC	Forfait	Montant	Statut	25/10/21	08/11/21	10/10/21	24/10/21	22/11/21	06/12/21	22/11/21	06/12/21	15/12/21	10/01/22	24/01/22	07/02/22	21/02/22	07/03/22	21/03/22	04/04/22	02/05/22	30/05/22	10/05/22								
MPA	Recouvrement d'un Procurement de service pour la Mise en place des Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVÉC) l'objectif est de développer des centres communautaires à haute valeur ajoutée, de mener des actions de Renforcement, le renforcement de la surveillance communautaire et la promotion et Degré d'adoption dans les PADCAE au sein des CEP	SPQC	Forfait	34 962	Prétable	Plan	25/10/21	08/11/21	10/10/21	24/10/21	22/11/21	06/12/21	Plan	22/11/21	06/12/21	15/12/21	10/01/22	24/01/22	07/02/22	21/02/22	07/03/22	21/03/22	04/04/22									
						Recevoir	02/09/22	14/09/22	12/08/22	26/08/22	25/07/22	08/08/22	Recevoir	25/07/22	08/08/22	15/08/22	29/09/22	13/10/22	20/10/22	27/10/22	01/11/22	08/11/22	Recevoir	15/11/22		29/11/22	06/12/22	25/12/22				
						Rejet	26/12/22	09/01/23	17/08/22	19/12/22			Rejet																			
MPA	Recouvrement d'un service de consultants en charge de la certification des ventes, la digitalisation de l'apiculture et de l'apiculture	SPQC	Forfait	632 800	Prétable	Plan	27/10/21	09/11/21	11/10/21	25/10/21	24/11/21	08/12/21	Plan	24/11/21	08/12/21	15/12/21	26/01/22	09/02/22	23/02/22	09/03/22	23/03/22	06/04/22	13/04/22									
						Recevoir	16/10/22	30/10/22	25/09/22	06/10/22	27/11/22	11/12/22	Recevoir	27/11/22	11/12/22	18/12/22	01/02/23	15/02/23	26/02/23	07/03/23	12/03/23	26/03/23	Recevoir	02/04/23		16/04/23	01/05/23	28/05/23				
						Rejet							Rejet																			
MPA	Recouvrement d'un Consultant individuel chargé d'assurer l'accompagnement la validation de l'APS et l'APS dans les zones d'intervention	SCI	Forfait	15 910	Postérieur	Plan	07/08/21	14/08/21	26/07/21	02/08/21	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
						Recevoir					NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
						Rejet					NA	NA	Rejet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
MPA	Audit Financier du Projet	SMC	Forfait	37 400	Prétable	Plan	04/02/22	18/02/22	30/01/22	03/02/22	25/02/22	11/02/22	Plan	25/02/22	11/02/22	25/02/22	06/05/22	20/05/22	05/06/22	17/06/22	15/07/22	29/07/22	Plan	05/08/22								
						Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Recevoir	15/08/22		19/08/22	02/09/22	02/10/22		
						Rejet							Rejet													Recevoir	15/08/22		29/08/22	11/09/22	11/10/22	
MPA	CONVENTION (BAU)	SED	Forfait	312 200	Prétable	Plan	NA	NA	05/10/21	19/10/21	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
						Recevoir	NA	NA	15/01/22	29/01/22	NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
						Rejet	NA	NA	14/01/22	17/02/22	NA	NA	Rejet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
MPA	CONVENTION (BAU) (Moyens, Ngiri et Kandi)	SED	Forfait	222 123	Prétable	Plan	NA	NA	07/10/21	21/10/21	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						Recevoir	NA	NA	14/01/22	28/01/22	NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
						Rejet	NA	NA	14/01/22	17/01/22	NA	NA	Rejet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MPA	Convention avec la Direction de la Protection des Végétaux au sein de la Direction Générale de l'Apiculture (DPA)	SED	Forfait	113 800	Prétable	Plan	NA	NA	12/10/21	26/10/21	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						Recevoir	NA	NA	14/01/22	29/01/22	NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
						Rejet	NA	NA	14/01/22	17/01/22	NA	NA	Rejet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MPA	CONVENTION TRIPARTITE, PADCAE-B-PSSE-EPACOM-FERRA/BONTE	SED	Forfait	1 028 700	Prétable	Plan	NA	NA	20/11/21	04/12/21	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						Recevoir	NA	NA	04/07/22	18/07/22	NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						Rejet	NA	NA	04/07/22	18/07/22	NA	NA	Rejet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MPA	CONVENTION (ONGS)	SED	Forfait	18 500	Prétable	Plan	NA	NA	14/01/22	28/01/22	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						Recevoir	NA	NA	14/06/22	28/06/22	NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						Rejet	NA	NA	14/06/22	28/06/22	NA	NA	Rejet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MPA	Convention avec la Direction de la Promotion des Filiales Agricoles et des Producteurs Forestiers non Lignes d'APPAC/ES	SED	Forfait	36 800	Prétable	Plan	NA	NA	05/10/21	19/10/21	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						Recevoir	NA	NA	08/07/22	22/07/22	NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						Rejet	NA	NA	08/07/22	22/07/22	NA	NA	Rejet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MPA	CONVENTION AVEC (DGE)	SED	Forfait	33 144	Prétable	Plan	NA	NA	14/10/21	28/10/21	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						Recevoir	NA	NA	06/07/22	20/07/22	NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						Rejet	NA	NA	07/07/22	24/07/2022	NA	NA	Rejet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MPA	CONVENTION AVEC (BRI)	SED	Forfait	417 600	Prétable	Plan	NA	NA	16/10/21	30/10/21	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						Recevoir	NA	NA	04/07/22	18/07/22	NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						Rejet	NA	NA	04/07/22	18/07/22	NA	NA	Rejet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MPA	CONVENTION AVEC (PSS)	SED	Forfait	76 000	Prétable	Plan	NA	NA	20/10/21	03/08/22	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						Recevoir	NA	NA	20/04/22	10/05/22	NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						Rejet	NA	NA	20/07/22	03/08/22	NA	NA	Rejet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MPA	CONVENTION AVEC (PSS)	SED	Forfait	60 014	Prétable	Plan	NA	NA	20/07/22	03/08/22	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						Recevoir	NA	NA	20/04/22	10/05/22	NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						Rejet	NA	NA	20/07/22	03/08/22	NA	NA	Rejet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MPA	CONVENTION AVEC (PSS)	SED	Forfait	66 000	Prétable	Plan	NA	NA	20/07/22	03/08/22	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						Recevoir	NA	NA	20/04/22	10/05/22	NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						Rejet	NA	NA	20/07/22	03/08/22	NA	NA	Rejet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MPA	Élaboration de manuel de procédures et d'Évaluation Du Projet	SCI	Forfait	11 000	Prétable	Plan	07/10/21	21/10/21	26/09/21	04/10/21	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						Recevoir	NA	NA	06/05/22	20/05/22	NA	NA	Recevoir	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						Rejet	NA	NA	06/05/22	20/05/22	NA	NA	Rejet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MPA	Recouvrement d'un Consultant individuel chargé de contrôler et surveiller des travaux de construction d'un magasin de stockage Régional	SCI	Forfait	37 976	Prétable	Plan	04/10/21	18/10/21	15/09/21	29/09/21	NA	NA	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						Recevoir					NA	NA	Recevoir																			
						Rejet					NA	NA	Rejet																			
MPA	Recouvrement d'un consultant chargé de réaliser une étude d'impact environnemental et social des centres communautaires appropriés, des zones-projet, d'allègement de poids et de déviation de la construction et exploitation d'une dérivée régionale, de la construction d'une d'amenagement du bétail, d'une unité de transformation de tomates (TEA) et de réhabilitation et d'exploitation des villages d'apiculture	SCI	Forfait	6 443	Postérieur	Plan	19/10/21	02/11/21	30/09																							