

PROJET D'INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE AU BURUNDI (PIPARV-B)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'EXERCICE 2023-2024

A. LES BIENS

PTBA/Comp osante ref	N°	Description	Mode de passat ion	Financeme nt	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Dem ande de cotation/T DRs	Date probabl e d'appro bation du DAO par la DNCM P	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attributio n du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
2C040109b	1	Kits d'accompagnement pour ACSA	DC	FIDA 100%	76 300 000	15/11/2023	N/A	17/11/2023	04/12/2023	11/12/2023	18/12/2023	02/01/2024	15/02/2024
2D020105b	2	Fourniture de 60 kits FARN	DC	FIDA 100%	41 400 000	02/02/2024	N/A	07/02/2024	21/02/2024	28/02/2024	06/03/2024	19/03/2024	30/04/2024
2D020101d, 2D020105c; 2D020103b; 2D020101b; 2D020101c	3	Fourniture des outils de formation intégré FAN/FARN/ANJE	DC	FIDA 100%	31 750 000	01/09/2023	N/A	05/09/2023	19/09/2023	26/09/2023	03/10/2023	17/10/2023	05/11/2023
3B030103c; 2D020103c; 2D020101e	4	Fourniture du matériel de bureau pour l'UCP et pour les FAN/FARN/ANJE	DC	FIDA 100%	35 225 000	25/08/2023	N/A	29/08/2023	12/09/2023	19/09/2023	26/09/2023	09/10/2023	30/10/2023
2A030101b	5	Fourniture du matériel pour les apprenants et les alphabétiseurs	AON	FIDA 100%	174 400 000	08/09/2023	N/A	12/09/2023	12/10/2023	30/10/2023	20/11/2023	01/12/2023	30/12/2023
2C040118	6	Fourniture et installation d'un logiciel de suivi épidémiologique	ED	FIDA 100%	1 344 000 000	31/08/2023	08/09/2023	13/09/2023	27/09/2023	11/10/2023	23/10/2023	29/11/2023	03/01/2024
1B020204et 3B010102	7	Fourniture du mobilier de bureau	AON	FIDA 100%	191 980 000	14/09/2023	N/A	18/09/2023	18/10/2023	03/11/2023	23/11/2023	06/12/2023	15/01/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoi de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
2C050308 et 2D030103a	8	Fourniture des porcs	AON	FIDA 100%	431 250 000	27/10/2023	06/10/2023	10/11/2023	12/12/2023	28/12/2023	29/01/2024	21/02/2024	30/04/2024
4D010110 ; 2C050309 ; 2D030103c	9	Fourniture des produits vétérinaires porcs	AON	Don CRI 50% et FIDA 50%	276 206 000	16/10/2023	N/A	18/10/2023	17/11/2023	04/12/2023	22/12/2023	08/01/2024	10/02/2024
2A030105 et 5A020101	10	Fourniture et installation des collecteurs d'eau	AOI	FVC 80% FIDA 20%	886 400 000	05/11/2023	13/11/2023	17/11/2023	19/12/2023	04/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	15/04/2024
5A010503a	11	Fourniture des semences agroforestières pour les pépinières pour le FVC	ED	FVC 100%	3 000 000	04/09/2023	N/A	15/09/2023	02/10/2023	16/10/2023	26/10/2023	04/12/2023	20/12/2023
3B010108	12	Fourniture et installation d'un logiciel TOM MONITORING	ED	FIDA 100%	80 000 000	15/11/2023	N/A	28/11/2023	12/12/2023	26/12/2023	08/01/2024	14/02/2024	15/04/2024
1A010408b	13	Fourniture des équipements aux stations météorologiques et pluviométriques de l'IGEBU	AON	FIDA11 Don 100%	159 000 000	27/10/2023	N/A	31/10/2023	01/12/2023	18/12/2023	09/01/2024	22/01/2024	30/04/2024
4D010102	14	Fourniture de 235,850 tonnes de semences de maïs hybride	AOI	Don CRI 100%	1 876 379 459	31/08/2023	07/09/2023	13/09/2023	16/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	21/12/2023	30/01/2024
2D020105d	15	Fourniture des aliments de complément pour les sessions FARN	DC	FIDA 100%	7 200 000	01/02/2024	N/A	06/02/2024	20/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	18/03/2024	05/04/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoi de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
2D020103b	16	Fourniture de 100 boîtes à Image	DC	FIDA 100%	15 000 000	01/09/2023	N/A	05/09/2023	19/09/2023	26/09/2023	03/10/2023	17/10/2023	05/11/2023
2D020104c	17	Fourniture du matériel de collecte des données du dépistage nutritionnel de masse	DC	FIDA 100%	3 450 000	02/11/2023	N/A	06/11/2023	20/11/2023	27/11/2023	04/12/2023	15/12/2023	30/01/2024
5A010503b	18	Fourniture du matériel et intrants pour les pépinières du FVC	DC	FVC 100%	77 000 000	15/09/2023	N/A	19/09/2023	03/10/2023	10/10/2023	18/10/2023	31/10/2023	15/12/2023
4D010111	19	Fourniture de 560 bovins	AOI	Don CRI 100%	1 960 000 000	14/09/2023	23/09/2023	27/09/2023	27/10/2023	13/11/2023	12/12/2023	05/01/2024	15/04/2024
4D010109	20	Fourniture des tourteaux de palmistes du Don CRI	AON	Don CRI 100%	281 250 000	16/10/2023	N/A	27/10/2023	28/11/2023	13/12/2023	15/01/2024	07/02/2024	08/04/2024
4D010108	21	Fourniture de 1200 porcs pour le Don CRI	AON	Don CRI 100%	375 000 000	24/10/2023	02/11/2023	07/11/2023	07/12/2023	22/12/2023	24/01/2024	16/02/2024	20/04/2024
4D010107	22	Fourniture des Kit champignon pour le Don CRI	AOI	Don CRI 100%	568 571 040	03/10/2023	12/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	30/11/2023	02/01/2024	24/01/2024	30/05/2024
4D010106	23	Fourniture des arrosoirs pour le Don CRI	DC	Don CRI 100%	20 000 000	15/06/2023	N/A	19/06/2023	03/07/2023	10/07/2023	17/07/2023	28/07/2023	30/09/2023
4D010105	24	Fourniture de 600 pulvérisateurs à dos pour le Don CRI	AON	Don CRI 100%	108 000 000	14/06/2023	N/A	16/06/2023	18/07/2023	02/08/2023	23/08/2023	05/09/2023	10/10/2023

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoi de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
4D010104	25	Fourniture de 2200 kg ou litres de produits phytosanitaires	AON	Don CRI 100%	113 002 963	14/06/2023	N/A	16/06/2023	18/07/2023	02/08/2023	23/08/2023	05/09/2023	10/11/2023
4D010103	26	Fourniture de 750 kg de semences maraichères	AON	Don CRI 100%	247 600 955	14/06/2023	N/A	27/06/2023	27/07/2023	11/08/2023	12/09/2023	04/10/2023	10/11/2023
4D010101	27	Fourniture des fertilisants organo-minéraux pour le Don CRI	AOI	Don CRI 100%	9 160 000 000	31/08/2023	N/A	13/09/2023	16/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	21/12/2023	25/02/2024
3B030101d	28	Fourniture des pneus pour les véhicules	DC	FIDA 100%	24 000 000	24/08/2023	N/A	28/08/2023	11/09/2023	18/09/2023	25/09/2023	06/10/2023	15/10/2023
3B010109	29	Fourniture des GPS pour la collecte des données	DC	FIDA 100%	15 000 000	01/09/2023	N/A	05/09/2023	19/09/2023	26/09/2023	03/10/2023	17/10/2023	20/11/2023
3B010108	30	Fourniture des carnets de fiches imprimés de collectes des données	DC	FIDA 100%	15 000 000	30/10/2023	N/A	02/11/2023	16/11/2023	23/11/2023	30/11/2023	13/12/2023	30/12/2023
3B010106	31	Acquisition de 3 kits de central téléphoniques	DC	FIDA 100%	9 000 000	15/09/2023	N/A	19/09/2023	03/10/2023	10/10/2023	18/10/2023	31/10/2023	15/11/2023
3B010101	32	Fourniture de quatre véhicules	AOI	FIDA 100%	600 000 000	14/09/2023	23/09/2023	27/09/2023	27/10/2023	13/11/2023	12/12/2023	05/01/2024	15/03/2024
3A010104h	33	Fourniture de la connexion internet au MINEAGRIE et aux BPEAE	DC	FIDA 100%	32 000 000	01/12/2023	N/A	05/12/2023	19/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	17/01/2024	30/01/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passat ion	Financeme nt	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Dem ande de cotation/T DRs	Date probabl e d'appro bation du DAO par la DNCM P	Date probable de publication /Envoi de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attributio n du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
3A010104g; 3B010103 et 3B010105	34	Fourniture des équipements informatiques	AON	FIDA 100%	184 896 552	04/09/2023	N/A	06/09/2023	06/10/2023	24/10/2023	14/11/2023	27/11/2023	30/01/2024
2D020105	35	Fourniture des kits FARN	AON	FIDA 100%	96 000 000	29/09/2023	N/A	03/10/2023	02/11/2023	17/11/2023	07/12/2023	20/12/2023	25/01/2024
2C050310; 2D030103b	36	Fourniture des aliments pour porcins	AON	FIDA 100%	103 500 000	29/09/2023	N/A	03/10/2023	02/11/2023	17/11/2023	07/12/2023	20/12/2023	05/02/2024
2C050103	37	Fourniture des kits apicoles	AON	FIDA 100%	70 000 000	27/10/2023	N/A	31/10/2023	01/12/2023	18/12/2023	09/01/2024	22/01/2024	30/03/2024
2C040119	38	Fourniture du matériel au Centre National d'Insémination Artificielle	AON	FIDA 100%	285 000 000	15/11/2023	N/A	28/11/2023	28/12/2023	15/01/2024	14/02/2024	07/03/2024	20/04/2024
2C040117	39	Equipements, matériel et réactifs de laboratoire pour la lutte des épizooties	AOI	FIDA 100%	712 000 000	17/10/2023	26/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	13/12/2023	15/01/2024	07/02/2024	15/03/2024
2C040115	40	Supports de sensibilisation à la lutte contre les épizooties et les zoonose	DC	FIDA 100%	80 000 000	16/10/2023	N/A	18/10/2023	02/11/2023	09/11/2023	16/11/2023	29/11/2023	30/12/2023
2C040114	41	Fourniture de 300000 boucles d'oreilles et 100 pinces pour bovins	AOI	FIDA 100%	618 900 000	30/08/2023	09/09/2023	12/09/2023	12/10/2023	27/10/2023	28/11/2023	20/12/2023	20/01/2024
2C040113 et 3B010110	42	Fourniture des smartphones pour la collecte des données	AON	FIDA 100%	85 000 000	30/10/2023	N/A	02/11/2023	04/12/2023	19/12/2023	10/01/2024	23/01/2024	28/02/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passat ion	Financeme nt	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Dem ande de cotation/T DRs	Date probabl e d'appro bation du DAO par la DNCM P	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attributio n du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
2C040106 ; 2C040109a	43	Manuel de formation épidémiologique et des manuels de formation des ACSA	DC	FIDA 100%	23 450 000	02/10/2023	N/A	04/10/2023	18/10/2023	25/10/2023	02/11/2023	15/11/2023	30/12/2023
2C020111	44	Fourniture des plants de bananiers améliorés	DC	FIDA 100%	75 200 000	15/09/2023	N/A	19/09/2023	03/10/2023	10/10/2023	18/10/2023	31/10/2023	30/11/2023
2C010101d; 2C010102d	45	Fourniture du matériel d'apprentissage pour les CEP haricot et CEP rizicole	AON	FIDA 100%	97 800 000	12/09/2023	N/A	14/09/2023	16/10/2023	31/10/2023	21/11/2023	04/12/2023	10/01/2024
2C010101c; 2C010102c	46	Fourniture des produits phytosanitaires pour les CEP haricot et CEP riz	DC	FIDA 100%	22 402 000	15/09/2023	N/A	19/09/2023	03/10/2023	10/10/2023	18/10/2023	31/10/2023	15/12/2023
2C010101b; 2C010102b	47	Fourniture d'engrais minéraux pour les CEP haricot et CEP riz	AON	FIDA 100%	156 500 000	07/09/2023	N/A	11/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	17/11/2023	30/11/2023	25/01/2024
2C010102a	48	Fourniture de semences de riz	DC	FIDA 100%	5 000 000	25/08/2023	N/A	29/08/2023	12/09/2023	19/09/2023	26/09/2023	09/10/2023	15/11/2023
2C010101a	49	Fourniture des semences de haricot volubile	AON	FIDA 100%	63 750 000	11/09/2023	N/A	13/09/2023	16/10/2023	31/10/2023	21/11/2023	04/12/2023	10/01/2024
1A010101b	50	Fourniture des plants de bambous	DC	FIDA 100%	35 400 000	30/08/2023	N/A	01/09/2023	18/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	16/10/2023	30/12/2023
B. LES TRAVAUX													

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passat ion	Financeme nt	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Dem ande de cotation/T DRs	Date probabl e d'appro bation du DAO par la DNCM P	Date probable de publication /Envoi de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attributio n du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
1A010301c	1	Aménagement de petits périmètres irrigués sur la colline KIVUMU (19,03 ha) en Commune Matongo	AON	OFID 100%	157 188 000	07/09/2023	N/A	11/09/2023	11/10/2023	26/10/2023	31/10/2023	16/11/2023	20/02/2024
1A010301b	2	Aménagement de petits périmètres irrigués sur les collines NYAGIFU (13,52Ha) et GISHUHA (13,52Ha)	AON	OFID 100%	257 795 000	04/09/2023	N/A	06/09/2023	06/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	13/11/2023	22/02/2024
1A010301a	3	Aménagement de petits périmètres irrigués sur les collines MUGATARE et NYABIBUYE (27,62ha)	AON	OFID 100%	228 141 000	29/08/2023	N/A	31/08/2023	02/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	07/11/2023	18/02/2024
1A010203d	4	Travaux d'aménagement hydro-agricole du marais de NYAKARARO (82ha)	AON	OFID 100%	1 219 563 000	08/09/2023	18/09/2023	21/09/2023	23/10/2023	07/11/2023	21/11/2023	06/12/2023	10/06/2024
1A010203d	5	Travaux d'aménagement hydro-agricole du marais de GAHWAMYI (80ha)	AON	OFID 100%	1 189 818 000	07/09/2023	17/09/2023	20/09/2023	20/10/2023	06/11/2023	20/11/2023	05/12/2023	10/06/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoi de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
5A010601b	6	Travaux d'aménagement des terroirs dans la région du Moso	AON	FVC 100%	500 000 000	27/10/2023	05/11/2023	10/11/2023	12/12/2023	27/12/2023	11/01/2024	26/01/2024	30/05/2024
1B020102d	7	Construction des magasins vivriers en commune Nyarusange	AON	OFID 100%	247 876 700	10/10/2023	N/A	12/10/2023	14/11/2023	28/11/2023	01/12/2023	18/12/2023	30/04/2024
1B020102c	8	Construction des magasins de stockage de produits vivriers en commune Ryansoro	AON	OFID 100%	247 876 700	12/10/2023	N/A	17/10/2023	16/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	20/12/2023	30/04/2024
1B020102b	9	Construction des magasins de stockage de produits vivriers en commune Mutumba	AON	OFID 100%	247 876 700	03/10/2023	N/A	05/10/2023	06/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	08/12/2023	30/04/2024
1B020102a	10	Construction des magasins de stockage de produits vivriers en commune Kayanza	AON	OFID 100%	247 876 700	28/09/2023	N/A	02/10/2023	02/11/2023	16/11/2023	21/11/2023	06/12/2023	30/04/2024
1B020101c	11	Construction du magasin de stockage du riz dans la Commune de Nyamurenza	AON	OFID 100%	495 600 000	09/10/2023	17/10/2023	23/10/2023	22/11/2023	06/12/2023	20/12/2023	08/01/2024	15/05/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passat ion	Financeme nt	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Dem ande de cotation/T DRs	Date probabl e d'appro bation du DAO par la DNCM P	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attributio n du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
1B020101e	12	Construction du magasin de stockage du riz dans la Commune de Marangara	AON	OFID 100%	495 600 000	12/10/2023	22/10/2023	26/10/2023	27/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	11/01/2024	18/05/2024
1B020101b	13	Construction du magasin de stockage du riz dans la Commune de Muyinga	AON	OFID 100%	495 600 000	28/09/2023	07/11/2023	11/10/2023	10/11/2023	24/11/2023	08/12/2023	26/12/2023	10/05/2024
1B020101d	14	Construction du magasin de stockage du riz dans la Commune de Gihogazi	AON	OFID 100%	495 600 000	12/10/2023	22/11/2023	26/10/2023	27/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	11/01/2024	18/05/2024
1B020101f	15	Construction du magasin de stockage du riz en Commune de Gishubi	AON	OFID 100%	495 600 000	03/10/2023	12/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	30/11/2023	14/12/2023	02/01/2024	10/05/2024
1B020101a	16	Construction du magasin de stockage du riz dans la Commune de Makebuko	AON	OFID 100%	495 600 000	06/10/2023	15/10/2023	20/10/2023	21/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	05/01/2024	13/05/2024
1B010102c	17	Réhabilitation des pistes rurales de Karusi (Communes Mutumba, Shombo) : 14,1Km	AON	OFID 100%	1 410 000 000	05/10/2023	15/10/2023	19/10/2023	20/11/2023	04/12/2023	18/12/2023	04/01/2024	10/05/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
1B010102b	18	Réhabilitation des pistes rurales de Muyinga (Communes Muyinga: 16,3Km)	AON	OFID 100%	1 630 000 000	29/09/2023	08/10/2023	12/10/2023	14/11/2023	28/11/2023	12/12/2023	28/12/2023	30/03/2024
1B010102a	19	Travaux de réhabilitation des pistes rurales de Gitega	AON	OFID 100%	2 490 000 000	28/09/2023	07/10/2023	11/10/2023	10/11/2023	24/11/2023	08/12/2023	26/12/2023	30/03/2024
1A010203e	20	Travaux d'aménagement hydroagricole du marais de Kanyangwa (62 ha)	AON	OFID 100%	922 109 000	31/08/2023	08/09/2023	13/09/2023	16/10/2023	30/10/2023	14/11/2023	29/11/2023	30/6/2024
1A010203b	21	Travaux d'aménagement hydro-agricole du marais de BAGOMA (70 ha)	AON	OFID 100%	1 041 090 000	12/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	09/11/2023	23/11/2023	08/12/2023	10/06/2024
1A010203c	22	Travaux d'aménagement hydro-agricole du marais de Kigina (67,28ha)	AON	OFID 100%	1 000 637 000	12/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	09/11/2023	23/11/2023	08/12/2023	10/06/2024
1A010203a	23	Travaux d'aménagement hydro-agricole du marais GASERA (40ha)	AON	OFID 100%	446 182 000	12/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	09/11/2023	23/11/2023	08/12/2023	20/05/2024
C. LES SERVICES													

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passat ion	Financeme nt	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Dem ande de cotation/T DRs	Date probabl e d'appro bation du DAO par la DNCM P	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attributio n du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
3C010118; 5B020201	1	Bureau pour la production des films/vidéo	SFQC	FIDA et FVC	102 672 000	04/09/2023	N/A	06/09/2023	23/10/2023	21/11/2023	24/11/2023	09/01/2024	10/03/2024
4A010101; 5B010107	2	Ciblage et identification des bénéficiaires du Don CRI et Fonds Vert Climat	SED	FVC 38% et Don CRI62%	227 500 000	04/09/2023	N/A	15/09/2023	09/10/2023	24/10/2023	20/11/2023	27/12/2023	15/02/2024
1B020107c	3	Surveillance des travaux de construction du magasin pour vivriers à Ryansoro	SFQC	FIDA 11 Don 100%	31 520 000	21/09/2023	N/A	25/09/2023	09/11/2023	07/12/2023	12/12/2023	25/01/2024	30/5/2024
1A010101e	4	Elaboration et validation des plans d'aménagement	SED	FIDA 11 Don 100%	14 000 000	25/08/2023	N/A	07/09/2023	28/09/2023	12/10/2023	09/11/2023	15/12/2023	20/01/2024
3B030103a	5	Entretien des bureaux de l'immeuble des projets FIDA au Burundi	SED	FIDA 100%	30 000 000	12/10/2023	N/A	26/10/2023	16/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	02/02/2024	03/02/2025
2C050308 ; 2C020115 ; 2C020116 ; 2C020117	6	Convention avec l'ISABU pour le suivi des activités et multiplication des semences	SED	FIDA 100%	107 684 000	30/08/2023	N/A	12/09/2023	03/10/2023	18/10/2023	14/11/2023	20/12/2023	30/06/2024
3B010104a	7	Bureau pour la migration du logiciel TOMPRO Windows vers TOMPRO web	SED	FIDA 100%	57 969 000	21/08/2023	N/A	01/09/2023	25/09/2023	09/10/2023	06/11/2023	12/12/2023	15/01/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passat ion	Financeme nt	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Dem ande de cotation/T DRs	Date problabl e d'appro bation du DAO par la DNCM P	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attributio n du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
1A010407	8	Convention avec l'IGEBU sur la disponibilisation des données Météo	SED	FIDA 100%	50 000 000	28/08/2023	N/A	08/09/2023	02/10/2023	17/10/2023	13/11/2023	19/12/2023	30/06/2024
3B030101c	9	Assurance des véhicules	SMC	FIDA 100%	20 000 000	04/07/2023	N/A	06/07/2023	21/08/2023	18/09/2023	21/09/2023	06/11/2023	15/08/2024
1B010105a	10	Surveillance des travaux de réhabilitation des pistes rurales de Gitega : 24,9Km	SFQC	OFID 100%	87 150 000	28/09/2023	N/A	02/10/2023	16/11/2023	14/12/2023	19/12/2023	01/02/2024	02/06/2024
1B010101f	11	Études techniques de réhabilitation des pistes en province Muyinga (Gasorwe et Giteranyi) : 18Km	SFQC	OFID 100%	63 000 000	01/06/2023	N/A	05/06/2023	20/07/2023	18/08/2023	23/08/2023	04/10/2023	05/03/2024
1B010101e	12	Études techniques de réhabilitation des pistes en provinces Karusi et Gitega : 14,5Km	SFQC	OFID 100%	50 750 000	01/06/2023	N/A	05/06/2023	20/07/2023	18/08/2023	23/08/2023	04/10/2023	05/03/2024
1B010101d	13	Études techniques de réhabilitation des pistes en province Gitega :15Km	SFQC	OFID 100%	52 500 000	01/06/2023	N/A	05/06/2023	20/07/2023	18/08/2023	23/08/2023	04/10/2023	05/03/2024
1B010101c	14	Études techniques de réhabilitation des pistes en province Ngozi : 25,6Km	SFQC	OFID 100%	89 600 000	01/06/2023	N/A	05/06/2023	20/07/2023	18/08/2023	23/08/2023	04/10/2023	05/03/2024
1B010101b	15	Études techniques de réhabilitation des pistes en province Kayanza : 24,2Km	SFQC	OFID 100%	84 700 000	20/06/2023	N/A	22/06/2023	07/08/2023	05/09/2023	08/09/2023	23/10/2023	25/03/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoi de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
1A010304c	16	Contrôle et surveillance des travaux de petites irrigations de KIVUMU (19,03 ha)	SFQC	OFID 100%	13 321 000	30/08/2023	N/A	01/09/2023	18/10/2023	16/11/2023	21/11/2023	04/01/2024	10/04/2024
1A010304b	17	Contrôle et surveillance des travaux de petites irrigations de NYAGIFU (13,56HA) et Gishuha	SFQC	OFID 100%	21 847 000	24/08/2023	N/A	28/08/2023	12/10/2023	13/11/2023	16/11/2023	29/12/2023	05/04/2024
1A010304a	18	Contrôle et surveillance des travaux de petites irrigations de MUGATARE et NYABIBUYE (27,62ha)	SFQC	OFID 100%	19 334 000	23/08/2023	N/A	25/08/2023	11/10/2023	10/11/2023	15/11/2023	28/12/2023	04/04/2024
1A010201r 1A010201s	19	Études d'aménagement des marais de KIBUYE (40 Ha) et COGO-KAGOGO (38ha)	SFQC	OFID 100%	51 500 000	24/08/2023	N/A	28/08/2023	12/10/2023	13/11/2023	16/11/2023	29/12/2023	30/05/2024
1A010202a	20	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement du marais Kigina (67,28ha)	SFQC	OFID 100%	37 386 000	23/08/2023	N/A	25/08/2023	11/10/2023	10/11/2023	15/11/2023	28/12/2023	30/06/2024
2D020104b	21	Recrutement de 10 Agents de saisie	SMC	FIDA 100%	12 500 000	20/11/2023	N/A	22/11/2023	08/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	22/03/2024	30/05/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passat ion	Financeme nt	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Dem ande de cotation/T DRs	Date probabl e d'appro bation du DAO par la DNCM P	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attributio n du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
5C020111	22	Recrutement d'un bureau pour appuyer au recrutement du personnel FVC	SFQC	FVC 100%	20 000 000	18/08/2023	N/A	22/08/2023	06/10/2023	07/11/2023	10/11/2023	22/12/2023	10/01/2024
5C020105	23	Etude sur la situation de référence dans la zone d'intervention du FVC	SFQC	FVC 100%	203 571 429	23/10/2023	N/A	06/11/2023	21/12/2023	31/01/2024	15/02/2024	08/04/2024	10/06/2024
5B010102	24	Consultants individuels pour la formation des agents de vulgarisation agricole	SCI	FVC 100%	50 000 000	07/11/2023	N/A	09/11/2023	30/11/2023	14/12/2023	02/01/2024	30/01/2024	28/02/2024
5A010902	25	Études techniques de réhabilitation, contrôle et surveillance des pistes	SFQC	FVC 100%	250 000 000	25/10/2023	N/A	08/11/2023	26/12/2023	02/02/2024	19/02/2024	10/04/2024	15/08/2024
5B020107	26	Etude d'impact environnemental et social (EIES) combinées par commune	SFQC	FVC 100%	50 000 000	27/09/2023	N/A	29/09/2023	15/11/2023	13/12/2023	18/12/2023	31/01/2024	06/02/2024
5A010802	27	Etude technique, contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des marais	SFQC	OFID 100%	560 000 000	26/10/2023	05/11/2023	09/11/2023	26/12/2023	02/02/2024	19/02/2024	10/04/2024	15/09/2024
4C010101	28	Recrutement d'un Consultant individuel comptable	SCI	Don CRI 100%	40 337 000	25/09/2023	N/A	27/09/2023	18/10/2023	02/11/2023	17/11/2023	15/12/2023	15/06/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passat ion	Financeme nt	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Dem ande de cotation/T DRs	Date probabl e d'appro bation du DAO par la DNCM P	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attributio n du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
		dans le cadre du Don CRI											
3C010102	29	Consultant individuel pour enquêtes / études thématiques de suivi & évaluation	SCI	FIDA 100%	30 000 000	07/11/2023	N/A	09/11/2023	30/11/2023	14/12/2023	02/01/2024	30/01/2024	05/03/2024
3C010101	30	Bureau pour mener une enquête annuelle sur les effets directs	SFQC	FIDA 100%	150 000 000	08/09/2023	N/A	12/09/2023	27/10/2023	27/11/2023	30/11/2023	15/01/2024	20/02/2024
3C010124	31	Consultant individuel pour Assistance technique international en gestion des savoirs	SCI	FIDA 100%	16 800 000	02/11/2023	N/A	06/11/2023	27/11/2023	11/12/2023	27/12/2023	25/01/2024	10/02/2024
3C010102	32	Bureau pour la réalisation d'une étude thématique de suivi & évaluation	SFQC	FIDA 100%	30 000 000	21/09/2023	N/A	25/09/2023	09/11/2023	07/12/2023	12/12/2023	25/01/2024	02/03/2024
3B030105	33	Gardiennage de l'immeuble abritant les projets FIDA au Burundi	QC	FIDA 100%	17 820 967	12/09/2023	N/A	14/09/2023	05/10/2023	20/10/2023	07/11/2023	05/12/2023	15/08/2024
3B010104b	34	Recrutement d'un bureau pour la création d'un logiciel d'archivage	SFQC	FIDA 100%	15 000 000	19/10/2023	N/A	23/10/2023	07/12/2023	08/01/2024	11/01/2024	23/02/2024	30/04/2024
3B010104a	35	Bureau pour la migration du système de suivi -évaluation, le SEAD, vers le web	SFQC	FIDA 100%	120 000 000	01/09/2023	N/A	05/09/2023	20/10/2023	20/11/2023	23/11/2023	08/01/2024	15/03/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoi de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
3A010109	35	Bureau pour la cartographie des réalisations des projets financés par le FIDA	SFQC	FIDA 100%	100 000 000	31/08/2023	N/A	04/09/2023	19/10/2023	17/11/2023	22/11/2023	05/01/2024	10/03/2024
3A010104f	36	Consultant individuel pour former les cadres du MINEAGRIE en suivi-évaluation	SCI	FIDA 100%	5 000 000	04/10/2023	N/A	06/10/2023	30/10/2023	14/11/2023	29/11/2023	28/12/2023	15/01/2024
3A010104b	37	Consultant individuel pour la formation des Cadres de l'ANACOOOP en Excel avancé	SCI	FIDA 100%	6 000 000	06/10/2023	N/A	10/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	30/11/2023	29/12/2023	15/01/2024
3A010104C	38	Consultant individuel pour la formation des cadres du MINEAGRIE en statistiques	SCI	FIDA 100%	10 000 000	06/10/2023	N/A	10/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	30/11/2023	29/12/2023	15/01/2024
2C050109	39	Consultant individuel pour l'enquête épidémiologique sur la varroa	SCI	FIDA 100%	50 000 000	20/11/2023	N/A	22/11/2023	13/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	13/02/2024	15/03/2024
2C050108	40	Consultant individuel en apiculture	SCI	FIDA 100%	32 032 000	30/10/2023	N/A	02/11/2023	23/11/2023	07/12/2023	22/12/2023	23/01/2024	25/02/2024
2C040120	41	Consultant individuel pour l'étude de faisabilité sur l'élevage lapin	SCI	FIDA 100%	20 000 000	24/10/2023	N/A	26/10/2023	16/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	16/01/2024	20/02/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passat ion	Financeme nt	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Dem ande de cotation/T DRs	Date problabl e d'appro bation du DAO par la DNCM P	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attributio n du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
2C040106	42	Consultant individuel pour l'élaboration des manuels de formation épidémiologique	SCI	FIDA 100%	18 000 000	30/10/2023	N/A	02/11/2023	23/11/2023	07/12/2023	22/12/2023	23/01/2024	25/02/2024
2C040105	43	Consultant individuel formateur en suivi épidémiologique	SCI	FIDA 100%	8 530 000	19/10/2023	N/A	23/10/2023	13/11/2023	27/11/2023	12/12/2023	11/01/2024	30/01/2024
2C010112	44	Recrutement d'un consultant international pour la formation SHEP	SCI	FIDA 100%	16 810 725	18/10/2023	N/A	20/10/2023	13/11/2023	27/11/2023	12/12/2023	11/01/2024	25/02/2024
2A030101d	45	Recrutement des consultants pour la formation des alphabétiseurs	SCI	FIDA 100%	32 000 000	11/10/2023	N/A	16/10/2023	06/11/2023	20/11/2023	05/12/2023	04/01/2024	30/01/2024
2B010101	46	Consultant individuel pour l'étude sur l'état des lieux des OP dans la zone du projet	SCI	FIDA 100%	30 000 000	24/10/2023	N/A	26/10/2023	16/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	16/01/2024	21/02/2024
1B020202	47	Bureau pour assistance technique des services fonciers communaux	SFQC	FIDA 100%	970 500 000	16/10/2023	23/10/2023	27/10/2023	13/12/2023	23/01/2024	07/02/2024	29/03/2024	30/09/2024
1B020104	48	Consultant individuel pour l'études sur la mise en place de deux mielleries	SCI	FIDA 100%	20 000 000	26/09/2023	N/A	28/09/2023	19/10/2023	03/11/2023	20/11/2023	18/12/2023	10/01/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoi de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
1B020107d	49	Surveillance des travaux de construction du magasin pour vivriers à Nyarusange	SFQC	FIDA 11 prêt 100%	31 520 000	20/09/2023	N/A	22/09/2023	08/11/2023	06/12/2023	11/12/2023	24/01/2024	30/05/2024
1B020102b	50	Surveillance pour la construction du magasin de stockage vivriers à Mutumba	SFQC	OFID 100%	31 520 000	20/09/2023	N/A	22/09/2023	08/11/2023	06/12/2023	11/12/2023	24/01/2024	30/05/2024
1B020102a	51	Surveillance des travaux de construction du magasin des produits vivriers à Kayanza	SFQC	OFID 100%	31 520 000	26/09/2023	N/A	28/09/2023	13/11/2023	11/12/2023	14/12/2023	29/01/2024	02/06/2024
1B020106c	52	Surveillance des travaux de construction du magasin de stockage du riz à Nyamurenza	SFQC	OFID 100%	31 520 000	19/09/2023	N/A	21/09/2023	06/11/2023	04/12/2023	07/12/2023	22/01/2024	30/05/2024
1B020106e	53	Surveillance des travaux de construction du magasin de stockage du riz à Marangara	SFQC	FIDA 11 prêt 100%	31 520 000	21/09/2023	N/A	25/09/2023	09/11/2023	07/12/2023	12/12/2023	25/01/2024	30/05/2024
1B020106b	54	Surveillance des travaux de construction du magasin de stockage du riz à Muyinga	SFQC	OFID 100%	31 520 000	25/09/2023	N/A	27/09/2023	13/11/2023	11/12/2023	14/12/2023	29/01/2024	30/05/2024
1B020106d	55	Surveillance des travaux de construction du	SFQC	OFID 100%	31 520 000	04/10/2023	N/A	06/10/2023	22/11/2023	20/12/2023	26/12/2023	08/02/2024	10/06/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passat ion	Financeme nt	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Dem ande de cotation/T DRs	Date probabl e d'appro bation du DAO par la DNCM P	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attributio n du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
		magasin de stockage du riz à Gihogazi											
1B020106f	56	Surveillance des travaux de construction du magasin de stockage du riz à Gishubi	SFQC	OFID 100%	31 520 000	29/09/2023	N/A	03/10/2023	17/11/2023	15/12/2023	20/12/2023	02/02/2024	05/06/2024
1B010105c	57	Surveillance des travaux de réhabilitation des pistes rurales de Karusi (14,1Km)	SFQC	OFID 100%	49 350 000	20/09/2023	N/A	22/09/2023	08/11/2023	06/12/2023	11/12/2023	24/01/2024	30/05/2024
1B020106a	58	Surveillance pour la construction du magasin de stockage du riz à Makebuko	SFQC	OFID 100%	31 520 000	04/10/2023	N/A	06/10/2023	22/11/2023	20/12/2023	26/12/2023	08/02/2024	05/06/2024
1B020106b	59	Surveillance des travaux de réhabilitation des pistes rurales de MUYINGA (16,3Km)	SFQC	OFID 100%	57 050 000	14/09/2023	N/A	18/09/2023	02/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	18/01/2024	25/05/2024
1B020105b	60	Études techniques de construction des magasins de stockage des vivriers	SFQC	FIDA 11 prêt 100%	12 604 000	05/09/2023	N/A	07/09/2023	23/10/2023	21/11/2023	24/11/2023	09/01/2024	15/02/2024
1B020105a	61	Études techniques de construction des magasins de stockage de riz	SFQC	FIDA 11 prêt 100%	18 906 000	04/09/2023	N/A	06/09/2023	23/10/2023	21/11/2023	24/11/2023	09/01/2024	15/02/2024
1B010101g	62	Étude technique de réhabilitation du pont	SFQC	OFID 100%	20 000 000	25/08/2023	N/A	29/08/2023	16/10/2023	14/11/2023	17/11/2023	02/01/2024	10/02/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passat ion	Financeme nt	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Dem ande de cotation/T DRs	Date probabl e d'appro bation du DAO par la DNCM P	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attributio n du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
		sur la rivière Kinyangona											
1A010303	63	Etude d'élaboration des plans et devis pour la petite irrigation collinaire	SFQC	FIDA 11 prêt 100%	42 000 000	04/09/2023	N/A	06/09/2023	23/10/2023	21/11/2023	24/11/2023	09/01/2024	15/02/2024
1A010202f	64	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement du marais de Kanyangwa	SFQC	OFID 100%	34 596 000	29/08/2023	N/A	31/08/2023	16/10/2023	14/11/2023	17/11/2023	02/01/2024	05/08/2024
1A010202e	65	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement du marais BAGOMA (70ha)	SFQC	OFID 100%	39 060 000	05/09/2023	N/A	07/09/2023	23/10/2023	21/11/2023	24/11/2023	09/01/2024	15/07/2024
1A010202d	66	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement du marais de NYAKARARO (82ha)	SFQC	OFID 100%	45 756 000	30/08/2023	N/A	01/09/2023	18/10/2023	16/11/2023	21/11/2023	04/01/2024	10/07/2024
1A010202c	67	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement du marais GASERA (30ha)	SFQC	OFID 100%	22 320 000	04/09/2023	N/A	06/09/2023	23/10/2023	21/11/2023	24/11/2023	09/01/2024	15/06/2024

PTBA/Comp osante ref	Nº	Description	Mode de passat ion	Financeme nt	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Dem ande de cotation/T DRs	Date probabl e d'appro bation du DAO par la DNCM P	Date probable de publication /Envoi de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attributio n du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
1A010202b	68	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement du marais GAHWAMYI (80ha)	SFQC	OFID 100%	44 640 000	01/09/2023	N/A	05/09/2023	20/10/2023	20/11/2023	23/11/2023	08/01/2024	15/07/2024

Fait à Bujumbura, le 05/09/2023

Préparé par

Fabrice NZISABIRA

Adjoint au Responsable de la Passation des Marchés

Approuvé par :

Damase NTIRANYIBAGIRA

Coordonnateur