

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018.**

**1. SERVICE GENERAUX.**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (Fbu)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	observations
1	Imprimés et fournitures de bureau	DAO ouvert	90.000.000	INSS	15-28 Février	01-15 Mars.	16 Mars-15 Avril	16 Avril	18-22 Avril	23-30 Avril	1-31 Mai	31 Juillet	-
2	Assurance véhicules	Dao ouvert	27.500.000	INSS	1mai -15 Juillet.	15Juillet-14 Août.	15 Août-14 Sept.	15-31Sept.	01-14 Oct.	15 Oct.-15 Nov.	16-30 Nov.	31 Déc.	-
3	Garage pour réparation véhicule	DAO ouvert	130.000.000	INSS	1mai -15 Juillet.	15Juillet-14 Aout.	15 Aout-14 Sept.	15-31Sept.	01-14 Oct.	15 Oct.-15 Nov.	16-30 Nov.	31 Déc.	-
4	Acquisition de nouveaux véhicules	DAO ouvert	400.000.000	INSS	1-15 Mars	16- 31 Mars.	1-30 Avril	02 Mai	05-10 Mai	15-31 Mai	01-15 juin	31 Juillet	-
5	Réparation photocopieuse	Dde de cotation	5.000.000	INSS	15-28Févr.	01-5 mars	Pas de publication	8 Mars	10 Mars.	15 Mars.	16-20 Mars.	25 Mars.	-
6	Produit d'entretien	AO Restreint	13.000.000	INSS	1-15 Mars	16- 31 Mars.	1-30 Avril	02 Mai	05-10 Mai	15-31 Mai	01-15 juin	20 Juin	-
7	Achat Agenda	AO Restreint	15.000.000	INSS	01 -15 Sept.	16 -30 Sept.	01-15 Oct.	16-20Oct.	21-30 Oct.	01-15 Nov.	16-30 Oct.	01Nov.	-
9	Tambours	AO Restreint	10.000.000	INSS	1-15 Févr.	16-29 Févr	1-15 Mars	16 Mars-20 Mars	21 -31 Mars	01-15 Avr.	16-30Avr.	02 Mai	-
10	Autres fournitures OPEF	Dde de cotation	3.546.000	INSS	15-28Févr.	01-5 mars	Pas de publication	8 Mars	10 Mars.	15 Mars.	16-20 Mars.	25 Mars.	-
11	Autres fournitures OPAD	Dde de cotation	4.980.000	INSS	15-28Févr.	01-5 mars	Pas de publication	8 Mars	10 Mars.	15 Mars.	16-20 Mars.	25 Mars.	-

**2. SERVICE DOCUMENTATION ET INFORMATION.**

<b>N0</b>	<b>Objet du marché</b>	<b>Mode de Passation</b>	<b>Budget prévu</b>	<b>Source de financement</b>	<b>Date de confection du DAO</b>	<b>Date d'approbation du DAO</b>	<b>Date de publication du DAO</b>	<b>Date d'ouverture des offres</b>	<b>Date d'analyse des offres</b>	<b>Attribution du marché</b>	<b>Notification du marché</b>	<b>Réception du marché</b>	<b>observation</b>
1	Calendrier mural 2019	AO	9.000.000	INSS	15/08/18	10/09/18.	19/09/18	20/10/18.	24/10/18.	02/11/18	07/11/18	08/12/18.	-
2	Guide de l'assuré	AO	3.000.000	INSS	05/05/18	21/06/18	30/09/18	02/10/18	12/10/18	22/10/18	30/10/18	15/11/18	Aboutissement de l'étude actuarielle
3	Achat des ouvrages	AO	3.000.000	INSS	06/08/18.	13/08/18.	14/08/18.	17/09/18	21/09/18	27/09/18	28/09/18.	01/10/18.	Idem
4	Abonnement aux Journaux Etrangers.	AO	3.800.000	INSS	28/02/18	04/03/18	12/03/18	28/03/18	10/04/18	16/04/18	24/4/18	27/04/18	-
5	Abonnement au quotidien le Renouveau.	Renouvellement de l'abonnement	2.080.000	INSS									Abonnement en Janvier 2018.
6	Abonnement au Bulletin officiel du Burundi(BOB)	AO	150.000	INSS									Abonnement en Mars 2018
7	Dépliants en Français et en Kirundi	AO	1.500.000	INSS	05/09/18	21/09/18.	30/09/18.	02/10/18	12/10/18.	22/10/18.	30/10/18	30/11/18.	-
8	Abonnement à la télévision numérique Star times pour 2 décodeurs	Renouvellement de l'abonnement.	862.000	INSS	-	-	-	-	-	-			Abonnement en Janvier 2018.

3 SERVICE INFORMATIQUE.

N°	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	observations
1	Fourniture de connexion entre INSS siège et ses 8 Agences et Bureaux distants	AO	39.330.000	INSS	01-02-18	15-02-18	22-02-18	22-3-18	23-04-18	07-05-18-	28-05-18	28-05-19	--
2	Prestations de mise à jour technique et hébergement du site web de l' INSS.	AO	5.500.000	INSS	09-02-18	23-02-18	02-03-18	16-03-18	30-03-18	06-04-18	13-04-18	14-05-18	-
3	Livraison des Fournitures informatiques à utiliser.	AO	14.679.320	INSS	26-02-18	12-03-18	19-03-18	19-04-18	03-05-18	10-05-18	25-05-18	25-06-18	-
4	Fourniture de licences antivirus.	AO	8.680.830	INSS	12-02-18	26-02-18	02-03-18	02-04-18	16-04-18	23-04-18	07-05-18	07-07-18.	-
5	Fourniture des Equipements informatiques.	AO	102.351.000	INSS	14-03-18	28-03-18	03-04-18	03-05-18	04-06-18	18-06-18	09-07-18	09-11-18	-
6	Fourniture de connexion internet.	AO	48.000.000	INSS	20-08-18	03-09-18	10-09-18	10-10-18	09-11-18	24-12-18	14-01-19	15-01-20	-

**4. SERVICE DU PERSONNEL.**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection DU DAO	Date d'approbation DU DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
1	Confection des tenues uniforme pour le personnel de l'INSS	DAO ouvert	25.000.000	INSS	01 – 15 Mars	16-28Mars	01 Avril- 02 Mai	02 au 10 Mai2018	10 -20MAI	25 Mai-25 Juin.	25 - 30 JUIN.	30Aout	6 mois de traitement du marché

**5. SERVICE GESTION DES IMMEUBLES.**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date probable de confection du DAO	Date probable d'approbation du DAO	Date probable de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres (P.V d'ouverture)	Date probable d'analyse des offres (P.V d'analyse)	Date probable d'attribution des offres (P.V d'attribution)	Date probable de notification provisoire du marché	Date probable de réception du marché (P.V de réception)	Observations
1	Gardiennage	A0 ouvert	85 .000 .000	INSS	20/03/18	29/03/18	30/03/18	30/04/18	08/04/18	15/04/18	21/04/18	-	-
2	Propreté des lieux	A0 restreint	16. 000. 000	INSS	09/09/18	19/09/18	20/09/18	20/10/18	27/10/18	03/11/18	05/11/18	-	-
3	Maintenance ascenseurs : - INSS Siège - 2 <sup>e</sup> vice-Présidence	A0 ouvert	15. 000. 000	INSS	25/08/18	29/09/18	01/09/18	01/10/18	08/10/18	15/10/18	29/10/18	-	-
4	Maintenance climatiseurs	A0 restreint	3. 000 .000	INSS	27/07/18	01/08/18	02/08/18	02/09/18	09/09/18	16/9/18	28/09/18	-	-
5	Mobilier et équipement de bureau	A0 ouvert	130. 000. 000	INSS	04/04/18	18/04/18	19/04/18	19/05/18	26/05/18	02/06/18	16/06/18	16/09/18	-
6	Matériaux de stock	A0 ouvert	20 .000. 000	INSS	15/04/18	25/05/18	26/05/18	28/06/18	04/07/18	11/07/18	25/07/18	02/08/18	-

7	Fourniture des collecteurs des déchets ménagers pour les appartements de KININDO	A0 ouvert	120.000.000	INSS	09/03/18	19/04/18	22/04/18	22/05/18	29/05/18	05/06/18	19/06/18	19/07/18	-
8	Achat appareil photo	A0 restreint	1.500.000	INSS	28/04/18	07/05/18	16/05/18	20/05/18	25/05/18	30/05/18	05/06/18	15/06/18	-
9	Achat des badges pour le service de gardiennage	A0 restreint	3.000.000	INSS	30/04/18	09/05/18	18/05/18	22/05/18	27/05/18	31/05/18	07/06/18	17/06/18	-
10	Construction de la clôture des parcelles de KINAMA.	A0 ouvert	60.000.000	INSS	08/06/18	18/06/18	19/06/18	19/07/18	25/07/18	04/08/18	18/08/18	18/11/18	-
11	Achat des pièces pour ascenseurs et climatiseurs	A0 ouvert	15.000.000	INSS	20/07/18	27/07/18	05/08/18	05/09/18	15/09/18	20/09/18	28/09/18	30/10/18	-
13	Toiture et peinture extérieure de l'immeuble abritant les services de la 2 <sup>ème</sup> Vice – Présidence	A0 ouvert	80.000.000	INSS	20/05/18	04/07/18	05/07/18	05/08/18	15/08/18	20/08/18	28/08/18	30/11/18	-
14	Achat de climatiseurs	A0 ouvert	9.000.000	INSS	15/05/18	04/06/18	05/06/18	05/07/18	15/07/18	20/07/18	28/07/18	30/10/18	-
15	Achat groupes électrogènes de 30 KVA	A0 ouvert	24.000.000	INSS	22/05/18	06/07/18	07/07/18	07/08/18	15/08/18	20/08/18	28/08/18	30/11/18	-
16	Assurance Immeubles INSS	A0 ouvert	21.000.000	INSS	22/09/18	06/10/18	07/10/18	07/11/18	15/11/18	20/11/18	28/11/18	-	-
17	Equipement de l'équipe d'entretien	A0 restreint	2.000.000	INSS	08/03/18	10/03/18	11/03/18	15/03/18	22/03/18	29/03/18	03/04/18	08/04/18	-

18	Réinstallation électrique et plomberie de KININDO	A0 ouvert	150.000.000	INSS	22/05/18	06/07/18	07/07/18	07/08/18	15/08/18	20/08/18	28/08/18	30/11/18	-
19	Travaux complémentaires d'aménagement des bureaux et salles d'accueil au rez de chaussée de l'immeuble INSS siège	Entente direct	12 000 000	INSS	05/03/18	10/03/18	-	20/03/18	05/04/18	10/04/18	15/04/18	15/05/18	-

Fait à Bujumbura, le 27 février 2018

LE DIRECTEUR GENERAL

Emmanuel MIBURO  
Général Major