



MINISTRE DE L'EAU, DE L'ENVIRONNEMENT,  
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
ET DE L'URBANISME

CABINET DU MINISTRE

N/Réf : 770/...../CAB/2018

**Plan prévisionnel de passation des marchés publics, Exercice 2018**

**I. Les marchés financés sur le Budget Extraordinaire d'Investissement 2018 et Budget Ordinaire 2018**

N°	Objet du marché	Mode de passat ion	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
1	Protection de l'aéroport International de Bujumbura par dragage de la rivière Mutimbuzi, Phase VI	AO	51 000 000	BEI	19/02/2018	06/03/2018	04/04/ 2018	06/05/2018	10/05/ 2018	15/05/2018	03/06/2018	08/08/ 2018
2	Equipement des Antennes provinciales de l'A. T	AO	37 000 000	BEI	11/02/ 2018	03/03/2018	20/03/ 2018	19/04/ 2018	23/04/ 2018	30/04/ 2018	07/05/ 2018	22/05/2018
3	Réhabilitation des sites de carrières (Gatunguru karama, en commune Mutimbuzi)	A O	58 000 000	BEI	20/02/2018	11/03/2018	21/03/2018	23/04/2018	26/04/ 2018	02/05/2018	16/05/ 2018	28/11/ 2018

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
4	Etudes d'aménagement des rivières et ravins <b>Bujumbura :</b> - Nkenga (Nyabaroha-Gikuku-Mugoyi) - Kizingwe-Bihara(Nyabugiga -Kabungo-Bihara-Kirungwe) et <b>Rumonge :</b> Kimanga à rukinga	AO	140 000 000	BEI	20/02/2018	10/03/2018	20/03/2018	20/04/2018	30/04/2018	30/05/2018	10/06/2018	20/09/2018
5	Marché n° DNCMP/33/S/2016 relatif à la réalisation des études d'aménagement de la rivière Ntakangwa (entre le pont du peuple Murundi jusqu'au Lac Tanganyika) en Mairie de Bujumbura	AO	50 102 800	BEI	Le marché était en cours d'exécution par l'entreprise ACG sa mais non encore clôturé							
6	Protéger une partie des berges de la rivière Ntakangwa sur une longueur de 50m	AO	211 914 413	BEI	26/02/2018	19/03/2018	30/03/2018	30/04/2018	02/05/2018	02/06/2018	15/06/2018	15/10/2018
7	Equipement des Antennes Provinciales de l'Urbanisme	A O	45 260 200	BEI	19/02/2018	06/03/2012	19/03/2018	18/04/2018	23/04/2018	25/04/2018	27/05/2018	26/07/2018

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
8	Achat matériel de bureau (2 lots)	AO	49 393 600	BO	15/01/2018	03/03/2018	06/03/2018	07/04/2018	10/04/2018	20/04/2018	30/04/2018	10/05/2018
9	Production et plantation de 6000 plants de bambous sur les rives des rivières RUHWA et RUSIZI	AO	18 000 000	BEI	28/01/2018	03/03/2018	06/03/2018	07/04/2018	10/04/2018	24/04/2018	9/05/2018	29/10/2018
10	Catégorisation et quantification des produits chimiques périmés stockés à BUBANZA	CR <sup>1</sup>	4 800 000	BEI	10/02/2018	01/03/2018	05/03/2018	05/04/2018	10/04/2018	16/04/2018	18/04/2018	01/06/2018
11	Etude des modalités de destruction des produits chimiques périmés stockés à BUBANZA	CR <sup>2</sup>	4 900 000	BEI	05/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	22/07/2018	29/07/2018	12/08/2018	28/08/2018
12	Aménagement et expropriation du site du Palais Présidentiel	-	471 855 913	BEI	Expropriation du reste des terrains et les maisons démolies autour du site du Palais Présidentiel de Gasenyi							
13	Expropriation des terrains à bâtir KARERA III (Nyabututsi)	-	96 258 455	BEI	Régularisation des indemnisations							
14	Expropriation des terrains RUZIBA (litige 1993)	-	205 000 000	BEI	Régularisation des indemnisations							

<sup>1</sup> Consultation restreinte

<sup>2</sup> Consultation restreinte

**II. Les marchés financés sur le compte « Viabilisation des terrains à bâtir »**

N°	Objet marché	Mode passation	Budget prévu x1000	Source de financement	Date confection DAO	Date d'approbation DAO	Date publication DAO	Date ouverture offres	Date analyse offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché	observations
1	Relance d'Aménagement du quartier Cibare à Muyinga (34 ha)	AONO	1 200 000	Compte viabilisation	20/02/2018	10/03/2018	20/03/2018	20/04/2018	30/04/2018	30/05/2018	10/06/2018	10/02/2019	Problème de sous-estimation des quantités en 2015
2	Aménagement d'une piste d'accès de 600 ml au quartier Industriel entre le boulevard de l'OUA et la chaussée de l'Agriculture	AONO	195 000	Compte viabilisation	19/02/2018	06/03/2012	19/03/2018	18/04/2018	23/04/2018	25/04/2018	27/05/2018	26/08/2018	
3	Viabilisation du quartier G. 5	AONO	4 500 000	Compte viabilisation	19/02/2018	06/03/2018	04/04/2018	06/05/2018	10/05/2018	15/05/2018	03/06/2018	04/06/2018	
4	Travaux de viabilisation du site NDAVA en province MURAMVYA	AONO	250 000	Compte viabilisation	01/03/2018	15/03/2018	18/03/2018	18/04/2018	22/04/2018	07/05/2018	22/05/2018	28/08/2018	
5	Travaux de viabilisation du site ZEGE- Extension en province GITEGA (environ 28 ha)	AONO	1 000 000	Compte viabilisation	26/02/2018	19/03/2018	30/03/2018	30/04/2018	02/05/2018	02/06/2018	15/06/2018	15/5/2019	

N°	Objet marché	Mode passation	Budget prévu x1000	Source de financement	Date confection DAO	Date d'approbation DAO	Date publication DAO	Date ouverture offres	Date analyse offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché	observations
6	Marché n° DNCMP/280/T/2016 relatif aux travaux d'aménagement des pistes d'accès aux parcelles morcelées dans KIYANGE de 250 m	AO	200 000	Compte viabilisation	Le Marché a été exécuté par ECOCOGEM, on attend la réception provisoire.								
7	Viabilisation des sites KINANIRA V, Gatumba II et GASEKEBUYE EXTENSION	Entente directe avec la RMC	3 500 000	Compte viabilisation	Marché en cours d'exécution par l'entreprise ROCA CONSTRUCTION qui est une cellule de production de la Régie Militaire de Construction (RMC). Le Lot 2, Kinanira V et le Lot 3, Gasekebuye Extension ont déjà été réceptionnés. Il reste le Lot 1, GATUMBA II qui a un délai d'exécution de 8 mois.						10/05/2018	Pour GASEKEBUYE et KINANIRA V, le marché a été réceptionné tandis que le site GATUMBA II est en attente de l'avenant	