

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DE MARCHES DE LA CAMEBU - Exercice 2018-2019

N°	Object du marché	Budget prévu en BIF	Mode de passation	Source de Financement	Date probable de confection du DAO/demande de cotation	Date probable d'aprobation du DAO par DNCMP	Date probable de publication du DAO/ Envoie de demande de cotation ou demande de	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché (envoi du contrat)	Date probable de réception du marché	Observations
I	FOURNITURES ET EQUIPEMENTS												
1	Imprimés	5,000,000	Demande de cotation	Fonds propres	05-09-18	xxxx	2018-09-06	2018-09-14	2018-09-07	2018-09-24	2018-09-26	2018-10-10	
2	Fourniture de bureau & Informatique	32,500,000	Consultation restreinte	Fonds propres	10-09-18	2018-09-24	2018-09-26	2018-10-15	2018-10-17	26/10/20018	2018-10-29	2018-11-15	
3	Serveur d'application et imprimantes matricielles	18,600,000	Consultation restreinte	Fonds propres	23-10-18	2018-11-12	2018-11-26	2018-12-03	2018-12-07	2018-12-26	2019-01-04	2018-01-16	
4	Mobilier bureaux	10,000,000	Demande de cotation	Fonds propres	23-10-18	xxxx	2018-10-26	2018-11-02	2018-11-16	2018-11-26	2018-11-30	2018-12-10	
5	Tenue de travail	23,000,000	Consultation restreinte	Fonds propres	07-01-19	2019-01-24	2019-01-28	2019-02-15	2019-02-18	2019-02-21	2019-03-05	2019-03-29	
6	Fourniture nettoyage et hygiène	3,100,000	Demande de cotation	Fonds propres	24-09-18	xxxx	2018-10-10	2018-11-26	2019-11-28	2019-11-30	2018-12-05	2018-12-27	
7	Pièces de rechanges	11,000,000	Demande de cotation	Fonds propres	23-10-19	xxxx	2018-10-26	2018-11-02	2018-11-06	2018-11-11	2018-10-14	2018-11-26	
8	Camion de transport	200,000,000	Marché ouvert	Fonds propres	3 au 14/09/2018	2018-09-20	2018-09-24	2018-10-26	2018-10-30	2018-11-14	2018-11-20	2019-01-10	
9	Photocopieuse	15,000,000	Demande de cotation	Fonds propres	23-10-18	2018-10-25	2018-10-30	2018-11-15	2018-11-20	2018-12-12	2018-12-14	2018-12-28	
10	Climatiseurs	100,000,000	Marché ouvert	Fonds propres	29-10-18	2018-01-05	2018-11-12	2018-11-14	2018-11-20	2018-12-05	2018-11-10	2018-11-08	
11	Palettes	15,000,000	Demande de cotation	Fonds propres	24-09-18	xxxx	2018-10-10	2018-11-26	2019-11-28	2019-11-30	2018-12-05	2018-12-27	
II	ACHAT DES SERVICES												
1	Renouvellement/Contrat Logiciel SAAGE	25,000,000	Renouvellement du contrat	Fonds propres	xxxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	xxxx	xxxx	2019-01-01	Il s'agit d'une licence d'exploitation d'un logiciel déjà acheté
2	Assurance Matériel transport	30,000,000	Consultation restreinte	Fonds propres	15-11-18	2018-12-05	2018-12-15	2018-12-28	2019-01-05	2018-01-07	2018-01-08	2019-01-10	
3	Plan strategique de la CAMEBU	30,000,000	Consultation restreinte	Fonds propres	01-10-18	2018-10-16	2018-11-20	2018-12-20	2018-12-21	2018-12-26	2019-01-02	2019-04-03	
4	Formation du personnel	30,000,000	Consultation restreinte	Fonds propres	xxxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	xxxx	xxxx	xxxx	Marché ponctuel selon le besoin de formation
III	CONSTRUCTION ET INSTALLATION												
1	Amenagement des zones des quarantaine et archivages	10,000,000	Consultation restreinte	Fonds propres	24-09-18	xxxx	2018-09-26	2018-10-03	2018-10-08	2018-10-12	2018-10-14	2018-11-15	
2	Construction d'un dépôt regional à NGOZI	1,000,000,000	Marché ouvert	Fonds propres	01-10-18	2018-10-16	2018-10-23	2018-11-07	2018-12-12	2018-12-26	2019-01-10	2019-05-10	Le marché sera exécuté en deux lots de 500 000 000Fbu chacun
3	Achat et Installation des étagères	30,000,000	Consultation restreinte	Fonds propres	03-10-18	2018-11-20	2018-12-20	2018-12-21	2018-12-26	2019-01-02	2019-01-10	2019-06-25	
4	Installation des isolants thermiques	70,000,000	Marché ouvert	Fonds propres	23-10-18	2018-11-06	2018-11-12	2018-11-26	2018-12-28	2019-01-02	2019-01-17	2019-04-18	
5	Amenagement du parking automobile de la CAMEBU	300,000,000	Marché ouvert	Fonds propres	15-02-18	2018-02-26	2018-02-27	2018-04-27	2018-04-30	2018-10-01	2018-10-16	2019-01-25	C'est un marché qui était programmé au budget de 2018

