



N°/Réf. :

N°/Réf. :

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2018

N°	INTITULE DU MARCHÉ	Budget prévu	Source de financement	Mode de passation	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du Marché	Réception du marché
1	VIVRES ET NON VIVRES (1 ^{er} semestre)	1.325.000 000	B.E	A.O.N	DAO Vivres déjà confectionné	02 /01/2018	03/01/2018	02/02/2018	07/02/2018	14/02/2018	23/02/2018	Délais d'exécution : 6 mois
2	VIVRES (2 ^{ème} semestre)	925.000 000	B.E	A.O.N	02 /04/2018	12/04/2018	16/04/2018	17/05/2018	23/05/2018	31/05/2018	08/06/2018	Délais d'exécution : 6 mois
3	Imprimé et fourniture de bureau	30.000.000	B.E	A.O.N	01 /03/2018	11/03/2018	15/03/2018	15/04/2018	19/04/2018	23/04/2018	30/04/2018	Délais d'exécution : 1 mois
4	Matériels informatiques	15.000.000	B.E	A.O.N	1/04/2018	9/04/2018	11/04/2018	11/05/2018	14/05/2018	16/05/2018	25/05/2018	Délais d'exécution : 1 mois
5	Fourniture, matériel d'entretien et équipement des infrastructures sociales et académiques	300.000.000	B.E	A.O.N	3/01/2018	12/01/2018	15/01/2018	15/02/2018	16/02/2018	21/02/2018	28/02/2018	Délais d'exécution : 3 mois

6	Fourniture matelas	70.000.000	B.E	A.O.N	3/01/2018	12/01/2018	15/01/2018	15/02/2018	16/02/2018	21/02/2018	28/02/2018	Délais d'exécution : 3 mois
7	Equipements des infrastructures	50.000.000	B.E	A.O.N	3/01/2018	12/01/2018	15/01/2018	15/02/2018	16/02/2018	21/02/2018	28/02/2018	Délais d'exécution : 3 mois
8	Fournitures des équipements sportifs	34.000.000	B.E	A.O.N	03/01/2018	12/01/2018	15/01/2018	15/02/2018	16/02/2018	21/02/2018	28/02/2018	Délais d'exécution : 3 mois
	TOTAL	2 749000000										

Fait à Bujumbura, le/12/2017

LE DIRECTEUR,

Anatole NZINAHORA.-