



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2021-2022

No	Intitulé du marché	Source de financement	Budget ou Montant estimé	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouvertures des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du Marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché	Observations
1	Fournitures des produits, petits matériels et instruments médico-chirurgicaux, accessoires pharmaceutiques et radio	Fonds propres de l'Hôpital	650000000	AOON	10/03/2022	22/03/2022	27/03/2022	17/04/2022	02/05/2022	12/05/2022	17/05/2022	17/06/2022	Commande est mensuelle
2	Achat des équipements biomédicaux	Fond propre de l'hôpital	107 500 000	AOON	1/09/2021	10/09/2021	17/09/2021	08/10/2021	03/11/2021	17/11/2021	24/11/2021	24/12/2021	Commande est trimestrielle
3	Achat des fournitures de bureaux, matériels et produits d'hygiène, les imprimés, Matériels de maintenance en plomberie et en électricités et autres fournitures	Fonds propres de l'Hôpital	2030000000	AOON	01/03/2022	11/03/2022	16/03/2022	05/04/2022	21/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	Commande trimestrielle
4	Fourniture des réactifs et consommables de laboratoire	Fonds propres de l'Hôpital	230000000	AOON	10/03/2022	20/03/2022	25/03/2022	15/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	La commande est mensuelle
5	Fournitures de matériels et équipement informatiques	Fonds propres de l'Hôpital	52 980 000	AOON	23/07/2021	5/08/2021	12/08/2021	26/08/2021	23/09/2021	07/10/2021	14/10/2021	25/11/2021	La commande est trimestrielle
6	Réhabilitation du service de consultation externe	Fonds propres de l'Hôpital	58000000	Demande de cotation	21/07/2021	4/08/2021	11/08/2021	08/09/2021	29/09/2021	14/10/2021	22/10/2022	1/4/2022	Consultation écrite aux candidats
7	Réhabilitation du service des urgences	Fonds propres de l'Hôpital	42000000	Demande de cotation	02/08/2021	16/08/2021	17/09/2020	23/09/2021	21/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	02/07/2022	Consultation écrite aux candidats

8	Aménager des puits perdus à système de rotation et traitement des eaux usées de la fosse septique	Fonds propres de l'Hôpital	24000000	Demande de cotation	19/07/2021	30/07/2021	06/08/2021	20/09/2021	24/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	1/01/2022	Consultation écrite aux candidats
9	Valorisation du patrimoine de l'Hôpital	Fonds propres de l'Hôpital	9000000	Demande de cotation	25/11/2021	16/12/2021	23/12/2021	13/01/2022	10/01/2022	17/01/2022	24/01/2022	1/05/2022	Consultation écrite aux candidats
10	Maintenance des équipements biomédicaux	Fonds propres de l'Hôpital	8000000	Demande de cotation	21/07/2021	04/08/2021	11/08/2021	08/09/2021	29/09/2021	14/10/2021	22/10/2022	-	La maintenance est trimestrielle
11	Paver la cour intérieure de l'Hôpital	Fonds propres de l'Hôpital	80000000	AOON	21/07/2021	04/08/2021	11/08/2021	08/09/2021	29/09/2021	14/10/2021	22/10/2022	02/07/2022	Réception définitive
12	Réhabiliter les locaux des caves de l'ancienne pédiatrie et maternité	Fonds propres de l'Hôpital	10000000	Demande de cotation	19/07/2021	30/07/2021	06/08/2021	20/09/2021	24/09/2021	30/09/2021	24/01/2022	1/01/2022	Consultation écrite aux candidats
13	Achat de l'oxygène	Fond propres de l'Hôpital	120 000000	AOON	26/07/2021	09/08/2021	16/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	29/11/2021	Commande mensuelle
14	Réhabiliter les corridors	Fonds propres de l'Hôpital	10 000 000	Demande de cotation	10/11/2021	20/11/2021	25/11/2021	27/11/2021	30/11/2021	03/01/2022	08/12/2021	25/05/2022	Consultation écrite aux candidats

Fait à Ngozi, le 23.10.2021

Le Médecin Directeur de l'Hôpital deuxième
référence de Ngozi
Dr Guillaume KURIRAYO

