

**MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES
REGIE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE (REGIDESO)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2021-2022**

DIRECTION GENERALE

Poste	Intitulé	Budget 2021-2022	Type de marché	Préparation du DAO	Avis de non Objection du DAO par la DNCMP	Publication du DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	Avis de non objection sur le rapport d'analyse des offres par la DNCMP	Signature du contrat	Réception des rapports d'études, des fournitures et Réception des Travaux
1	Recrutement d'un Consultant pour élaborer un plan d'investissement en Eau et Electricité sur une période de 10 ans	100 000 000	DAOON	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	déc-21	mars-22

DIRECTION D'ELECTRICITE

Poste	Intitulé	Budget 2021-2022	Type de marché	Préparation du DAO	Avis de non Objection du DAO par la DNCMP	Publication du DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	Avis de non objection sur le rapport d'analyse des offres par la DNCMP	Signature du contrat	Réception des rapports d'études, des fournitures et Réception des Travaux
1	Etudes en vue de la diagnostique des équipements hydro-mécaniques, électriques et électromécaniques des Centrales de Rwegura, Nyemanga, Buhiga, Marangara et Kayenzi	150 000 000	DAOON	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	févr-22
2	Fournitures du matériel pour les travaux des projets d'extensions d'urgence (petites extension)	200 000 000	DAOON					juil-21	août-21	août-21	nov-21
3	Electrification du quartier Kibembe-Ruziba	450 000 000	DAOON								sept-21
4	Extension au Q. Nyabugete, phase 4	1 000 000 000	DAOOI	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	avr-22
5	Extension au Q. Maramvya de la Commune Mutimbuzi	780 000 000	DAOOI	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	avr-22
6	Extension au Q. Gasenyi	333 334 232	DAOON	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	mars-22
7	Electrification du Quartier Tenga	800 000 000								août-21	mars-22

8	Acquisition du matériel pour les travaux de pénétration des réseaux à Bujumbura et dans les centres de l'intérieur.	1 400 000 000	DAOOI	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	févr-22
9	Réhabilitation et extension de l'Eclairage Public de la ville de Bujumbura et de la ville de Gitega	2 900 000 000	DAOOI	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	avr-22
10	Electrification du Q. Muyogo de Makamba	240 000 000	DAOON	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	mars-22
11	Electrification du Q. Nyaburumba I et II de Makamba	760 000 000	DAOOI	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	mars-22
12	Electrification de Mutambara	760 000 000	DAOOI	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	avr-22
13	Electrification du Quartier Ruvumvu	326 000 000	DAOON							août-21	déc-21
14	Extension au Q.Mubone	273 900 000	DAOON	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	mars-22
15	Electrification du centre Buringa	400 000 000	DAOON							août-21	déc-21
16	Extension du Q. Mukoni à Muyinga	200 000 000	DAOON	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	mars-22
16	Extension au Q. Nyabututsi de la ville de Gitega	290 000 000	DAOON	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	mars-22
17	Acquisition et installation du matériel d'urgence pour les stations de pompage SP1 et SP2, la CHE RWEGURA ainsi que les postes de transformation HT/MT du pays	2 490 000 000	DAOOI	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	févr-22
18	Acquisition de 200 poteaux métalliques pour le renforcement des réseaux électriques 30 KV	1 000 000 000	DAOOI	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	févr-22
19	Acquisition des pièces de Rechange pour les Centrales Hdro-Electriques	800 000 000	DAOOI	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	févr-22
20	Fourniture du matériel électrique d'entretien et de dépannage du réseau Basse Tension de Bujumbura	4 000 000 000	DAOOI	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	févr-22
21	Fourniture du matériel électrique d'urgence d'exploitation et de Maintenance du réseau MT/BT souterrain et aérien.	2 000 000 000	DAOOI	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	févr-22
22	Fourniture du matériel d'entretien, de renforcement et d'extension des réseaux souterrain et aérien Moyenne Tension(MT) et ses accessoires de Bujumbura.	4 800 000 000	DAOOI	juil-21	août-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	févr-22
23	Acquisition du matériel roulant dans le cadre du Projet d'électrification de 36 centres non encore électrifiés (Contrepartie REGIDESO)	1 500 000 000	DAOOI	août-21	août-21	oct-21	oct-21	nov-21	déc-21	mars-22	mars-22

DIRECTION DE L'EAU

Poste	Intitulé	Budget 2021-2022	Type de marché	Préparation du DAO	Avis de non Objection du DAO par la DNCMP	Publication du DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	Avis de non objection sur le rapport d'analyse des offres par la DNCMP	Signature du contrat	Réception des rapports d'études, des fournitures et Réception des Travaux
1	Fourniture du matériel hydraulique et ses accessoires pour les projets des investissements	4 665 029 943	DAOOI	août-21	août-21	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	déc-21	avr-22
2	Fourniture du matériel hydraulique et ses accessoires pour exploitation du réseau	2 000 000 000	DAOOI	août-21	août-21	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	déc-21	juin-22
3	Travaux de construction de réservoir de 500m3 et une Bache d'aspiration de 100m3 à GITEGA KARERAIH	434 000 000	DAOON	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	déc-21	avr-22
4	Travaux de construction des réservoirs métalliques surélevés de 150m3 à KIREMBA-MUYINGA et SOSUMO	720 000 000	DAOON	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	déc-21	avr-22
5	Prospection et construction de deux forages par site de confirmation pour le renforcement du réseau Eau Mwaro et Sud Bujumbura	600 000 000	DAOOI	août-21	août-21	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	déc-21	mars-22
6	Etude et surveillance pour les travaux de protection des rives du Lac Tanganyika sur une longueur de 250 m à la station de pompage SP1	100 000 000	DAOON	août-21	août-21	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	déc-21	avr-22
7	Fourniture des groupes motopompes et ses accessoires pour les projets d'Alimentation en eau Potable à la SP1, SP2 et Mwaro	2 670 000 000	DAOOI	juil-21	août-21	sept-21	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	févr-22
8	Fourniture de 5000 m3 de sable et 2000 m3 de gravier pour les filtres lents.	400 000 000	DAOON	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	nov-21	nov-21	déc-21	févr-22
9	Fourniture de 10 tonnes de twinoxide de 0,3% de teneur minimum en dioxyde de chlore actif	500 000 000	DAOON	août-21	août-21	sept-21	oct-21	oct-21	oct-21	nov-21	mars-22
10	Fourniture de 30 tonnes d'hypochlorite de calcium de 67% teneur minimum de chlore actif	360 000 000	DAOON	août-21	août-21	sept-21	oct-21	oct-21	oct-21	nov-21	mars-22
11	Fourniture de 60 tonnes de sulfate d'alumine à 17% de la teneur minimum d'aluminium	200 000 000	DAOON	juil-21	août-21	sept-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21	mars-22
12	Fourniture de 15 tonnes de carbonate de sodium dont la teneur en carbonate est de 98% minimum	155 500 000	DAOON	août-21	août-21	sept-21	oct-21	oct-21	oct-21	déc-21	mars-22
13	Fourniture des réactifs chimiques pour l'analyse de l'eau	400 000 000	DAOON	août-21	août-21	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	déc-21	mars-22

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Poste	Intitulé	Budget 2021-2022	Type de marché	Préparation du DAO	Avis de non Objection du DAO par la DNCMP	Publication du DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	Avis de non objection sur le rapport d'analyse des offres par la DNCMP	Signature du contrat	Réception des rapports d'études, des fournitures et Réception des Travaux
1	Acquisition de nouveaux serveurs pour le système de gestion des compteurs à pré-paiement	300 000 000	DAOON					août-21	sept.-21	sept.-21	nov.-21
2	Acquisition d'imprimante matricielle rapide	140 000 000	DAOON	août-21	nov-21	nov-21	déc-21	déc-21	janv-22	janv-22	avr-22
3	Fourniture et installation d'un onduleur triphasée à redondance interne N+1 extensible de 16 à 48kw à fournir avec deux modules de puissance et un système de bypass externe	216 000 000	DAOON	juil-21	août-21	août-21	sept-21	sept-21	oct-21	oct-21	déc-21
4	Fourniture et installation des circuits et protection des équipements sans onduleurs	170 000 000	DAOON	juil-21	août-21	août-21	sept-21	sept-21	oct-21	oct-21	déc-21
5	Fourniture d'accessoires et consommables informatiques	300 000 000	DAOON	juil-21	août-21	août-21	sept-21	sept-21	oct-21	oct-21	déc-21
6	Service d'assurance automobile infrastructures personnel et équipements navigant sur le Lac Tanganyika	1 029 500 004	DAOON	août-21	nov-21	nov-21	déc-21	déc-21	janv-22	janv-22	avr-22
7	Fourniture du carburant pour les véhicules, motos et groupes électrogènes de la REGIDESO	820 000 000	DAOOI	août-21	nov-21	nov-21	déc-21	déc-21	janv-22	janv-22	Mensuel
8	Fourniture du matériel de Transport pour les services de la REGIDESO	2 332 000 000	DAOOI	août-21	nov-21	nov-21	déc-21	déc-21	janv-22	janv-22	avr-22
9	Propreté des bâtiments, l'entretien et l'aménagement des jardins, l'enlèvement et le transport d'immondices dans les sites de travail de la regideso à Bujumbura	100 000 000	DAOON	août-21	nov-21	nov-21	déc-21	déc-21	janv-22	janv-22	Mensuel
10	Service de surveillance et de gardiennage des sites d'équipements et des infrastructures de la REGIDESO	165 000 000	DAOL	août-21	nov-21	nov-21	déc-21	déc-21	janv-22	janv-22	Mensuel
11	Construction de la Clôture en brique cuites pour la protection de la parcelle de la REGIDESO à la RN 1	190 000 000	DAOON	août-21	nov-21	nov-21	déc-21	déc-21	janv-22	janv-22	avr-22
12	Fourniture du matériel de bureau et fournitures diverses pour tous les services de la REGIDESO	380 000 000	DAOON	août-21	nov-21	nov-21	déc-21	déc-21	janv-22	janv-22	avr-22

DIRECTION COMMERCIALE

Poste	Intitulé	Budget 2021-2022	Type de marché	Préparation du DAO	Avis de non Objection du DAO par la DNCMP	Publication du DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	Avis de non objection sur le rapport d'analyse des offres par la DNCMP	Signature du contrat	Réception des rapports d'études, des fournitures et Réception des Travaux
1	Acquisition de 40 000 Compteurs électriques Cash-Power	5 700 000 000	DAOOI	juil-21	aout-2021	aout-2021	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	févr-22
2	Acquisition des Compteurs Eau	800 000 000	DAOOI	juil-21	aout-2022	aout-2022	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	févr-22
3	Acquisition des matériels de raccordement électriques	1 000 000 000	DAOOI	juil-21	aout-2023	aout-2023	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	févr-22
4	Acquisition des matériels de raccordement Eau	1 000 000 000	DAOOI	juil-21	aout-2024	aout-2024	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	févr-22

**LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
DE LA REGIDESO**

Honorable Gloriose NIYONSENGA

**LE DIRECTEUR GENERAL
DE LA REGIDESO**

Dr. Ir. Major Jean Albert MANIGA

Financement

REGIDESO

REGIDESO

REGIDESO

REGIDESO

REGIDESO

REGIDESO

REGIDESO

REGIDESO

REGIDESO

REGIDESO

REGIDESO

REGIDESO

Financement
REGIDESO
REGIDESO
REGIDESO
REGIDESO

OMBA