

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'AMPF POUR L'EXERCICE BUDGETAIRE 2022-2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
No	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Ligne Budgétaire	Date de confection du DAO/DC	Date approbation DAO/Signature de la DC	Date Publication DP/DAO	Date d'ouverture des offres techniques	Date d'analyse des offres techniques	Réception du marché/Signature du contrat
1	Acquisition du materiel de bureau et Informatique du projet	Demande de Cotation	5 000 000	GoB	Contrepartie	2022-10-03	2022-10-10	2022-10-15	2022-10-29	2022-11-03	
2	Acquisition des plaques pour les bateaux	AOO	12 500 000	GoB	Acquisition des Plaques	2023-02-01	2023-02-08	2023-02-13	2023-02-27	2023-03-04	
3	Acquisition d'un complement du materiel de plongée	AOO	30 020 000	GoB	Acquisition des Plaques	2023-01-30	2023-02-06	2023-02-11	2023-02-25	2023-03-02	
4	Formation du personnel en techniques de gestion du chantier naval	AOO	23 800 000	GoB	Acquisition des Plaques	2023-01-15	2023-01-22	2023-01-27	2023-02-10	2023-02-15	
5	Acquisition du materiel de bureau de l'AMPF	Demande de Cotation	7 250 000	GoB	Fonctionnement	2022-11-05	2022-11-12	2022-11-17	2022-12-01	2022-12-06	
6	Gardiennage aux ports Secondaires	Demande de Cotation	4 890 000	GoB	Fonctionnement	2022-07-26	2022-08-02	2022-08-07	2022-08-21	2022-08-26	
7	Abonnement Internet	Demande de Cotation	13 690 000	GoB	Fonctionnement	2022-08-04	2022-08-11	2022-08-16	2022-08-30	2022-09-04	
8	Entretien des climatiseurs	Demande de Cotation	2 810 000	GoB	Fonctionnement	2022-08-03	2022-08-10	2022-08-15	2022-08-29	2022-09-03	
9	Réhabilitation de trois hangars pour stockage au Port de Rumonge	AOO	21 420 000	GoB	Fonds propres	2023-02-06	2023-02-13	2023-02-18	2023-03-04	2023-03-09	
10	Construction d'un bureau au port de Kabonga	AOO	31 000 000	GoB	Fonds propres	2022-10-11	2022-10-18	2022-10-23	2022-11-06	2022-11-11	
11	Construction de deux toilettes et implantation des sièges avec accessoires au port de Kabonga	AOO	17 000 000	GoB	Fonds propres	2022-11-06	2022-11-13	2022-11-18	2022-12-02	2022-12-07	
12	Installation et achat du plaque solaire avec accessoires	Demande de Cotation	4 500 000	GoB	Fonds propres	2022-11-07	2022-11-14	2022-11-19	2022-12-03	2022-12-08	
13	Achats des palettes pour entreposage	Demande de Cotation	6 000 000	GoB	Fonds propres	2022-08-08	2022-08-15	2022-08-20	2022-09-03	2022-09-08	
14	Achat Uniformes + T-Shirt pour le personnel	Demande de Cotation	13 000 000	GoB	Fonctionnement	2022-10-15	2022-10-22	2022-10-27	2022-11-10	2022-11-15	
15	Frais du consultat auditeur externe	Demande de Cotation	4 000 000	GoB	Fonds propres	2022-08-13	2022-08-20	2022-08-25	2022-09-08	2022-09-13	
16	Acquisition des équipement de communication maritime	Demande de Cotation	5 340 000	GoB	CTSNL	2022-10-25	2022-11-01	2022-11-06	2022-11-20	2022-11-25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
No	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Ligne Budgétaire	Date de confection du DAO/DC	Date approbation DAO/Signature de la DC	Date Publication DP/DAO	Date d'ouverture des offres techniques	Date d'analyse des offres techniques	Réception du marché/Signature du contrat
17	Etude du dossier de demande de fréquence à l'ARCT	Achat	630 000	GoB	CTSNL	2022-10-06	2022-10-13	2022-10-18	2022-11-01	2022-11-06	
18	Agrément des équipement de communication maritime	Achat	50 000	GoB	CTSNL	2022-10-13	2022-10-20	2022-10-25	2022-11-08	2022-11-13	
19	Redevance annuelle E/R-VHF, UHF	Achat	2 520 000	GoB	CTSNL	2022-11-10	2022-11-17	2022-11-22	2022-12-06	2022-12-11	
20	Redevance annuelle E/R-HF	Achat	840 000	GoB	CTSNL	2022-10-20	2022-10-27	2022-11-01	2022-11-15	2022-11-20	
21	Acquérir l'équipement de l'inspection naval	AOO	9 000 000	GoB	SAR	2023-04-03	2023-04-10	2023-04-15	2023-04-29	2023-05-04	
22	Former les plongeurs niveau 2	AOO	30 000 000	GoB	SAR	2023-01-04	2023-01-11	2023-01-16	2023-01-30	2023-02-04	
23	Former le personnel sur les techniques élémentaires d'inspection des bateaux	AOO	10 000 000	GoB	SAR	2023-01-02	2023-01-09	2023-01-14	2023-01-28	2023-02-02	
24	Abonnement et formation en natation annuelle	AOO	15 000 000	GoB	SAR	2022-08-01	2022-08-08	2022-08-13	2022-08-27	2022-09-01	
25	Abonnement Internet	Demande de cotation	6 060 000	GoB	Contrepartie	2022-08-02	2022-08-09	2022-08-14	2022-08-28	2022-09-02	

Fait à bujumbura, le...../...../2022

**LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTORITE
MARITIME PORTUAIRE ET FERROVIAIRE**

Jacques BIGIRIMANA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'AMPF POUR L'EXERCICE BUDGETAIRE 2022-2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
No	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Ligne Budgétaire	Date de confection du DAO/DC	Date approbation DAO/Signature de la DC	Date Publication DP/DAO	Date d'ouverture des offres techniques	Date d'analyse des offres techniques	Réception du marché/Signature du contrat
1	Acquisition du materiel de bureau et Informatique du projet	Demande de Cotation	5 000 000	Projet	41 00 520 00 4 27100 11 000 0475 01	2022-10-03	2022-10-10	2022-10-15	2022-10-29	2022-11-03	
2	Acquisition des plaques pour les bateaux	AOO	12 500 000	Plaques	41 00 001 00 4 21480 11 000 0452 01	2023-02-01	2023-02-08	2023-02-13	2023-02-27	2023-03-04	
3	Acquisition d'un complement du materiel de plongée	AOO	30 020 000	Plaques	41 00 001 00 4 21480 11 000 0452 01	2023-01-30	2023-02-06	2023-02-11	2023-02-25	2023-03-02	
4	Formation du personnel en techniques de gestion du chantier naval	AOO	23 800 000	Plaques	41 00 001 00 4 21480 11 000 0452 01	2023-01-15	2023-01-22	2023-01-27	2023-02-10	2023-02-15	
5	Acquisition du materiel de bureau de l'AMPF	Demande de Cotation	7 250 000	Fonctionnement de l'AMPF	41 00 001 00 7 66110 11 000 0452 01	2022-11-05	2022-11-12	2022-11-17	2022-12-01	2022-12-06	
6	Gardiennage aux ports Secondaires	Demande de Cotation	4 890 000	Fonctionnement de l'AMPF	41 00 001 00 7 66110 11 000 0452 01	2022-07-26	2022-08-02	2022-08-07	2022-08-21	2022-08-26	
7	Abonnement Internet	Demande de Cotation	13 690 000	Fonctionnement de l'AMPF	41 00 001 00 7 66110 11 000 0452 01	2022-08-04	2022-08-11	2022-08-16	2022-08-30	2022-09-04	
8	Entretien des climatiseurs	Demande de Cotation	2 810 000	Fonctionnement de l'AMPF	41 00 001 00 7 66110 11 000 0452 01	2022-08-03	2022-08-10	2022-08-15	2022-08-29	2022-09-03	
9	Réhabilitation de trois hangars pour stockage au Port de Rumonge	AOO	21 420 000	Fonds propres	Fonds propres	2023-02-06	2023-02-13	2023-02-18	2023-03-04	2023-03-09	
10	Construction d'un bureau au port de Kabonga	AOO	31 000 000	Fonds propres	Fonds propres	2022-10-11	2022-10-18	2022-10-23	2022-11-06	2022-11-11	
11	Construction de deux toilettes et implantation des sièges avec accessoires au port de Kabonga	AOO	17 000 000	Fonds propres	Fonds propres	2022-11-06	2022-11-13	2022-11-18	2022-12-02	2022-12-07	
12	Installation et achat du plaque solaire avec accessoires	Demande de Cotation	4 500 000	Fonds propres	Fonds propres	2022-11-07	2022-11-14	2022-11-19	2022-12-03	2022-12-08	
13	Achats des palettes pour entreposage	Demande de Cotation	6 000 000	Fonds propres	Fonds propres	2022-08-08	2022-08-15	2022-08-20	2022-09-03	2022-09-08	
14	Achat Uniformes + T-Shirt pour le personnel	Demande de Cotation	13 000 000	Fonds propres	Fonds propres	2022-10-15	2022-10-22	2022-10-27	2022-11-10	2022-11-15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
No	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Ligne Budgétaire	Date de confection du DAO/DC	Date approbation DAO/Signature de la DC	Date Publication DP/DAO	Date d'ouverture des offres techniques	Date d'analyse des offres techniques	Réception du marché/Signature du contrat
15	Frais du consultat auditeur externe	Demande de Cotation	4 000 000	Fonds propres	Fonds propres	2022-08-13	2022-08-20	2022-08-25	2022-09-08	2022-09-13	
16	Acquisition des équipement de communication maritime	Demande de Cotation	5 340 000	CTSNI	41 00 001 00 7 66110 11 000 0452 09	2022-10-25	2022-11-01	2022-11-06	2022-11-20	2022-11-25	
17	Etude du dossier de demande de fréquence à l'ARCT	Achat	630 000	CTSNI	41 00 001 00 7 66110 11 000 0452 09	2022-10-06	2022-10-13	2022-10-18	2022-11-01	2022-11-06	
18	Agrement des équipement de communication maritime	Achat	50 000	CTSNI	41 00 001 00 7 66110 11 000 0452 09	2022-10-13	2022-10-20	2022-10-25	2022-11-08	2022-11-13	
19	Redevance annuelle E/R-VHF, UHF	Achat	2 520 000	CTSNI	41 00 001 00 7 66110 11 000 0452 09	2022-11-10	2022-11-17	2022-11-22	2022-12-06	2022-12-11	
20	Redevance annuelle E/R-HF	Achat	840 000	CTSNI	41 00 001 00 7 66110 11 000 0452 09	2022-10-20	2022-10-27	2022-11-01	2022-11-15	2022-11-20	
21	Acquérir l'équipement de l'inspection naval	AOO	9 000 000	SAR	41 00 001 00 7 66200 11 000 0452 01	2023-04-03	2023-04-10	2023-04-15	2023-04-29	2023-05-04	
22	Former les plongeurs niveau 2	AOO	30 000 000	SAR	41 00 001 00 7 66200 11 000 0452 01	2023-01-04	2023-01-11	2023-01-16	2023-01-30	2023-02-04	
23	Former le personnel sur les techniques élémentaires d'inspection des bateaux	AOO	10 000 000	SAR	41 00 001 00 7 66200 11 000 0452 01	2023-01-02	2023-01-09	2023-01-14	2023-01-28	2023-02-02	
24	Abonnement et formation en natation annuelle	AOO	15 000 000	SAR	41 00 001 00 7 66200 11 000 0452 01	2022-08-01	2022-08-08	2022-08-13	2022-08-27	2022-09-01	
25	Abonnement Internet	Demande de cotation	6 060 000	Projet	41 00 520 00 4 27100 11 000 0475 01	2022-08-02	2022-08-09	2022-08-14	2022-08-28	2022-09-02	

Fait à bujumbura, le...../...../2022

**LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTORITE
MARITIME PORTUAIRE ET FERROVIAIRE**

12	13	14
Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché/ Signature du contrat
2022-11-10	2022-11-13	2022-11-20
2023-03-11	2023-03-14	2023-03-21
2023-03-09	2023-03-12	2023-03-19
2023-02-22	2023-02-25	2023-03-04
2022-12-13	2022-12-16	2022-12-23
2022-09-02	2022-09-05	2022-09-12
2022-09-11	2022-09-14	2022-09-21
2022-09-10	2022-09-13	2022-09-20
2023-03-16	2023-03-19	2023-03-26
2022-11-18	2022-11-21	2022-11-28
2022-12-14	2022-12-17	2022-12-24
2022-12-15	2022-12-18	2022-12-25
2022-09-15	2022-09-18	2022-09-25
2022-11-22	2022-11-25	2022-12-02
2022-09-20	2022-09-23	2022-09-30
2022-12-02	2022-12-05	2022-12-12

12	13	14
Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché/Signature du contrat
2022-11-13	2022-11-16	2022-11-23
2022-11-20	2022-11-23	2022-11-30
2022-12-18	2022-12-21	2022-12-28
2022-11-27	2022-11-30	2022-12-07
2023-05-11	2023-05-14	2023-05-21
2023-02-11	2023-02-14	2023-02-21
2023-02-09	2023-02-12	2023-02-19
2022-09-08	2022-09-11	2022-09-18
2022-09-09	2022-09-12	2022-09-19

;

12	13	14
Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché/Signature du contrat
2022-11-10	2022-11-13	2022-11-20
2023-03-11	2023-03-14	2023-03-21
2023-03-09	2023-03-12	2023-03-19
2023-02-22	2023-02-25	2023-03-04
2022-12-13	2022-12-16	2022-12-23
2022-09-02	2022-09-05	2022-09-12
2022-09-11	2022-09-14	2022-09-21
2022-09-10	2022-09-13	2022-09-20
2023-03-16	2023-03-19	2023-03-26
2022-11-18	2022-11-21	2022-11-28
2022-12-14	2022-12-17	2022-12-24
2022-12-15	2022-12-18	2022-12-25
2022-09-15	2022-09-18	2022-09-25
2022-11-22	2022-11-25	2022-12-02

12	13	14
Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché/ Signature du contrat
2022-09-20	2022-09-23	2022-09-30
2022-12-02	2022-12-05	2022-12-12
2022-11-13	2022-11-16	2022-11-23
2022-11-20	2022-11-23	2022-11-30
2022-12-18	2022-12-21	2022-12-28
2022-11-27	2022-11-30	2022-12-07
2023-05-11	2023-05-14	2023-05-21
2023-02-11	2023-02-14	2023-02-21
2023-02-09	2023-02-12	2023-02-19
2022-09-08	2022-09-11	2022-09-18
2022-09-09	2022-09-12	2022-09-19

