

**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX**

**AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS PAR L'ARB, EXERCICE JUILLET 2022-JUIN 2023**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication DP ou DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché/CPM	Notification du marché	Réception du marché	Observation/ Délai d'exécution
2	<b>FINANCEMENT SUR CONTRE PARTIE DE PROJ ET RN 3-IV : RUMONGE-GITAZA</b>												
2.1	Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'assistance à l'ARB dans la mise en œuvre des aspects sociaux du PGES	AOON	110 000 000	Gouvernement du Burundi (Contre partie)	20/09/022	30/09/022	15/10/022	15/11/022	19/11/022	25/11/022	12/12/022	12/05/023	16 mois
2.2	Fourniture du matériel de bureau à la CSEPRN3-IV	AOON	45 000 000	Gouvernement du Burundi (Contre partie)	30/09/022	15/10/022	19/10/022	19/11/022	25/11/022	12/12/022	15/12/022	15/02/023	2 mois
2.3	Entretien des logiciels de comptabilité	Entente directe	15 000 000	Gouvernement du Burundi (Contre partie)	20/09/022	30/09/022	15/10/022	15/11/022	19/11/022	25/11/022	12/12/022	12/05/023	6 mois
	<b>TOTAL CONTRE PARTIE RN3-IV RUMONGE-GITAZA</b>			<b>170 000 000</b>									
	Fourniture du matériel de bureau RN3, Section Rumonge-Nyanza Lac	AOON	50 000 000	Gouvernement du Burundi (Contre partie)	15/09/022	20/09/022	26/09/022	22/10/022	24/10/022	4/11/022	9/11/022	9/12/022	un mois