

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR,

DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

ET DE LA SECURITE PUBLIQUE

PROVINCE DE CANKUZO

COMMUNE DE CANKUZO

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022-2023

N°	INTITULE DU MARCHÉ	BUDGET	SOURCE DE FINANCEMENT	MODE DE PASSATION	DATE DE CONFECTI ON DU DAO	DATE D'APPROBATI ON DU DAO	DATE DE PUBLICA TION DU DAO	DATE D'OUVERTUR E DES OFFRES	DATE D'ANALY SE DES OFFRES	DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ	DATE DE NOTIFICATI ON DU MARCHÉ	DATE DE RECEPTION DU MARCHÉ
1	Fourniture des bancs pupitres	4 200 000	Commune	AAO N	Le 26/7/2022	Le 27/7/2022	Le 28/7/2022	Le 20/8/2022	Le 21/8/2022	Le 25/8/2022	Le 26/8/2022	Le 12/11/2022
2	Fourniture des matériels de	15000 000	Commune	AAO N	Le 26/7/2022	Le 27/7/2022	Le 28/7/2022	Le 20/8/2022	Le 21/8/2022	Le 25/8/2022	Le 26/8/2022	Le 12/11/2022

	bureau											
3	Fourniture des matériaux importés pour la fermeture métallique de 2salles de classe de l'ECOFO NYAKERERA	3 000 000	Commune	AAO N	Le 1/12/2022	Le 8/12/2022	Le 9/12/2022	Le 31/1/2023	Le 01/2/2023	Le 09/2/2023	Le 16/2/2023	Le 16/5/2023
4	Fourniture des matériaux importés pour la fermeture d'une salle de classe de l'ECOFO GITIBU	4 000 000	Commune	AAO N	Le 1/3/2023	Le 5/3/2023	Le 6/3/2023	Le 27/3/2023	Le 27/3/2023	Le 1/4/2023	Le 2/4/2023	Le 2/7/2023
5	Fourniture des matériaux pour le parachèvement	5 000 000	Commune	AAO N	Le 25/7/2022	Le 27/7/2022	Le 28/7/2022	Le 20/8/2022	Le 21/8/2022	Le 25/8/2022	Le 28/8/2022	Le 28/11/2022

	ent du Bureau Communal											
6	Fourniture des matériaux importés pour la construction du parking	10 000 000	Commune	AAO N	Le 5/12/2022	Le 10/12/2022	Le 11/12/2022	Le 1/1/2023	Le 2/1/2023	Le 7/1/2023	Le 15/1/2023	Le 15/4/2023
7	Fourniture des matériaux importés pour la pour la réhabilitation des ponts :KIRIMA, KAYONGO ZI II(En bas du camp) et GATUNGUR WE	11 181 536	Commune	AAO N	Le 25/7/2022	Le 01/8/2022	Le 2/8/2022	Le 24/9/2022	Le 25/9/2022	Le 26/9/2022	Le 28/9/2022	Le 28/12/2022

8	Construction et équipement de 6salles de classe à l'ECOFO MUREHE	222 55 2 203	PRODECI-TURIKUM WE	AAO N	Le 20/3/2022	Le 1/4/2022	Le1/4/20 22	Le 03/5/2022	Le 04/5/202 2	Le 03/6/2022	Le 28/7/2022	Le 28/10/2022
9	Extension et équipement du CDS GATUNGUR WE	2 500 000 000	PRODECI-TURIKUM WE	AAO N	Le 27/7/2022	Le 5/8/2022	Le 10/8/202 2	Le 10/9/2022	Le 15/9/202 2	Le 20/9/2022	Le 25/9/2022	Le 27/12/2022