

REPUBLIQUE DU BURUNDI  
 MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT  
 COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE  
 PROVINCE KAYANZA  
COMMUNE MATONGO

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022-2023

N°	Intitulé du marché	Cout estimatif( en millions de BIF)	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des Offres	Date d'analyse des Offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché	Source de financement
I	<b>MARCHES FOURNITURES</b>											
1	Fourniture des plants forestiers et agro-forestiers	1	CE	4 Juillet	11 Juillet	18 Juillet	8 Août	9 Août	10 Août	19 Août	1 Novembre	COMMUNE
2	Fourniture matériel de bureau communal	6	CE	4 Juillet	11 Juillet	18 Juillet	8 Août	9 Août	10 Août	19 Août	1 Novembre	COMMUNE
3	Fourniture du mobilier	2	CE	5 Juillet	6 Juillet	7 Juillet	27 Juillet	28 Juillet	29 Juillet	5 Août	2 Septembre	COMMUNE
4	Fourniture carburants	15	CE	5 Juillet	6 Juillet	7 Juillet	27 Juillet	28 Juillet	29 Juillet	5 Août	2 Septembre	COMMUNE
5	Lubrifiants	2	CE	5 Juillet	6 Juillet	7 Juillet	27 Juillet	28 Juillet	29 Juillet	5 Août	2 Septembre	COMMUNE
6	Fourniture d'entretien du matériel roulant	6	CE	5 Juillet	6 Juillet	7 Juillet	27 Juillet	28 Juillet	29 Juillet	5 Août	2 Septembre	COMMUNE
II	<b>MARCHES DES TRAVAUX</b>											
7	Construire l'ECOFO RUDEHE	298	AAOO	4 juillet	11 juillet	12 juillet	8 Août	9 Août	10 Août	23 Août	1 Décembre	FONIC
8	Construire l'ECOFO MUNINI	298	AAOO	4 juillet	11 juillet	12 juillet	8 Août	9 Août	10 Août	23 Août	1 Décembre	FONIC
9	Construire l'ECOFO MUTARURE	298	AAOO	4 juillet	11 juillet	12 juillet	8 Août	9 Août	10 Août	23 Août	1 Décembre	FONIC
10	Construire l'ECOFO BWISANGE	289	AAOO	4 juillet	11 juillet	12 juillet	8 Août	9 Août	10 Août	23 Août	1 Décembre	FONIC
11	Construire l'ECOFO NYARURAMBI	289	AAOO	4 juillet	11 juillet	12 juillet	8 Août	9 Août	10 Août	23 Août	1 Décembre	FONIC
12	Construire une salle communale	317,61	AAOO	4 juillet	11 juillet	12 juillet	8 Août	9 Août	10 Août	23 Août	1 Décembre	COMMUNE

13	Construire 3 hangars au marché de KIVUMU	36	CE	4 juillet	11 juillet	12 juillet	8 Août	9 Août	10 Août	23 Août	1 Décembre	COMMUNE
15	Compactage au latérite des voiries BANDAGA-NYARUMANGA et BANDAGA-BUTUHURANA	150	AAOO	4 juillet	11 juillet	12 juillet	8 Août	9 Août	10 Août	23 Août	1 Décembre	COMMUNE
16	Construire l'AEP MUTARURE-MURAMBI	727,524	AAOO	4 juillet	11 juillet	12 juillet	8 Août	9 Août	10 Août	23 Août	1 Décembre	FONIC
17	Construire l'AEP NYARUMANGA-RUVUMU	684,645	AAOO	4 juillet	11 juillet	12 juillet	8 Août	9 Août	10 Août	23 Août	1 Décembre	FONIC
18	Réhabiliter l'AEP Mpemba	8	CE	4 juillet	11 juillet	12 juillet	8 Août	9 Août	10 Août	23 Août	1 Décembre	RCE
19	Construire une école technique	498	AAOO	4 juillet	11 juillet	12 juillet	8 Août	9 Août	10 Août	23 Août	1 Décembre	FONIC
20	Electrification des centres : BUTUHURANA, RYAKABAMBA, MURENGEZA et ZAMU	500	AAOO	4 juillet	11 juillet	12 juillet	8 Août	9 Août	10 Août	23 Août	1 Décembre	FONIC
III	<b>MARCHES DE SERVICES</b>											
21	Entretien du matériel informatique	2	CE	3 Juillet	5 Juillet	6 Juillet	1 Août	2 Août	3 Août	14Septembre	23 Décembre	COMMUNE
22	Organisation des séances de renforcement des capacités sur la planification, gestion, suivi et évaluation des projets	2	CE	3 Juillet	5 Juillet	6 Juillet	1 Août	2 Août	3 Août	14Septembre	23 Décembre	COMMUNE

Fait à Matongo, le ...../...../2022

L'Administrateur Communal

Alice NSABIYUMVA

