



MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE,
DE L'ENERGIE ET DES MINES
CABINET DU MINISTRE
N/Réf : 760/CAB/...../2022

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

I. <u>CABINET DU MINISTRE</u>													
N°	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu (en Fbu)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du Marché	Réception du marché	Observations
1	Abonnement à la Connexion Internet(20Mbps)	Ouvert	60 000 000	BO 2022-2023	Fin octobre 2022	Début Novembre 2022	début Novembre 2022	Fin novembre 2022	Fin novembre 2022	Début décembre 2022	Début Décembre 2022	Début Décembre 2022	
2	Etude relative à l'identification des besoins pour la conception d'un Système Informatique de suivi et Contrôle des stations-service et parcs pétroliers sur tout le territoire National	Ouvert	250 000 000	BO 2022-2023	Fin octobre 2022	Début Novembre 2022	début Novembre 2022	Fin novembre 2022	Fin novembre 2022	Début décembre 2022	Début Décembre 2022	Fin février 2023	

3	Achat logiciel de Gestion Electronique des documents du Ministère de l'Hydraulique, de l'Energie et des Mines	Ouvert	90 000 000	BO 2022-2023	Début Novembre	Début Novembre	Mi-Novembre 2022	Début décembre 2022	Début décembre 2022	Fin décembre 2022	Début janvier 2023	Fin mars 2023
4	Achat logiciel de suivi et contrôle des stations-services et parcs pétroliers sur tout le territoire national	Ouvert	16 000 000	BO 2022-2023	Début février 2023	Début février 2023	Mi-Février 2023	Début Mars 2023	Début Mars 2023	Mi-Mars 2023	Mi-mars 2023	Début juin 2023
II. DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE												

1	Acquisition du matériel, installation et mise en service du système solaire au : LC YAMABOKO LC RAMBA LC MITONTO LC NDEMEKA LC KABIZI LC GIKOMERO LC Mubanga	Ouvert	133 000 000	BO 2022-2023	Début Juillet 2022	Fin juillet 2022	Début Août 2022	Fin Août 2022	Début Septembre 2022	Mi-septembre 2022	Début Octobre 2022	Début mai 2023
---	--	--------	-------------	--------------	--------------------	------------------	-----------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------------	----------------

2	Réhabilitation des Installations solaire dans les : LC KIBUYE LC BAMBA CDS BAMBA CDS MUTUMBA LC NDAVA CDS KINAMA CDS MUDENDE CDS RUGUNGA CDS NGOMA CDS GAKWENDE CDS BUSANGANA CDS BUGENDANA LC GIHOZAZI LC MURAMBA CDS MURAMBA		82 500 000	BO 2022-2023	Début Juillet 2022	Fin juillet 2022	Début Août 2022	Mi-Août 2022	Mi- Août 2022	Début Septembre 2022	Mi- Septembr e 2022	Début mai 2023
3	Etudes relatives à la construction de cinq (5) entrepôts de stockage et produits pétroliers au Burundi	Ouvert	1 233 900	Banque de développement des Etats d'Afrique Centrale	Début juillet 2022	Fin juillet 2022	Début Août 2022	Fin Août 2022	Début Septembr e2022	Mi- septembre 2022	Début Octobre 2022	Début mai 2023

Fait à Bujumbura, le/...../2022

LE SECRETAIRE PERMANENT ET PERSONNE RESPONSABLE
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE
DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES.

SELEMANI KHAMISSI

