

## B. Les marchés sous contrôle à posteriori

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget estimé du marché (en BIF)	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Dates probables de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché	Observations
1	Fourniture du matériel de laboratoire (13)	AOO	37 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-02-02	
2	Entretien et réparation des climatiseurs (33)	AOO	25 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-02-02	
3	Entretien et réparation des générateurs (38)	AOO	25 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-02-02	
4	Assurance des locaux de l'OBR (58)	AOO	27 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-01-07	
5	Assurance des équipements de bureau de l'OBR (58)	AOO	15 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-01-07	
6	Fourniture des produits de rafraîchissement au bureau	AOO	35 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-02-02	
7	Abonnement Internet Mombassa (53)	Demande de cotation	2 954 946	OBR	02-15/07/2022	15-17/07/2022	18-25/07/2022	2022-07-26	26/07-02/08/2022	03-04/08/2022	2022-09-01	2022-11-30	
8	Abonnement internet Dar Es Salaam (53)	Demande de cotation	8 538 480	OBR	02-15/07/2022	15-17/07/2022	18-25/07/2022	2022-07-26	26/07-02/08/2022	03-04/08/2022	2022-09-01	2022-11-30	
9	Connexion Internet des managers de l'OBR (53)	Demande de cotation	18 000 000	OBR	02-15/07/2022	15-17/07/2022	18-25/07/2022	2022-07-26	26/07-02/08/2022	03-04/08/2022	2022-09-01	2022-11-30	
10	Hebergement du site web et certificats de sécurité (54)	Demande de cotation	2 000 000	OBR	02-15/07/2022	15-17/07/2022	18-25/07/2022	2022-07-26	26/07-02/08/2022	03-04/08/2022	2022-09-01	2022-11-30	
11	Achat de la licence du logiciel PRCTG (55)	AOO	20 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-02-02	
12	Elaboration de la politique de gestion du charroi (71)	AOO	21 600 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-02-02	
13	Fourniture des outils de visibilité/promotionnels (71)	AOO	16 200 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-02-02	
14	Elaboration d'une nouvelle strategie de la formation (71)	Demande de cotation	12 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-02-02	
15	Formation sur les techniques de modélisation et prévision macroéconomique avec l'utilisation du logiciel de modélisation Stata et EvIEWS (79)	AOO	10 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-02-02	
16	Formation sur le traitement des données d'enquête avec le logiciel SPSS (79)	AOO	10 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-02-02	
17	Formation sur CCNA - Adminstrateur Réseaux (79)	AOO	20 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-02-02	
18	Formation sur le management et le Leadership (79)	AOO	10 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/22022	2022-10-31	2023-02-02	

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget estimé du marché (en BIF)	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Dates probables de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché	Observations
19	Formation certifiante de deux compétentes en radioprotection (79)	AOO	20 100 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/2022	2022-10-31	2023-02-02	
20	Travaux d'installation de tanks d'eau au bureau de l'OBR à Ngozi (89)	Demande de cotation	16 000 000	OBR	02-15/07/2022	15-17/07/2022	18-25/07/2022	2022-07-26	26/07-02/08/2022	03-04/08/2022	2022-09-01	2022-11-30	
21	Travaux de construction de la cuisine et caniveau à Gasenyi I	Demande de cotation	20 000 000	OBR	02-15/07/2022	15-17/07/2022	18-25/07/2022	2022-07-26	26/07-02/08/2022	03-04/08/2022	2022-09-01	2022-11-30	
22	Travaux d'extension des bureaux de l'OBR à Rumonge (89)	AOO	59 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/2022	2022-10-31	2023-02-02	
23	Travaux d'étanchéisation de la dalle du bureau de l'OBR à Ngozi (89)	AOO	50 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/2022	2022-10-31	2023-02-02	
24	Travaux de bétonnage d'une partie du caniveau et réhabilitation des grilles sur le Pédic Kobero (90)	AOO	30 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/2022	2022-10-31	2023-03-02	
25	Fourniture des coffres forts (94)	AOO	12 960 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/2022	2022-10-31	2023-02-02	
26	Fourniture des extincteurs (96)	AOO	20 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/2022	2022-10-31	2023-02-02	
27	Fourniture et installation des caméras de surveillance (96)	AOO	30 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/2022	2022-10-31	2023-02-02	
28	Acquisition du kit de numérisation des archives (98)	AOO	20 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/2022	2022-10-31	2023-02-02	
29	Redondance des liaisons de Kobero, Mugina et Ex-province (103)	AOO	14 440 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/2022	2022-10-31	2023-02-02	
30	Fourniture d'un matériel du centre d'assistatance informatique (103)	Demande de cotation	8 600 000	OBR	02-15/07/2022	15-17/07/2022	18-25/07/2022	2022-07-26	26/07-02/08/2022	03-04/08/2022	2022-09-01	2022-11-30	
31	Fourniture, installation et mise en service d'extincteur automatiques à trois sources (107)	AOO	36 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/2022	2022-10-31	2023-02-02	
32	Modification des installations et améliorer la mise à terre sur 4 sites de BUJUMBURA (107)	AOO	31 500 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/2022	2022-10-31	2023-02-02	
33	Fourniture, installation et mise en service des batteries pour onduleur chargeurs (107)	AOO	30 000 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/2022	2022-10-31	2023-02-02	
34	Interconnexion électrique des unités opérationnelles de KOBERO (107)	AOO	25 500 000	OBR	02-31/07/2022	01-07/08/2022	08-10/08/2022	2022-09-01	01-16/09/2022	17/09-26/10/2022	2022-10-31	2023-02-02	
35	Fourniture des motos de l'OBR (111)	AOO	22 500 000	OBR	15-20 Aout 2022	21-25 Aout 2022	2022-08-31	2022-09-20	21-30/9/2022	2022-10-20	2022-10-31	2023-01-31	
<b>Total</b>			<b>761 893 426</b>										

Fait à Bujumbura, le 29/07/2022

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget estimé du marché (en BIF)	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Dates probables de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché	Observations
----	-----------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------

Le Commissaire des Services Généraux et Personne Responsable des Marchés Publics

a.i

Téléphone NTAMATUNGIRO