

PLAN DE PASSATION DE MARCHES (PPM) DU PADCAE-B

**BIENS**

<b>Généralités</b>	
1. Pays/Organisation	BURUNDI
Description Projet/Programme	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DES CHAINES DE VALEUR DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE AU BURUNDI (PADCAE-B)
Identification SAP Projet/Programme	P-BIAD0-008
N° Dun	FAT. 5900155016407 ET FAD. 2100155040872
Agence d'Exécution	UGP
Date d'Approbation du Plan de Passation de Marchés	
Date de l'Avis	2022-01-17
Action Anticipée d'Acquisitions	
Période Couverte par ce PPM	18 mois

2. Biens et Services autres que Services de Consultants

<b>Modes d'acquisition</b>		<b>Examen préalable</b>	<b>Commentaires</b>
1. Appel d'offres international ouvert (AOI)	Marché d'un montant supérieur ou égal à 300.000 LC		Examen préalable par la Banque
2. Appel d'offres national ouvert (AON)	Marché d'un		Audit SNPM
3. Consultation des Prestateurs	Marché d'un		Audit SNPM

3. Divers Lois avec les Modes d'acquisition et le Calendrier

Description <sup>1</sup>	Données de base										Dossiers d'appels d'offres (DAO)	Période de l'Appel d'Offres			Evaluation des Offres			Finalisation du Contrat					
	Système de Passation de Marchés	Numéro du Passage	Description du Passage	Numéro du Lot	Description du Lot	Montant Forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif (UC)*	Coût Estimatif (UC)**	Modes de Passations de Marchés ou Mode d'acquisition	Pré ou Poste Qualification	Contrôle et Audit : Examen Pré/valable/Postérieur de la Banque		Plan / Révisé / Mise à jour	Date Avis Non-Objection	Date Invitation à déposer / Date publication PO (AOI)	Date Limite de soumission des Offres	Date de Soumission du Rapport d'Evaluation des Offres	Date de l'AVIS de Non-objection	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat (Monnaie)	Date de Signature du Contrat	Date d'achèvement du Contrat		
Acquisition de matériels roulants	SNPM	B1	Acquisition de matériels roulants	01	Acquisition de Véhicules	NA	219 200	AON	NA	Postérieur	Plan							143 430	15-07-22	13-09-22			
				Révisé	11-02-2022	25-02-2022	25-03-2022	28-04-2022	09-05-22	1-06-22													
				02	Acquisition de Motocyclettes	NA	107 400	AON	NA	Postérieur	Plan							159 607	15-07-22	13-09-22			
											Révisé	11-02-2022	25-02-2022	25-03-2022	28-04-2022	09-05-22	1-06-22						
											Mise à jour												
Acquisition d'équipements informatiques	SNPM	B2	Acquisition d'équipement s Informatique s	01	Acquisition d'équipements informatiques	NA	76 700	AON	NA	Postérieur	Plan												
				Révisé	NA	24-02-2022	24-03-22	NA	NA											5-06-22	4-09-22		
											Mise à jour												
Acquisition d'équipement pour Elevage	SNPM	B3	Acquisition d'équipement pour Elevage	01	Acquisition des CAPRINS	NA	279 300	AON	NA	Postérieur	Plan												
				Révisé	13-08-22	18-08-22	15-09-22	29-09-22	13-10-22	20-10-22										17-11-22	16-01-23		
				Mise à jour																			
				02	Acquisition des boves	NA	50 900	AON	NA	Postérieur	Plan												
											Révisé	13-08-22	18-08-22	15-09-22	29-09-22	13-10-22	20-10-22						
											Mise à jour												
				03	Acquisition des truites	NA	48 900	AON	NA	Postérieur	Plan												
											Révisé	13-08-22	18-08-22	15-09-22	29-09-22	13-10-22	20-10-22						
											Mise à jour												
				04	Acquisition des versets améliorateurs	NA	10 400	AON	NA	Postérieur	Plan												
											Révisé	13-08-22	18-08-22	15-09-22	29-09-22	13-10-22	20-10-22						
											Mise à jour												
Acquisition de boîtes de BAINA GLASS	SNPM	B6	Acquisition de boîtes de BAINA GLASS	01	Acquisition Boîtes de BAINA GLASS	NA	30 700	CF	NA	Postérieur	Plan												
											Révisé	29-07-22	3-08-22	18-08-22	1-09-22	15-09-22	22-09-22						
											Mise à jour												
Acquisition de semences fourragères	SNPM	B4	acquisition de semences fourragères	01	Acquisition de semences fourragères	NA	21 900	CF	NA	Postérieur	Plan												
											Révisé	29-07-22	3-08-22	18-08-22	1-09-22	15-09-22	22-09-22						
											Mise à jour												
Acquisition des Produits Vétérinaires pour CAPRINS	SNPM	B7	Acquisition des Produits Vétérinaires / Caprins	01	Acquisition des Produits Vétérinaires / Caprins	NA	83 800	AON	NA	Postérieur	Plan												
											Révisé	13-08-22	18-08-22	15-09-22	29-09-22	13-10-22	20-10-22						
											Mise à jour												
Acquisition des concentrés pour porcs	SNPM	B9	Acquisition des concentrés pour porcs	01	Acquisition des concentrés pour porcs	NA	122 600	AON	NA	Postérieur	Plan												
											Révisé	13-08-22	18-08-22	15-09-22	29-09-22	13-10-22	20-10-22						
											Mise à jour												
Acquisition des produits vétérinaires, vaccin, produits bioefficients et matériels divers pour porcs	SNPM	B10	Acquisition des produits vétérinaires, vaccin et matériels divers pour porcs	01	Acquisition des produits vétérinaires, vaccin et matériels divers pour porcs	NA	63 600	AON	NA	Postérieur	Plan												
											Révisé	13-08-22	18-08-22	15-09-22	29-09-22	13-10-22	20-10-22						
											Mise à jour												

Acquisition de Pompes d'Aspersion	SNPM	B11	Acquisition Pompes d'Aspersion	01	Acquisition Pompes d'Aspersion	NA	9 800	CF	NA	Posterior	Plan	Révisé	Mise à jour	13.08.22	18.08.22	15.09.22	29.09.22	13.10.22	20.10.22	17.11.22	16.01.23										
Acquisition d'intrants agricoles pour les saisons 2022C, 2023A et 2023 B	SNPM	B12	Acquisition d'intrants agricoles pour les saisons 2022C, 2023A et 2023 B	01	Acquisition d'intrants agricoles pour les saisons 2022C, 2023A et 2023 B	NA	149 182	AON	NA	Posterior	Plan	3.08.22	8.08.22	5.09.22	19.09.22	03.10.22	10.10.22				7.11.22	6.01.23									
											Révisé																				
											Mise à jour																				
											Plan	3.08.22	8.08.22	5.09.22	19.09.22	03.10.22	10.10.22														
											Révisé																				
											Mise à jour																				
Acquisition et installation d'ÉCRANS ENFANTS utilisant de l'Énergie solaire et de Batteries-Vanueues.	SNPM	B13	Fourniture et installation d'écrans enfants utilisant de l'énergie solaire et de batteries-vanueues	01	Fourniture et installation d'écrans enfants utilisant de l'énergie solaire et de batteries-vanueues	NA	55 300	AON	NA	Posterior	Plan																				
											Révisé	29.08.22	3.09.22	1.10.22	29.10.22	12.11.22	26.11.22	24.12.22	24.01.23												
											Mise à jour																				
											Plan	3.08.22	8.08.22	5.09.22	19.09.22	03.10.22	10.10.22														
											Révisé																				
											Mise à jour																				
<b>Total</b>							<b>1 262 390</b>																								

**TRAVAUX**

1 Généralités

Pays/Organisation	BURUNDI
Description Projet/Programme	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DES CHAINES DE VALEUR DE L'AGRICULTURE ET DE PÊCHE AGRICOLES
Identification SAP/Projet/Programme #	
N° Prédéfini #	FAT: 5900155016407 ET FAD: 2100155040872
Agence d'Exécution	UGIP
Date d'Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM)	
Date de l'Acte Général de Passation de Marchés (AGPM)	#####
Action Anticipée d'Acquisitions	
Période Couverte par ce PPM	18 mois

2 Travaux

Mode d'acquisition	Seuil (Equivalent en UC)	Examen préalable	
		Examen préalable	Commentaires
1. Appel d'offres international ouvert (AOI)	Marché d'un montant supérieur ou égal à 500 000 UC		en matière de la loi
2. Appel d'offres national ouvert (AON)	Marché d'un montant inférieur à 500 000 UC		audit SNPM
3. Consultation des Fournisseurs	Marché d'un montant inférieur à 50 000 UC		audit SNPM

Divers Lots avec les

3 Modes d'acquisition et le

Calendrier

Description*	Données de base										Dossiers d'appels d'offres (DMO)				Période de l'Appel d'Offres				Evaluation des Offres				Finalisation du Contrat			
	Système de Passation de Marchés	Numero du Package	Description du Package	Numero du Lot	Description du Lot	Montant Forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif(UC)	Cont Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés ou Mode d'acquisition	Pré ou Poste Qualification	Contrôle et Audit : Examen Pré/Postérieur de la Banque	Plan/ Révisé/Mise à jour	Date Avis Sans Objection	Date Invitation à Soumissionner / Date publication (PQ) (h/s)	Date Limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres	Date de Soumission du Rapport d'Évaluation des Offres	Date Avis de Sans objection	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat (Monnaie)	Date de Signature du Contrat	Date d'achevement du Contrat						
Réhabilitation et aménagement des marais	MPA	T1	Réhabilitation et aménagement des marais	Rugarama, Bu yongwe et Nyamungu	réhabilitation des marais	NA	3 321 217	AOI	NA	Préférable	Plan	3.08.2021	10.04.2021	22.06.2021	06.06.2021	19.06.2021	26.06.2021			24.07.2021	19.06.2024					
				Lot2 (Rucikiri et Nyamungu)	aménagement des marais	NA		AOI	NA	Préférable	Plan	8.05.2021	16.05.2021	27.06.2021	11.07.2021	25.07.2021	1.08.2021			29.08.2021	24.06.2024					
Travaux d'irrigation collinaire et de construction des retenues d'eau	MPA	T2	Travaux d'irrigation collinaire et de construction des retenues d'eau	01	Travaux d'irrigation collinaire et de construction des retenues d'eau	NA	741 570	AOI	NA	Préférable	Plan	8.09.2021	15.02.2021	29.03.2021	12.04.2021	26.04.2021	3.05.2021			31.05.2021	27.11.2021					
Construction d'unité d'alimentation du bétail	SNPM	T2	Construction de l'unité d'alimentation du bétail	01	Construction de l'unité d'alimentation du bétail	NA	315 700	AON	NA	posterior	Plan	19.02.2021	26.02.2021	28.03.2021	11.04.2021	25.04.2021	2.05.2021			30.05.2021	28.08.2021					
Construction																										

Titre	Code	Type	Description	Quantité	Unité	Année	Montant	Financement	Statut	Phase	Plan	Révisé	Mise à jour								
Construction d'un magasin de stockage régional mixte de capacité 5 000T	MPA	T3	Construction d'un magasin de stockage régional	01	Construction	NA	509 700	AOF	NA	Préalable	Plan										
											Révisé										
											Mise à jour										
Acquisition d'Unité de Transformation des tomates séchées en mains ( Capacité de 3 Tonnes / Heure)	SNPM	T4	Acquisition d'Unité de Transformation des tomates séchées en mains	01	Acquisition des Unités de Transformation de Tomates : 03 / H	NA	110 870	AON	NA	Position	Plan	08-02-21	11-02-21	13-03-21	20-03-21	03-04-21	17-04-21	15-05-21	11-11-21		
											Révisé										
											Mise à jour										
Aménagement des basins versants, restauration des terres et contrôle de l'érosion et pratiques durables de gestion des terres.	MPA	T3	Aménagement des basins versants, restauration des terres et contrôle de l'érosion et pratiques durables de gestion des terres.	01	Aménagement des basins versants, restauration des terres et contrôle de l'érosion et pratiques durables de gestion des terres.	NA	1 317 086	AOF	NA	Préalable	Plan	03-01-23	05-01-23	16-02-23	23-02-23	09-03-23	23-03-23	20-04-23	17-10-23		
											Révisé										
											Mise à jour										
Construction des porcheries	SNPM	T5	Construction des porcheries	01	Construction des porcheries	NA	170 000	CF	NA	Position	Plan	03-08-22	05-08-22	04-09-22	11-09-22	25-09-22	09-10-22	06-11-22	04-02-23		
											Révisé										
											Mise à jour										
Construction des bergeries	SNPM	T6	Construction des bergeries	01	Construction des bergeries	NA	112 230	CF	NA	Postérieur	Plan	03-08-22	05-08-22	04-09-22	11-09-22	25-09-22	09-10-22	06-11-22	04-02-23		
											Révisé										
											Mise à jour										
Création des centres communaux agropastoraux	SNPM	T7	Création des centres communaux agropastoraux	01	Création des centres communaux agropastoraux	NA	315 590	AON	NA	Postérieur	Plan	24-07-2022	1-08-2022	28-08-2022	13-09-2022	26-09-2022	3-10-2022	31-10-2022	29-01-2023		
											Révisé										
											Mise à jour										
Travaux de construction de l'école régionale	MPA	T8	Travaux de construction de l'école régionale	01	Travaux de construction de l'école régionale	NA	359 600	AON	NA	Postérieur	Plan	13-02-23	15-02-23	29-03-23	05-04-23	19-04-23	03-05-23	31-05-23	27-11-23		
											Révisé										
											Mise à jour										
<b>Total</b>							<b>7 313 561</b>														

**CONSULTANTS**

**1 Généralités**

País/Organismo	BURUNDI
Description	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DES CHAINES DE VALEUR DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE AU BURUNDI - PADCAE - B
Identification N°	PPM 2022-0018
N° Pré-Dou #	FAT: 3900135016407 ET FAD: 2100155040872
Agence d'Exécution	CGP
Date d'Approbation	
Date de l'avis	2022-01-17
Action Anticipée	NON
Période Couverte	18 mois

Seuil d'Examen Préalable: Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque tel qu'indiqué dans l'Annex B7 du Rapport d'évaluation

**2 Consultants**

Mode d'examen	Immédiat
1. Sélection Fin	TDR et I.R.
2. Système à M	TDR et I.R.
3. Entente Durs	TDR
4. Consultant à	sur les comptes

**3 Diverses Prestations avec les Modes de sélection et le Calendrier**

Description	Données de Base				Avis à Manifestation d'Intérêt (AM)		Termes de Référence (TR)		Liste Restreinte		Demande de Propositions (DDP)						Evaluation des Propositions (Technique (T) & Financière (F))						Projet de Contrat		Finalisation de Contrat		Exécution de Contrat	
	Mode de Sélection (Méthode de Sélection)	Forfait ou Temps-Passé	Cost Estimatif (CCP)	Contrôle et Audit - Examen préalable / a Postérieur de la Banque	Date de Publication	Date de clôture	Date de Soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de Soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de Soumission des Documents de DDP	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Envoi de la DDP (Invitation)	Date Limite Dépôt / Ouverture proposition	Date Soumission Rapport Evaluation Technique (T)	Date de la Non-objection Rapport Evaluation (T)	Date d'ouverture Proposition Financière (F)	Date Soumission Rapport Eval (T)&(F)&(PV Neg/Combina)	Date Non-objection Rapport Eval (T)&(F)&(Neg)	Plan/Révisé/Mise à jour	Date Réception Projet Contrat	Date Non-Objexion	Date attribution Contrat (Notification)	Montant du Contrat (Monnaie)	Date Signature du Contrat	Date Démarrage (Ordre de Service)	Date d'Achèvement	
Recrutement d'un Prestataire de service pour la Mise en place des Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC), l'appui au développement des cultures	MPA	SPQC	Forfait	314 862	Préalable	29-07-22	12-08-22	12-07-22	26-07-22	26-08-22	02-09-22	26-08-22	02-09-22	09-09-22	07-10-22	21-10-22	28-10-22	04-11-22	09-11-22	16-11-22	Plan	18-11-22	25-11-22	02-12-22	16-12-22	23-12-22	23-03-23	
Études techniques (AFPS, APD et BAO), Contrôle et Surveillance des travaux	MPA	SPQC	Forfait + Temps Passé	772 000	Préalable	22-02-2022	08/03/2022	10-02-22	17/02/2022	04/04/2022	12/05/2022	04/04/2022	12/05/2022	06-06-22	04-07-22	18-07-22	01-08-22	08-08-22	15-08-22	22-08-22	Plan	05-09-22	12-09-22	14-09-22	21-09-22	28-09-22	25-02-23	
Certification des terres	MPA	SPQC	Forfait	217 400	Préalable	20-07-22	03-08-22	04-07-22	18-07-22	17-08-22	24-08-22	17-08-22	24-08-22	31-08-22	28-09-22	12-10-22	26-10-22	02-11-22	09-11-22	16-11-22	Plan	23-11-22	30-11-22	05-12-22	19-12-22	26-12-22	25-05-23	

Mise en place d'une solution de digitalisation de l'agriculture et du foncier	MPA	SPQC	Forfait	451 400	Prelable	20-07-22	03-08-22	04-07-22	18-07-22	17-08-22	24-08-22	17-08-22	24-08-22	31-08-22	26-09-22	12-10-22	26-10-22	02-11-22	09-11-22	16-11-22	Plan	23-11-22	30-11-22	05-12-22	19-12-22	26-12-22	25-08-23	
																					Mise à jour							
Audit Financier du Projet	MPA	SMC	Forfait	37 400	Prelable	EVALUER	EVALUER	05-05-2022	04-07-22	11-07-22	04-07-22	11-07-22	16-07-22	13-08-22	27-08-22	03-09-22	05-09-22	12-09-22	19-09-22	Plan	21-09-22	28-09-22	30-09-22	14-10-22	28-10-22	27-11-22		
																					Revisé							
Service de soutien pour l'appui à la mise en œuvre du plan d'action genre	MPA	SCI	Forfait	30 000	Prelable	31-07-22	14-08-22	14-07-22	28-07-22	21-08-22	28-08-22	21-08-22	28-08-22	02-09-22	30-09-22	14-10-22	21-10-22	23-10-22	30-10-22	06-11-22	Plan	08-11-22	15-11-22	17-11-22	01-12-22	15-12-22	14-01-23	
																					Mise à jour							
Mise à jour du Logiciel TOMEPBO (Multi-projet)	MPA	SCI	Forfait	2 200	Posteriorite	03-08-22	17-08-22	17-07-22	31-07-22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14-08-22	28-08-22	Plan	11-09-22	25-09-22	02-10-22	16-10-22	30-10-22	29-11-22	
																					Revisé							
CONVENTION ISABU	MPA	SED	Forfait	312 200	Prelable	NA	NA	15-01-22	29-01-22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26-02-22	12-03-22	Plan	11-07-22	25-07-22	01-08-22	15-08-22	29-08-22	13-09-23	
																					Revisé							
Convention ORPE	MPA	SED	Forfait	11 500	Prelable	NA	NA	08-07-22	22-07-22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Plan	19-08-22	02-09-22	09-09-22	23-09-22	07-10-22	21-09-23	
																					Revisé							
CONVENTION IPFLAC (Matanga, Ngout et Kiambo)	MPA	SED	Forfait	222 323	Prelable	NA	NA	15-01-22	29-01-22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26-02-22	12-03-22	Plan	11-07-22	25-07-22	01-08-22	15-08-22	29-08-22	13-09-23	
																					Revisé							
Convention avec la Direction de la Protection des Végétaux au sein de la Direction Générale de l'Agriculture : DPV.	MPA	SED	Forfait	113 800	Prelable	NA	NA	15-01-22	29-01-22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26-02-22	12-03-22	Plan	11-07-22	25-07-22	01-08-22	15-08-22	29-08-22	13-09-23	
																					Mise à jour							
CONVENTION PMSB / FOMI	MPA	SED	Forfait	1 028 700	Prelable	NA	NA	04-07-22	18-07-22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Plan	15-08-22	29-08-22	05-09-22	19-09-22	03-10-22	17-09-23	
																					Revisé							
CONVENTION ONCS	MPA	SED	Forfait	18 500	Prelable	NA	NA	08-07-22	22-07-22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Plan	19-08-22	02-09-22	09-09-22	23-09-22	07-10-22	21-09-23	
																					Revisé							
Convention avec la Direction de la Promotion des Filiales Agricoles et des Producteurs Forestiers non Ligues (RELAXEN)	MPA	SED	Forfait	36 800	Prelable	NA	NA	08-07-22	22-07-22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Plan	19-08-22	02-09-22	09-09-22	23-09-22	07-10-22	21-09-23	
																					Mise à jour							
CONVENTION DGE	MPA	SED	Forfait	33 348	Prelable	NA	NA	08-07-22	22-07-22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Plan	19-08-22	02-09-22	09-09-22	23-09-22	07-10-22	21-09-23	
																					Revisé							
CONVENTION AVEC BBI	MPA	SED	Forfait	417 400	Prelable	NA	NA	04-07-22	18-07-22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Plan	15-08-22	29-08-22	05-09-22	19-09-22	03-10-22	17-09-23	
																					Revisé							
CONVENTION AVEC CPSS Ngout	MPA	SED	Forfait	76 000	Prelable	NA	NA	20-07-22	03-08-22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Plan	31-08-22	14-09-22	21-09-22	05-10-22	19-10-22	03-10-23	
																					Revisé							
CONVENTION AVEC CPSS Kiambo	MPA	SED	Forfait	86 014	Prelable	NA	NA	20-07-22	03-08-22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Plan	31-08-22	14-09-22	21-09-22	05-10-22	19-10-22	03-10-23	
																					Revisé							
CONVENTION AVEC CPSS Matanga	MPA	SED	Forfait	66 000	Prelable	NA	NA	20-07-22	03-08-22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Plan	31-08-22	14-09-22	21-09-22	05-10-22	19-10-22	03-10-23	
																					Revisé							
Convention avec la Banque des jeunes (Fonds de parrainage des jeunes et des femmes)	MPA	SQC	Forfait	149 332	Prelable	05-08-22	19-08-22	14-07-22	28-07-22	26-08-22	02-09-22	26-08-22	02-09-22	07-09-22	05-10-22	19-10-22	26-10-22	26-10-22	04-11-22	11-11-22	Plan	15-11-22	20-11-22	22-11-22	06-12-22	20-12-22	19-01-23	
																					Revisé							
Elaboration du manuel de procédures et d'exécution du Projet	MPA	SCI	Forfait	11 000	Prelable	NA	NA	06-05-2022	20-05-22	NA	NA	NA	NA	26-06-2022	11-07-22	NA	NA	NA	18-07-22	25-07-22	Plan	18-07-22	25-07-22	27-07-22	10-08-22	13-08-22	11-09-22	
																					Revisé							
Convention avec l'incubateur pour la formation et l'appui à la réinsertion des jeunes	MPA	SQC	Forfait	150 427	Prelable	05-08-22	19-08-22	14-07-22	28-07-22	26-08-22	02-09-22	26-08-22	02-09-22	07-09-22	05-10-22	19-10-22	26-10-22	26-10-22	04-11-22	11-11-22	Plan	13-11-22	20-11-22	22-11-22	06-12-22	20-12-22	19-01-23	
																					Revisé							
Total				4 356 866																	Mise à jour							