



Acquisition du matériel, installation et mise en service du système solaire au :  LC NDEMEKA  LC GIKOMERO	BEI	75.600. 000	Marché Ouvert	Début juillet 2023	15 juillet 2023	Fin Juillet 2023	15 Août 2023	Fin août. 2023	Début Septembre 2023	Mi- Septembre 2023	Début Mai 2024
Réhabilitation des Installations solaire dans les :  <b>LC KIBUYE</b>  <b>LC BAMBA</b>  <b>LC RUSI</b>  <b>LC GIHOVAZI</b>  <b>LC MURAMBA</b>	BEI	141.900 .000	Marché Ouvert	Début juillet 2023	15 juillet 2023	Fin Juillet 2023	15 Août 2023	Fin août. 2023	Début Septembre 2023	Mi- Septembre 2023	Début Mai 2024





Elaboration d'une étude de faisabilité de la ligne 110kV de longueur 240km pour faire la couverture de la région Centre- Est	BEI	236.190 .450	Marché Ouvert	Début juillet 2023	15 juillet 2023	Fin Juillet 2023	15 Août 2023	Fin août. 2023	Début Septembre 2023	Mi- Septembre 2023	Début Mai 2024
--	-----	-----------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------	----------------	----------------------	--------------------	----------------

Fait à Bujumbura le ...../...../2023

**LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ENERGIE**  
**Dr. Ir. Martin NDAYIZEYE**