



Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics du MSPLS, Exercice 2023-2024

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'Approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du Marché	Réception du Marché	Observations relatives à la programmation financière selon PTBA
1	Achat matériel de bureau, imprimés et produit d'hygiène pour le Ministère	A.O.O	228 620 135	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin juin 2024	De T1 à T4
2	Achat cartes CAM	A.O.O	100 000 000	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin juin 2024	De T1 à T4
3	Fourniture du Matériel de bureau, des Equipements et consommables informatiques pour le fonctionnement des CPVV	A.O.O	234 000 000	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin juin 2024	De T1 à T4
4	Acheter 1 lot de matériel de bureau et produit d'hygiène pour l'hôpital de MPANDA	A.O.O	70 898 330	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Début avril 2024	T4
5	Acheter des cartouches pour le COUSP	A.O.O	88 596 000	B. O	2023-07-20	2023-07-30	2023-07-31	2023-08-20	2023-08-30	2023-09-10	2023-09-30	Fin novembre 2023	T2
6	Fourniture de l'équipement de matériel de bureau, tenue du personnel, équipement et consommables informatique	A.O.O	49 000 000	B. O	2023-08-05	2023-08-15	2023-08-16	2023-09-05	2023-09-15	2023-09-25	2023-10-10	Fin novembre 2023	T2
7	Fourniture du matériel de kinésithérapie	A.O.O	50 000 000	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Fin Février 2024	T3
8	Doter de 6 caméras de surveillance pour sa sécurité de COUSP ( 3 sets de 4 caméras et 2 sets de 2 caméras)	A.O.O	26 000 000	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Fin Février 2024	T3
9	Achat des fournitures diverses des PVVIH	Entente Directe	488 500 000	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin juin 2024	De T1 à T4
10	Fourniture des ordinateurs dans le cadre des marchés groupés	A.O.O	879 171 258	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Début avril 2024	T4
11	Acheter 1 ondule de 100 KVA d'imagerie médicale à résonance magnétique (IRM)	A.O.O	145 000 000	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Fin Février 2024	T3
12	Achat des préservatifs masculins	A.O.O	137 500 000	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Début avril 2024	T4
13	Informatisation de 4 CDS pour le logiciel CAM	A.O.O	300 000 000	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Fin Février 2024	T3

14	Fourniture de deux kits de confection de fistule artério-veineuse pour dialyse ,3000 Dasaph, 4500 B-BAG,8000 rouleaux de lignes à sang, 4000 pièces des dialyseurs,3000 bouteilles des concentrés d'acides,650 bouteilles d'acides citrique,3500 pièces de catheters fémoral et 3000 pièces des héparines	A.O.O	892 000 000	B. O	2023-08-20	2023-08-30	2023-08-31	2023-09-20	2023-09-30	2023-10-10	2023-10-30	Fin novembre 2023	T2
15	Acheter un kit de révision pour la maintenance préventive des générateurs de dialyse	A.O.O	108 000 000	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Début avril 2024	T4
16	Realisation d'une étude de faisabilité de la mise en place d'un centre de cancérologie à Gitega	Entente Directe	262 000 000	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin Octobre 2023	T1
17	Aménager le site du centre de cancérologie de Gitega et indemniser 20 ménages BATWA de ZEGE	A.O.O	1 114 568 001	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin Septembre 2023	T1
18	Construire la structure en béton armé du bâtiment chaud du centre de cancérologie de Gitega	A.O.O	2 623 431 999	B. O	2023-08-20	2023-08-30	2023-08-31	2023-09-20	2023-09-30	2023-10-10	2023-10-30	Fin juin 2024	De T2 à T4
19	Location véhicules pour les CPVVs	A.O.O	1 468 800 000	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin juin 2024	De T1 à T4
20	Acheter des équipements de l'Hôpital NTEGA de District VUMBI	A.O.O	585 211 920	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Début avril 2024	T4
21	Construire un CDS KIVUVU	A.O.O	700 000 000	B. O	2023-08-14	2023-08-24	2023-08-25	2023-09-14	2023-09-20	2023-09-30	2023-10-10	Fin juin 2024	De T2 à T4
22	Construire un bloc des urgences à l'Hôpital NTEGA de District VUMBI	A.O.O	314 788 080	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin juin 2024	De T1 à T4
23	Construire l'hôpital NYABIKERE	A.O.O	1 600 000 000	B. O	2023-08-14	2023-08-24	2023-08-25	2023-09-14	2023-09-20	2023-09-30	2023-10-10	Fin juin 2024	De T2 à T4
24	Construire l'hôpital de District Busoni	A.O.O	863 000 000	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin juin 2024	De T 1 à T4
25	Achat des médicaments contre les Infections Opportunistes	A.O.O	500 000 000	B. O	2023-08-14	2023-08-24	2023-08-25	2023-09-14	2023-09-20	2023-09-30	2023-10-10	Fin juin 2024	T2 et T4
26	Achats des antipaludiques pour le paludisme simple	A.O.O	5 000 000 000	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Début avril 2024	T4
27	Acheter les médicaments anti-tuberculeux ( Combinaison Isoniazide/ Rifapantine) (PNILT)	A.O.O	73 160 769	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Fin juin 2024	De T3 à T4
28	Acheter les médicaments pour les effets secondaires aux anti-tuberculeux (PNILT)	A.O.O	288 196 340	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Fin juin 2024	De T3 à T4

29	Acheter les équipements de diagnostic laboratoire Tuberculose (microscopes, pièces de rechange des microscopes, centrifugeuses de laboratoire) (PNILT)	A.O.O	285 939 223	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Fin juin 2024	De T3 à T4
30	Achat des médicaments ARV	AOOI	2 127 147 296	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Début avril 2024	T4

**NB: T : Trimestre**

**Fait à Bujumbura, le ...../.....2023**  
**Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA**

**Dr.Sylvie NZEYIMANA**