

REPUBLIQUE DU BURUNDI  
MINISTERE DE LA DEFENSE  
NATIONALE ET DES ANCIENS  
COMBATTANTS  
HOPITAL MILITAIRE DE KAMENGE

Bujumbura, le 10 Juillet 2024



N°520/HMK/1674/04.12

A Monsieur le Directeur National  
de Contrôle des Marchés Publics  
à

**BUJUMBURA**

**Objet :** Transmission du plan prévisionnel  
de passation des marchés publics

Monsieur le Directeur National,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe pour approbation le plan prévisionnel de passation des marchés publics de l'Hôpital Militaire de Kamenge pour l'année budgétaire 2024-2025.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur National, l'assurance de ma considération distinguée.

**Le Directeur Général et Personnel  
Responsable des Marchés publics à  
l'Hôpital Militaire de Kamenge**

**Dr NIMBURANIRA Marc  
Général de Brigade**



**REPUBLIQUE DU BURUNDI**  
**MINISTERE DE LA DEFENSE**  
**NATIONALE ET DES ANCIENS**  
**COMBATTANTS**  
**HOPITAL MILITAIRE DE KAMENGE**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE BUDGETAIRE 2024-2025 (JUILLET 2024-JUIN 2025)**

N°	Objet du marché	Source de financement	Budget estimatif du marché	Mode de passation	Date probable de confection du DAO	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché	Observation
01	Produits pharmaceutiques	HMK	5 600 000 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Première livraison
02	Produits et consommables d'hémodialyse	HMK	350 000 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Première livraison
03	Réactifs et consommables de laboratoire	HMK	480 000 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Première livraison
04	Grands équipements médicaux	HMK	982 553 202	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	
05	Outillage et petits équipements médico-chirurgicaux	HMK	57 900 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Première livraison

06	Equipements informatiques	HMK	206 900 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Première livraison
07	Matériel et consommables informatiques	HMK	125 550 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Première livraison
08	Imprimés et fournitures de bureau	HMK	155 358 400	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Première livraison
09	Produits d'entretien et d'hygiène	HMK	100 000 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024		Tout au long de l'année en fonction des besoins
10	Fournitures de tissus	HMK	139 396 400	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Première livraison
11	Uniformes du personnel civil(T-SHIRT)	HMK	25 130 000	Entente directe								30/7/2024	
12	Mobilier	HMK	75 050 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024		Tout au long de l'année en fonction des besoins
13	Contrat de nettoyage des locaux et alentours de l'Hôpital militaire de Kamenge	HMK	96 000 000	AOO	04/7/2023	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024		Les prestations débuteront le 01/9/2023

14	Contrat d'entretien des jardins de l'Hôpital militaire de Kamenge	HMK	33 600 000	AOO	04/7/2023	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	Les prestations débuteront le 01/9/2023	
15	Achat de véhicules double cabine pour recouvrement	HMK	200 000 000	Entente directe								31/10/2024	Achat à l'étranger
16	Construction bloc hospitalisation militaires	HMK	500 000 000	Entente Directe Avec l'Entreprise de construction du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens combattants								30/08/2024	Début des travaux
17	Stages et Formation	HMK	52 050 000	AOO	04/7/2023	06/7/2023	07/7/2023	27/7/2023	31/7/2023	07/8/2023	13/8/2023	En fonction des demandes	
18	Acquisition d'autres machines et matériels	HMK	204 000 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	Tout au long de l'année en fonction des besoins	
19	Réhabilitation de l'ex antenne econet pour bureaux	HMK	45 348 700	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Début des travaux
20	Protection de la clôture par T-walls	HMK	54 350 000	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Début des travaux
21	Construction puits à carburant	HMK	30 000 000	AOO	02/01/2025	06/01/2025	08/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	14/02/2025	21/02/2025	Début des travaux



22	Construction des paillasses du laboratoire	HMK	35 597 161	AOO	03/9/2024	05/9/2024	09/9/2024	30/9/2024	01/10/2024	07/10/2024	14/10/2024	30/10/2024	Début des travaux
23	Transformation pour la banque de sang	HMK	13 422 880	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Début des travaux
24	Construction de zones à déchets	HMK	74 883 500	AOO	03/7/2024	05/7/2024	09/7/2024	30/7/2024	01/8/2024	05/8/2024	12/8/2024	30/08/2024	Début des travaux
25	Peindre le bloc 15 et bloc 6	HMK	28 280 100	AOO	03/9/2024	05/9/2024	09/9/2024	30/9/2024	01/10/2024	07/10/2024	14/10/2024	30/10/2024	Début des travaux

Fait à Bujumbura, le...08.../7/2025

**Le Directeur Général et Personne  
Responsable des Marchés Publics  
à l'Hôpital Militaire de Kamenge**

**Dr NIMBURANIRA Marc**

**Général de Brigade**

