

REPUBLIQUE DU BURUNDI
 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
 ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
 CLINIQUE PRINCE LOUIS RWAGASORE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS A LA CLINIQUE PRINCE LOUIS RWAGASORE, EXERCICE 2024-2025

N°	Intitulé du marché	Source de financement	Budget /Montant estimé	Mode de passation	Confec-tion du DAO	Approba-tion du DAO	Publicatio-n du DAO	Ouvertures des offres	Analyse des offres	Attribution du marché	Notificati-on du marché	Réceptio-n du marché
1	Construction d'un Bâtiment de Laboratoire moderne + Pharmacie centrale et Salle des réunions:1ère phase	CPLR	800,000,000	AOON	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	A la fin des travaux
2	Réhabilitations et constructions	CPLR	345,000,000	AOON	Aug-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	A la fin des travaux
3	Construire un forage avec centre de traitement d'eau	CPLR	80,000,000	AOON	Aug-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	A la fin des travaux
4	Equipements Ophta, Réa et Stomato	CPLR	208,900,000	AOON	Sep-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24
5	Equipements de maternite et de chirurgie	CPLR	251,000,000	AOON	Sep-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24
6	Equipements d'Anesthesie réa et morgue	CPLR	195,500,000	AOON	Sep-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24
7	Equipements de bureau et Kine	CPLR	256,500,000	AOON	Aug-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24
8	Equipements de la Buanderie	CPLR	90,000,000	AOON	Sep-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24

9	Fournitures des produits pharmaceutiques (CAMEBU d'abord)	CPLR	871,305,168	AOON	Aug-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24
10	Fourniture et prestation de service du matériel roulant	CPLR	90,000,000	AOON	Aug-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24
11	Fourniture de tenues de protection	CPLR	36,000,000	AOON	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25
12	Fournitures de lingerie patients	CPLR	60,000,000	AOON	Oct-24	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25
13	Fournitures Huisserie,électricité et plomberie	CPLR	53,000,000	AOON	Jan-25	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25
14	Fournitures de bureau et informatique	CPLR	90,000,000	AOON	Aug-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24
	SOUS-TOTAL 1		3,427,205,168									

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR LES
DEMANDES DE COTATION, EXERCICE 2024-2025**

N°	Intitulé du marché	Source de financement	Budget /Montant estimé	Mode de passation	Procédure complète
1	Acheter 30 Matelas	CPLR	10,500,000	Demande de cotation	Aug-24
2	Equipements de Kine(22)	CPLR	12,500,000	Demande de cotation	Aug-24
	Acheter un compteur de monnaie	CPLR	5,000,000	Demande de cotation	Aug-24
	Acheter les médicaments d'officine	CPLR	12,500,000	Demande de cotation	Aug-24

Acheter les dispositifs médico-chirurgicaux	CPLR	12,500,000	Demande de cotation	Aug-24
Acheter les réactifs et dispositif de laboratoire	CPLR	12,500,000	Demande de cotation	Aug-24
SOUS-TOTAL 2		65,500,000		
TOTAL GENERAL		3,492,705,168		

Fait à Bujumbura, le 11/07/2024

Le Médecin Directeur de la Clinique Prince Louis Rwagasore

Dr Bonite HAVYARIMANA

