

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024-2025 (révisé)

| N° | Intitulé du marché | Budget prévu | Mode de passatio n | Source de Financ. | Date de confect. du DAO | Date d'approb. | Date d'ouvert | Date d'analyse | Date d'attrib. | Date de notifiat. | Date de réception | Observa tion |
|-----|---|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1. | Achat du matériel divers et fourniture de bureau du MFBPE | 1 938 991 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 2. | Acquisition des équipements de sécurisation du building du MFBPE | 120 800 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet et début octobre | Début juillet et début octobre | Mi-juillet et mi octobre | Début août et début novembre | Début août et début novembre | Mi-août et mi-novembre | Fin sepembre et fin décembre | |
| 3. | Entretien préventif et curatif du système de sécurité intégré | 434 400 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 4. | Assurance du building du MFBPE | 63 309 668 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 5. | Acheter les carnets de bon de commande pour la Direction du Budget | 108 000 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 6. | Fourniture des valeurs et imprimés(Dir. Comptabilité) | 120 000 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin september | |
| 7. | Achat des vignettes pour les Ambassades | 300 000 000 | E.D | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin september | |
| 8. | Achat des équipements de bureau pour le MFBPE | 574 800 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début octobre | Début octobre | Mi-octobre | Début novembre | Début novembre | Mi-novembre | Fin décembre | |
| 9. | Achat des équipements informatiques | 226 200 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 10. | Achat des ordinateurs pour le MFBPE | 489 500 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 11. | Acquisition des équipements de la salle de réunion du sixième niveau du MFBPE | 52 981 134 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |

| N° | Intitulé du marché | Budget prévu | Mode de passation | Source de Financement | Date de confect. du DAO | Date d'approb. | Date d'ouvert. | Date d'analyse | Date d'attrib. | Date de notifiat. | Date de réception | Observation |
|-----|---|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 12. | Travail d'étanchéité sur la toiture terrassée du bâtiment du MFBPE | 80 060 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 13. | Mise en place d'une mini-imprimerie du MFBPE | 300 035 400 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 14. | Service de gardiennage | 50 560 320 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 15. | Service de nettoyage et d'entretien des alentours du building du MFBPE | 119 906 952 | CR | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 16. | Service de maintenance des équipements du building du MFBPE | 500 000 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 17. | Acquisition des équipements et matériel d'étiquetage des mobiliers du MFBPE | 25 000 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début janvier | Début janvier | Mi-janvier | Début février | Début février | Mi-février | Fin mars | |
| 18. | Service de maintenance du matériel informatique et photocopieuse | 85 350 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |

| N° | Intitulé du marché | Budget prévu | Mode de passation | Source de Financement | Date de confect. du DAO | Date d'approb. | Date d'ouvert. | Date d'analyse | Date d'attrib. | Date de notifiat. | Date de réception | Observation |
|-----|--|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 19. | Acquisition des équipements pour la maintenance du réseau informatique | 356 506 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 20. | Service d'entretien et réparation des véhicules, motos et groupes électrogènes | 435 884 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 21. | Service d'assurance des motos et véhicules du MFBPE | 22 700 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 22. | Recrutement d'un Consultant/Cabinet international pour renforcer les capacités des Ministères sur l'optimisation de la mise en oeuvre des indicateurs de performance | 1 185 000 000 | AOOI | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |

| N° | Intitulé du marché | Budget prévu | Mode de passation | Source de Financement | Date de confect. du DAO | Date d'approb. | Date d'ouvert. | Date d'analyse | Date d'attrib. | Date de notifi cat. | Date de réception | Observation |
|-----|--|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 23. | Recrutement d'un Expert/Cabinet pour l'élaboration d'un manuel de procédure des comptables payeurs | 25 000 000 | AOON | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |
| 24. | Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un document de description des postes du MFBPE | 15 000 000 | DC | Budget de l'Etat | Début juillet | Début juillet | Mi-juillet | Début août | Début août | Mi-août | Fin septembre | |

| | |
|------|-------------------------------------|
| AOON | Appel d'Offres Ouvert National |
| AAOI | Appel d'Offres Ouvert International |
| DC | Demande de Cotation |
| CR | Consultation Restreinte |
| ED | Entente Directe |