

**OFFICE BURUNDAIS DES MINES ET CARRIERES (OBM)**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024-2025**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confec-tion du DAO	Date d'approbati-on du DAO	Date de Publicatio-n	Date d'ouvert-ure	Date d'analys-e	Attribution	Notificati-on	Date de réception	Etat
1	Fourniture des équipements informatiques	ouvert	40 000 000	BO	Début Août 2024	Fin Septembre 2024	Début Octobre 2024	Mi-Décemb-re 2024	Mi-Décemb-re 2024	Mi-Décembre 2024	Fin Janvier 2025	Fin Février 2025	
2	Fourniture de 10032 litres de lait pour le régime alimentaire d'intoxication du personnel de laboratoire	ouvert	38 121 600	BEI	Début Juillet 2024	Fin Juillet 2024	Début Septembr-e 2025	Mi-Septemb-re 2024	Mi-Septemb-re 2024	Mi-Septembre 2024	Fin Septembr-e 2024	Fin Septembre 2024	<b>Marché sur commande Trimestre par trimestre</b>
3	Fourniture de la connexion internet	Ouvert	45 000 000	BEI	Début Juillet 2024	Fin Juillet 2024	Début Août 2024	Mi-Août 2024	Mi-Août 2024	Mi- Août 2024	Fin Août 2024	Fin Octobre 2024	
4	Fourniture appareil SAA et ses accessoires, réactifs pour DR3900, Kit d'échantillonnage sur terrain	ouvert	815 000 000	BEI	Début Juillet 2024	Mi-Juillet 2024	Début Août 2024	Début Septemb-re 2024	Début Septemb-re 2024	Début Septembre 2024	Fin Septembr-e 2024	Fin Mars 2025	
5	Formation du personnel sur les bonnes pratiques du laboratoire	Ouvert	78 654 000	BO	Début Juillet 2024	Fin Juillet 2024	Début Août 2024	Début Novemb-re 2024	Début Novemb-re 2024	Début Novembre 2024	Début Octobre 2024	Début Avril 2025	
6	Recrutement d'une maison pour assurer la maintenance des	Ouvert	65.000.000	BEI	Début Août 2024	Fin Août 2024	Début Septembr-e 2024	Début Septemb-re 2024	Début Septemb-re 2024	Début Septembre 2024	Début Octobre 2024	Début Avril 2025	

	équipements analytiques (SAA, XRF, ICP, ICS)												
<b>Marchés sous seuils</b>													
1	Fourniture des équipements de réseau	ouvert	25 000 000	BO	Début Septembre 2024	Fin Octobre 2024	Début Novembre 2024	Mi-Novembre 2024	Mi-Novembre 2024	Mi-Novembre 2024	Fin Novembre 2024	Fin Janvier 2025	
2	Fourniture de matériel de bureau	ouvert	35 000 000	BO	Début Août 2024	Fin Septembre 2024	Fin Septembre 2024	Mi- Octobre 2024	Mi- Octobre 2024	Mi-Octobre 2024	Mi-Novembre 2024	Fin Janvier 2025	
3	Fourniture de matériel d'hygiène	Demande de cotation	8 000 000	BO	Début Juillet 2024	Fin Juillet 2024	Début Août 2024	Mi-Août 2024	Mi-Août 2024	Mi- Août 2024	Fin Août 2024	Fin Octobre 2024	
4	Entretien du parc informatique	Demande de cotation	10 000 000	BO	Début Juillet 2024	Fin Juillet 2024	Début Août 2024	Mi-Août 2024	Mi-Août 2024	Mi- Août 2024	Mi-Août 2024	Fin Septembre 2024	
5	Entretien des climatiseurs	Demande de cotation	10 000 000	BO	Début Juillet 2024	Fin Juillet 2024	Début Août 2024	Mi-Août 2024	Mi-Août 2024	Mi- Août 2024	Mi-Août 2024	Fin Septembre 2024	
6	Fourniture de kit de terrain	ouvert	35 000 000	BO	Début Septembre 2024	Fin Octobre 2024	Fin Octobre 2024	Mi-Novembre 2024	Mi-Novembre 2024	Mi-Novembre 2024	Fin Novembre 2024	Fin Janvier 2025	
7	Fourniture des équipements de protection collective (14 Extincteurs, Matériel de propreté,...)	Demande de cotation	5 899 400	BEI	Mi-Juillet 2024	Début Septembre 2024	Mi-Septembre 2024	Début Octobre 2024	Début Octobre 2024	Début Octobre 2024	Mi- Octobre 2024	Fin Décembre 2024	
8	Fourniture des équipements de protection individuelle (lunette de	Demande de cotation	15 579 000	BEI	Mi-Juillet 2024	Mi- Août 2024	Fin Août 2024	Mi-Septembre 2024	Mi-Septembre 2024	Mi- Septembre 2024	Mi-Septembre 2024	Fin Janvier 2025	

	protection, casque anti bruit, cache poussière, salopette,...)												
9	Recrutement d'un cabinet Médical pour assurer l'examen clinique du personnel du laboratoire	Demande de cotation	3 800 000	BEI	Mi-Juillet 2024	Mi- Août 2024	Fin Août 2024	Mi-Septembre 2024	Mi-Septembre 2024	Mi-Septembre 2024	Mi- Octobre 2024	Fin Janvier 2025	
10	Fourniture et installation des sanitaires, de vitres, des climatiseurs, des hygromètres	ouvert	30 000 000	BEI	Début Septembre 2024	Début Septembre 2024	Fin Octobre 2024	Mi-Novembre 2024	Mi-Novembre 2024	Mi-Novembre 2024	Fin Novembre 2024	Fin Janvier 2025	
11	Mettre à jour le logiciel de gestion du Certificat CIRGL	Demande de cotation	10 500 000	BO	Début Décembre 2024	Fin Décembre 2024	Début Janvier 2025	Mi-Janvier 2025	Mi-Janvier 2025	Mi- Janvier 2025	Fin Janvier 2025	Fin Février 2025	
12	Fourniture des étiquettes autocollants, gants et étagères assurer le déménagement des stocks des produits chimiques et matériels du Laboratoire	Ouvert	27 515 850	BEI	Début Décembre 2024	Fin Décembre 2024	Début Janvier 2025	Mi-Janvier 2025	Mi-Janvier 2025	Mi- Janvier 2025	Fin Janvier 2025	Fin Mars 2025	
13	Fourniture de 3000 dépliants pour la vulgarisation du code Minier	Demande de cotation	6 025 000	BO	Début Décembre 2024	Fin Décembre 2024	Début Janvier 2025	Mi-Janvier 2025	Mi-Janvier 2025	Mi- Janvier 2025	Fin Janvier 2025	Fin Février 2025	

14	Maintenance du logiciel de gestion de licence d'exploitation des mines et carrières	Demande de cotation	15 000 000	BEI	Début Juillet 2024	Fin Juillet 2024	Début Août 2024	Mi-Août 2024	Mi-Août 2024	Mi-Août 2024	Mi-Août 2024	Fin Septembre 2024	
15	Fourniture de mobilier du bureau (salon de bureau, tables et fauteuils)	Demande de cotation	16 217 000	BO	Début Septembre 2024	Début Septembre 2024	Fin Octobre 2024	Mi-Novembre 2024	Mi-Novembre 2024	Mi-Novembre 2024	Fin Novembre 2024	Fin Janvier 2025	

Fait à Bujumbura, le     /     /2024

**DIRECTEUR GENERAL DE L'OBM**

**Clairia KANKURIZE**