

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024-2025 : COMMUNE DE RUTANA

N°	Intitulé du marché	Budget du Marché	Mode de passation	Date de confession du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché	Source de financement
1.	Construction et équipement du Bureau de Zone KIVOGA (1 lot)	230000000 F	Ouvert national	10/7/ 2024	19/7/ 2023	22/7/2024	5/8/2024	5/8/2024	6/8/2024	8/8/2024	7/11/2024	ETAT VIA VIA FONIC
2	Construction et équipement du Bureau de Zone GITABA (1 lot)	230000000 F	Ouvert national	10/7/ 2024	19/7/ 2023	22/7/2024	5/8/2024	5/8/2024	6/8/2024	8/8/2024	7/11/2024	ETAT VIA VIA FONIC
3	Construction et équipement du Bureau de Zone	230000000 F	Ouvert national	10/7/ 2024	19/7/ 2023	22/7/2024	5/8/2024	5/8/2024	6/8/2024	8/8/2024	7/11/2024	ETAT VIA FONIC

	RONGERO (1 lot)											
4	Extension de l' ECOFO KINGANDA : 6 Salles de Classe et Bloc Administratif	315 241 875 F	Ouvert National	10/7/ 2024	19/7/ 2023	22/7/2024	5/8/2024	5/8/2024	6/8/2024	8/8/2024	7/11/2024	ETAT VIA FONIC
5	Construire l' AEP CIZIGOMBE-RUSHUNGUR A	453 542 960 F	Ouvert National	15/08/ 2024	26/08/ 2024	08/9/2024	29/09/2024	29/09/2024	4/10/2024	03/3/2025	06/05/2025	ETAT VIA FONIC
6	Construction de deux Blocs de Latrine de l' ECOFO RONGERO	54 250 000 F	Ouvert National	15/08/ 2024	26/08/ 2024	08/9/2024	29/09/2024	29/09/2024	4/10/2024	03/3/2025	30/05/2025	ETAT VIA FONIC

Fait à RUTANA, le/07/2024

L' Administrateur Communal

Monsieur Eric NTAHIMPERA