

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES
REGIE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE (REGIDESO)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2024-2025

DIRECTION GENERALE

Poste	Intitulé	Cout total du projet	Budget 2024-2025	Type de marche	Préparation du DAO	Avis de non objection par la DNCMP	Publication Du DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	Avis de non objection sur le rapport d'analyse des offres par DNCMP	Signature du contrat	Réception des rapports d'études, des fournitures et réceptions des travaux	Financement
1	Construction d'un bâtiment abritant les projets de la Regideso	319 223 234	319 223 234	DAOON	Aout 2024	sept-24	oct-24	Dec-2024	DEC 2024	janv-25	Fevr-2025	Mai. 2025	REGIDESO
2	Véhicules pour les projets de la Regideso (PROSECEAU et 36 localités)	1 691 453 331	1 691 453 331	DAOOI	Aout 2024	sept-24	oct-24	Dec 2024	DEC 2024	janv-25	Fevr-2025	Mai. 2025	

DIRECTION COMMERCIALE

1	Acquisition de 29340 compteurs électriques cash power pour les nouveaux raccordements	4 000 000 000	2 000 000 000	DAOOI(Entente Directe)	Aout 2024	sept-24	Oct. 2024	Déc. 2024	Déc. 2024	Janv. 2025	Fev.2025	mai-25	REGIDESO
2	Acquisition de 340 compteurs électriques Semi industriel et leurs matériels de raccordement pour les gros consommateurs	914 618 584	914 618 584	DAOOI(Entente Directe)	Juil. 2024	Aout 2024	sept-24	Oct. 2024	Oct. 2024	Déc. 2024	Janv. 2025	avr-25	REGIDESO
3	Acquisition des matériels de raccordement électrique Basse Tension	2 000 000 000	1 000 000 000	DAOOI(Entente Directe)	Aout 2024	sept-24	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	Déc. 2024	Janv. 2025	avr-25	REGIDESO
4	Intégration du système cash water dans JDE	160 000 000	160 000 000	DAOON(Entente Directe)	Aout 2024	sept-24	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	Déc. 2024	Janv. 2025	mars-25	REGIDESO

DIRECTION DE L'EAU

1	Etudes de Renforcement de l'AEP Bujumbura par traitement d'eau de la rivière Mukobore en commune Nyabiraba	1 200 000 000	1 200 000 000	DAOOI(Entente Directe)	août-24	sept-24	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	DEC 2024	août-25	REGIDESO
2	Prospection et construction des forages pour renforcer l'AEP Nord de la ville de Bujumbura	450 000 000	450 000 000	DAOON(Entente Directe)	août-24	sept-24	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	Janv. 2025	juil-25	REGIDESO
3	Renforcement AEP Gitega par construction des nouveaux forages - Phase 2	1 850 000 000	1 850 000 000	DAOOI(Co nsultation restreinte)	août-24	sept-24	sept-24	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	DEC 2024	juil-25	REGIDESO
4	Fourniture du matériel hydraulique et exécution des travaux de renforcement de l'AEP Mwaro et Sud Bujumbura par des forages - phase 2	2 000 000 000	2 000 000 000	DAOOI(Co nsultation restreinte)	août-24	sept-24	sept-24	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Janv. 2024	août-25	REGIDESO

5	Fourniture et exécution des travaux pour le renforcement de l'AEP Buhiga	1 130 000 000	1 130 000 000	DAOOI	sept-24	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	DEC 2024	Févr. 2025	juil-25	REGIDESO
6	Fourniture du matériel d'exécution des extensions en eau potable dans le quartier NYABUGETE IV et dans les régions	1 087 000 000	1 087 000 000	DAOOI(En tente Directe)	Août 2024	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	DEC 2024	Déc. 2025	juil-25	REGIDESO
7	Fourniture du Matériel hydraulique d'exploitation et réhabilitation du réseau eau	545 000 000	545 000 000	DAOON	août-24	sept-24	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	DEC 2024	Févr. 2025	juil-25	REGIDESO
8	Fourniture du matériel hydraulique pour exécution des petites extensions à Bujumbura	1 400 000 000	1 400 000 000	DAOOI(En tente Directe)	août-24	sept-24	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	Déc. 2024	Jan. 2025	juin-25	REGIDESO
9	Acquisition de 85 tonnes de dioxyde de chlore 0,3% (composant A et B) pour la désinfection de l'eau	4 612 000 000	3 612 000 000	DAOOI	août-24	sept-24	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	DEC 2024	Janv. 2025	juin-25	REGIDESO
10	Acquisition de 8000 m ³ de sable et 3000 m ³ de gravier filtrant à l'usine de traitement de l'eau du lac Tanganvika	908 000 000	908 000 000	DAOON	août-24	sept-24	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	DEC 2024	Déc. 2025	mai-25	REGIDESO
11	Fourniture du matériel hydraulique d'entretien des unités de production d'eau potable de la Regideso	1 625 000 000	1 625 000 000	DAOOI(En tente Directe)	août-24	sept-24	Oct. 2024	Nov. 2024	DEC 2024	Jan. 2025	Janv. 2025	mai-25	REGIDESO
12	Fourniture de 50 tonnes d'hypochlorite de calcium de de 67%	329 694 250	329 694 250	DAOOI	Aout 2024	01/09/2024	Sept. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Déc. 2024	Janv. 2025	01/05/2025	REGIDESO
13	Fourniture du matériel et équipements de plongée	830 000 000	830 000 000	DAOOI	Aout 2024	01/09/2024	Sept. 2024	Sept. 2024	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Janv. 2025	REGIDESO
14	Fourniture des groupes motopompe pour la region Centre-Est	1 394 000 000	1 394 000 000	DAOOI(En tente Directe)	Aout 2024	sept-24	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	DEC 2024	Déc. 2024	mai-25	REGIDESO
15	Fourniture du milieu de culture, réactifs chimiques, matériel et équipement pour analyse de l'eau	1 000 000 000	1 000 000 000	DAOOI	août-24	août-24	Sept. 2024	Sept. 2024	Oct. 2024	Nov.2024	Déc. 2024	Août 2025	REGIDESO
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE													
1	Fourniture du matériel de transport pour les services de la REGIDESO	4 985 000 000	4 985 000 000	DAOOI	août-24	août-24	Sept. 2024	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Déc. 2024	Févr. 2025	REGIDESO
2	Travaux de reconstruction du magasin incendié	250 000 000	250 000 000	DAOON	août-24	sept-24	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	Déc. 2024	Janv. 2025	Févr. 2025	REGIDESO

3	Travaux d'extension et de réhabilitation du station de carburant	350 000 000	350 000 000	DAOON	août-24	août-24	sept-24	Oct. 2024	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Déc. 2024	REGIDESO
4	Service de propreté des bâtiments, l'entretien et l'aménagement des jardins, l'enlèvement et le transport de l'immondice dans les sites de travail de la REGIDESO à BUJUMBURA.	100 000 000	100 000 000	DAOON	Sept.2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Déc. 2024	Janv. 2025	Févr. 2025	Mars. 2025	avr-25	REGIDESO
5	Service d'assurance automobile, infrastructure personnel et équipement naviguant sur le Lac Tanganyika	919 417 233	919 417 233	DAOOI	Août 2024	Sept. 2024	Sept. 2024	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Janv. 2025	mars-25	REGIDESO
6	Service de gardiennage et de surveillance des sites d'équipements et des infrastructures de la Régideso	190 000 000	190 000 000	DAOON	Août 2024	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	DEC 2024	Déc. 2024	juin-25	REGIDESO
7	Mise en place d'un réseau internet à fibre optique propre à la Regideso à Bujumbura	1 186 000 000	570 932 500	DAOOI	Oct.2024	Nov. 2024	Déc. 2024	Janv. 2025	. 2024	Déc. 2024	Janv. 2025	Juin. 2025	REGIDESO
8	Fourniture d'accessoires et consommables informatique et rubans d'impression des imprimantes.	830 000 000	830 000 000	DAOOI	août-24	sept-24	Sept. 2024	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Déc.. 2024	Févr. 2025	REGIDESO
9	Fourniture d'une licence perpétuelle Windows 10 professionnel et Microsoft 365	390 000 000	390 000 000	DAOON	août-24	Août 2024	Sept. 2024	Sept. 2024	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov.2024	REGIDESO
10	Fourniture de matériel de bureau et fournitures diverses.	496 299 595	496 299 595	DAOON	août-24	août-24	Sept.2024	Sept.2024	Oct. 2024	Nov.2024	Dec.2024	Janv.2025	REGIDESO
DIRECTION DE L'ELECTRICITE													
1	Fourniture du matériel électrique pour l'extension des réseaux des régions Est, Ouest, Sud et Nord	4 135 710 271	4 135 710 271	DAOOI(En tente Directe)	août-24	sept-24	Oct. 2024	Nov. 2024	Nov. 2024	Déc. 2024	Janv.. 2025	Mai. 2025	REGIDESO
2	Fourniture du matériel d'entretien et de renforcement du réseau BT de Bujumbura	4 500 000 000	4 500 000 000	DAOOI(En tente Directe)	août-24	sept-24	Oct. 2024	Nov. 2024	DEC 2024	Jan. 2025	Janv. 2025	mai-25	REGIDESO
3	Fourniture du matériel d'entretien et de renforcement du réseau MT de Bujumbura.	3 200 000 000	3 200 000 000	DAOOI(En tente Directe)	août-24	août-24	Sept. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Déc. 2025	Janv. 2025	mai-25	REGIDESO

4	Fourniture des pièces de rechange pour les postes	275 000 000	275 000 000	DAOOI(ente Directe)	août-24	août-24	Sept. 2024	Sept. 2024	Oct. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Mai. 2025	REGIDESO
5	Fourniture du matériel électrique pour la mise en œuvre de la 3 ^{ème} phase des conventions entre le FONIC et la REGIDESO	2 115 000 000	2 115 000 000	DAOOI(Entente Directe)	août-24	août-24	Sept. 2024	Sept. 2024	Oct. 2024	Nov.2024	Déc. 2024	Mai. 2025	REGIDESO
6	Fourniture des équipements relatifs au raccordement de la C.H.E. KABU au réseau 110 kV existant.	537 000 000	537 000 000	DAOON	août-24	août-24	Sept. 2024	Sept. 2024	Oct. 2024	Nov.2024	Déc. 2024	mai-25	REGIDESO
7	Acquisition des transformateurs d'intensité pour les postes de Ruyigi et celui de la C.H.E. Buhiga, et les disjoncteurs des postes Kayanza et Ngozi.	220 000 000	220 000 000	DAOON	août-24	août-24	Sept. 2024	Sept. 2024	Oct. 2024	Nov.2024	Déc. 2024	mai-25	REGIDESO
8	Acquisition des poteaux métalliques pour le renforcement du réseau 30 kV	495 000 000	495 000 000	DAOON	août-24	Sept. 24	Oct. 24	Nov. 24	Déc.2024	Dec.2024	Janv. 25	mai-25	REGIDESO
9	Acquisition des transformateurs de distribution monophasés et triphasés	1 600 000 000	1 600 000 000	DAOOI(Entente Directe)	sept-24	Oct. 24	Nov. 24	Déc. 24	Janv. 25	Janv. 25	Mai. 25	mai-25	REGIDESO
DIRECTION RES RESSOURCES HUMAINES													
1	Tenue de bureau et tenue de travail	800 000 000	800 000 000	DAOOI	août-24	Sept.2024	Oct.2024	Nov.2024	Déc.2024	Déc. 2024	Janv.2025	Janv.2025	REGIDESO
2	Formation des plongeurs	300 000 000	300 000 000	DAOON	août-24	Sept.2024	Oct.2024	Nov.2024	Déc.2024	Déc. 2024	Janv.2025	Janv.2025	REGIDESO

LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA REGIDESO

Honorable Gloriose NIYONSENGA

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA REGIDESO

Dr. Ir. Lieutenant-Colonel Jean Albert MANIGOMBA