

**PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE D'ESFINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE POUR L'EXERCICE BUDGETAIRE 2021-2022 (MFBPE)**

	LIGNE BUDGETAIRE	OBJET DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANSMISSION DU DAO A LA DNCMP	AVIS DE LA DNCMP	PUBLICATION AAO	OUVREURE DES PLIS	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION PROVISOIRE	NOTIFICATION CONTRAT	RECEPTION
1	<b>ACHAT DE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU :</b> 14 00 001 00 2 63210 11 000 0121 01	1. ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	<b>90 000 000</b>	<b>AON</b>	<b>MI-AOUT</b>	<b>MI AOUT</b>	<b>MI-AOUT</b>	<b>DEBUT SEPTEMBRE</b>	<b>DEBUT SEPTEMBRE</b>	<b>MI SEPTEMBRE</b>	<b>MI SEPTEMBRE</b>	<b>FIN SEPTEMBRE</b>
		2. ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	<b>134 000 000</b>	<b>AON</b>	<b>MI-AOUT</b>	<b>MI AOUT</b>	<b>MI-AOUT</b>	<b>DEBUT SEPTEMBRE</b>	<b>DEBUT SEPTEMBRE</b>	<b>MI SEPTEMBRE</b>	<b>MI SEPTEMBRE</b>	<b>FIN SEPTEMBRE</b>
2	<b>ENTRETIEN DU NOUVEAU BUILDING</b>  14 00 001 00 2 62510 11 000 0121 01	1. ENTRETIEN DU BUILDING AINSI QUE SES ALENTOURS	<b>54 000 000</b>	<b>AON</b>	<b>MI-SEPTEBRE</b>	<b>MI-SEPTEMBRE</b>	<b>MI-SEPTEMBRE</b>	<b>DEBUT OCTOBRE</b>	<b>DEBUT OCTOBRE</b>	<b>MI OCTOBRE</b>	<b>MI-OCTOBRE</b>	<b>FIN OCTOBRE</b>
		2. GARDIENNAGE DU BUILDING DU MINISTERE DES FINANCES	<b>32 000 000</b>	<b>AON</b>	<b>MI-SEPTEBRE</b>	<b>MI-SEPTEMBRE</b>	<b>MI-SEPTEMBRE</b>	<b>DEBUT OCTOBRE</b>	<b>DEBUT OCTOBRE</b>	<b>MI OCTOBRE</b>	<b>MI OCTOBRE</b>	<b>FIN OCTOBRE</b>
		3. ASSURANCE INCENDIE DU BATIMENT DU MFBPE ET DE SES EQUIPEMENTS	<b><u>19 000 000</u></b>	<b>AON</b>	<b>DEBUT JANVIER</b>	<b>DEBUT JANVIER</b>	<b>MI JANVIER</b>	<b>MI JANVIER</b>	<b>FIN JANVIER</b>	<b>FIN JANVIER</b>	<b>FIN JANVIER</b>	<b>DEBUT FEVRIER</b>

3	<b>MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DU NOUVEAU BUILDING :</b>  14 00 001 00 2 62580 11 000 0121 02	1. MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET GROUPE ELECTROGENE	25 000 000	AON	MI-AOUT	MI AOUT	MI-AOUT	DEBUT SEPTEMBRE	DEBUT SEPTEMBRE	MI SEPTEMBRE	MI SEPTEMBRE	FIN SEPTEMBRE
		2. MAINTENANCE, DES ASCENSEURS ET CLIMATISEURS ET POME A EAU	25 000 000	AON	MI-AOUT	MI AOUT	MI-AOUT	DEBUT SEPTEMBRE	DEBUT SEPTEMBRE	MI SEPTEMBRE	MI SEPTEMBRE	FIN SEPTEMBRE
		3. ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE	7 000 000	DC	MI-AOUT	MI AOUT	MI-AOUT	DEBUT SEPTEMBRE	DEBUT SEPTEMBRE	MI SEPTEMBRE	MI SEPTEMBRE	FIN SEPTEMBRE
		4. ACHATS DES PNEUS POUR LES VEHICULES DU MINISTERE	25 000 000	AON	MI AOUT	MI-AOUT	DEBUT SEPTEMBRE	DEBUT SEPTEMBRE	MI SEPTEMBRE	MI SEPTEMBRE	FIN SEPTEMBRE	FIN SEPTEMBRE
4	<b>ENTRETIEN ET MAINTENANCE INFORMATIQUE ET PHOTOCOPIEUSES :</b>  14 00 001 00 2 62570 11 000 0121 01	1. ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS KYOCERA	10 000 000	DC	DEBUT AVRIL	DEBUT AVRIL	DEBUT AVRIL	DEBUT AVRIL	DEBUT AVRIL	MI AVRIL	FI AVRIL	DEBUT MAI

5	<b>ENTRETIEN DU CHARROI :</b> 14 00 001 00 2 62550 11 000 0121 01	SERVICE D'ENTRETIEN COURANT ET REPARATION DES VEHICULES DU MFBCDE	<b>15 760 000</b>	AON	MI-AOUT	MI AOUT	MI-AOUT	DEBUT SEPTEMBRE	DEBUT SEPTEMBRE	MI SEPTEMBRE	MI SEPTEMBRE	FIN SEPTEMBRE
	<b>FRAIS DE COMMUNICATION ECONOMIQUES ET RELATIONS PUBLIQUES :</b> 14 00 001 00 2 62330 11 000 0121 02	1. MARCHÉ RELATIF A LA FOURNITURE  INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D'UN STUDIO D'ENREGISTREMENT AU MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGT ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE	<b>450 000 000</b>	AON	MI-AOUT	MI AOUT	MI-AOUT	DEBUT SEPTEMBRE	DEBUT SEPTEMBRE	MI SEPTEMBRE	MI SEPTEMBRE	FIN SEPTEMBRE
7.	14 00 001 00 4 21440 11 000 0121 02	AMENAGEMENT DE LA SALLE DES SERVEURS DU MINISTERE DES FINANCES AVEC L'INSTALLATION DE FAUX-PLANCHERS ET CABLAGE ELECTRIQUE	<b>300 000 000</b>	AON	MI-SEPTEMBRE	MI-SEPTEMBRE	DEBUT OCTOBRE	DEBUT OCTOBRE	MI-OCTOBRE	FIN OCTOBRE	FIN OCTOBRE	FIN OCTOBRE

8	14 00 001 00 4 21440 11 000 0121 02	MISE EN PLACE DU SITE DE SECOURS DU LOGOCIEL DE PAIE DES FONCTIONNAIR ES D'ETAT DANS LA SALLE DES SERVJERS DU MFBPE	350 000 000	ENTENTE DIRECTE	FIN DEC	FIN DEC	FIN DEC	FIN DEC	DEBUT JANV	MI JANVIE R	FIN JANVIER	DEBUT FEV
9	14 00 001 00 4 21450 11 000 0121 01	MARCHE ACQUISITION DU MATEREIL DE SECURITE AU MINISTERE DES FINANCES DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE	38 000 000	AOO	MI MARS	MI MA RS	MI MARS	DE BUT AV RIL	DEBUT AVRIL	DEBUT AVRIL	DEBUT AVRIL	FIN AVRIL
10	1400 023 00 7 66110 11 000 0125 01	MARCHE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUE S DE LA DIRECTION DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'ETAT	150 000 000	AOO	MI MARS	MI MA RS	MI MARS	DE BUT AV RIL	DEBUT AVRIL	DEBUT AVRIL	DEBUT AVRIL	FIN AVRIL
11	1400 023 00 7 66110 11 000 0125 01	ACQUISITION DISJONCTEUR DE CABINE ELECTRIQUE MFBPE	52 000 000	entente directe	mi-mars	mi- mar s	mi- mars	fin Mar s	Fin Mars	Fin Mars	début Avril	début Avril
12	14 00 001 00 4 21440 11 000 0121 01	ACHAT DES VEHICULES AU MFBPE	400 000 000	AOO	DEBUT MAI	DEB UT MAI	DEBU T MAI	MI MA I	MI MAI	MI MAI	DEBU T JUIN	DEBU T JUIN
12	14 00 001 00 4 21450 11 000 0121 01	SECURISATION DU BUILDING DU MINISTERE	700 000 000						EN COURS			

AAO	Appel d'offres ouvert
DC	Demande de Cotation

