

REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

OFFICE DU THE DU BURUNDI (O.T.B.)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE 2022-2023 REVISE

01 SIEGE DE L'OTB

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financement.	Date confect. DAO	Date apprat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. marché
1. Extension des plantations théicoles												
1.	Installation des pépinières	Travaux en régie	600 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
2.	Mise en place des plantations	Travaux en régie	300 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
3.	Etude technique et économique de construction d'une nouvelle usine à Matana	Appel d'offres	80 000 000	Fonds propres	5/7/2022	7/7/2022	9/7/2022	30/7/2022	2/8/2022	6/8/2022	9/8/2022	9/12/2022
4.	Etude globale (HYdraulique, géologique et impact environnemental) pour irrigation des BI de Rwegura, Teza, Tora et Buhoro	Travaux en régie	100 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
2. Modernisation et renouvellement de l'outil industriel et informatique												
5.	Acquisition et Installation de la commande automatique des chaudières	Appel d'Offres	50 000 000	Fonds propres	22/1/2023	25/1/2023	27/1/2023	10/2/2023	13/2/2023	19/2/2023	22/2/2023	23/3/2023
6.	Achat Groupe électrogène 200 KVA	Appel d'Offres	120 000 000	Fonds propres	22/1/2023	25/1/2023	27/1/2023	10/2/2023	13/2/2023	19/2/2023	22/2/2023	23/5/2023
7.	Audit énergétique des installations électriques du siège et des complexes	Appel d'offres	100 000 000	Fonds propres	5/7/2022	7/7/2022	9/7/2022	30/7/2022	2/8/2022	6/8/2022	9/8/2022	9/12/2022
8.	Audit informatique et réseau	Appel d'offres	40 000 000	Fonds propres	01/12/2022	7/12/2022	9/12/2022	26/12/2022	27/12/2022	30/12/2022	2/01/2023	9/01/2023
9.	Etude de faisabilité technique et financière du système de pesée électronique	Consultation	10 000 000	Fonds propres	25/10/2022	7/11/2022	9/11/2022	26/11/2022	27/11/2022	30/11/2022	2/12/2022	9/12/2023
10.	Réhabilitation et réaménagement maison Av. de la Tanzanie	Appel d'offres	30 000 000	Fonds propres	5/9/2022	7/9/2022	9/9/2022	24/9/2022	26/9/2022	26/10/2022	9/11/2022	10/02/2023

11.	Expertise du Charroi	Appel d'offres	30 000 000	Fonds propres	6/2/2023	9/2/2023	16/2/2023	2/3/2023	10/3/2023	17/3/2023	20/3/2023	20/7/2023
12.	Equipements informatiques et bureautiques (ordinateurs et portables)	Appel d'offres	35 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/12/2022
13.	Acquisition de la nouvelle version Microsoft Office 2016 ou 2019	Appel d'offres	30 000 000	Fonds propres	6/2/2023	9/2/2023	16/2/2023	2/3/2023	10/3/2023	17/3/2023	20/3/2023	20/6/2023
14.	Logiciel de Gestion électronique des documents et work flow	Appel d'offres	35 000 000	Fonds propres	6/2/2023	9/2/2023	16/2/2023	2/3/2023	10/3/2023	17/3/2023	20/3/2023	20/6/2023
3. Extension et reconversion des boisements												
15.	Installation des pépinières sylvicoles	Travaux en régie	100 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
16.	Mise en place de nouveaux boisements	Travaux en régie	50 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
17.	Reconversion d'anciens boisements	Travaux en régie	50 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
4. Restructuration de l'OTB												
18.	Evaluation du patrimoine de l'OTB (réévaluation des actifs)	Appel d'offres	300 000 000	Fonds propres	13/12/2022	22/1/2023	27/1/2023	27/2/2023	8/3/2023	17/3/2023	21/3/2023	21/6/2023
19.	Délimitation des terrains et acquisition des titres de propriété	Travaux en régie	150 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	11/2022	4/2023
5. Gestion du Charroi												
20.	Acquisition d'un système GPS pour surveiller le mouvement et la consommation des véhicules	Appel d'offres	30 000 000	Fonds propres	25/11/2022	7/12/2022	9/12/2022	26/12/2022	27/12/2022	30/12/2022	2/01/2023	9/04/2023
21.	Acquisition de 5 Véhicules de liaison pour les complexes	Appel d'Offres	125 000 000	Fonds propres	24/1/2023	30/1/2023	2/2/2023	2/3/2023	7/3/2023	14/3/2023	16/3/2023	18/6/2023
22.	Renouvellement progressif du charroi	Appel d'offres	450 000 000	Fonds propres	14/7/2022	21/7/2022	25/7/2022	19/8/2022	23/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/12/2022
23.	Acquisition de 10 camions type FUSO	Appel d'offres	1 400 000 000	Fonds propres	16/1/2023	31/1/2023	2/2/2023	2/3/2023	7/3/2023	14/3/2023	16/3/2023	17/7/2023
24.	Acquisition de 2 tracteurs et 4 remorques	Appel d'offres	260 000 000	Fonds propres	16/2/2023	23/2/2023	28/2/2023	15/3/2023	21/3/2023	29/3/2023	4/4/2023	4/8/2023
25.	Achat de 3 camionnettes d'encadrement	Appel d'Offres	450 000 000	Fonds propres	18/7/2022	25/7/2022	29/7/2022	19/8/2022	23/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/12/2022
26.	Acquisition de 4 motos pour projet MATANA	Consultation	20 000 000	Fonds propres	23/1/2023	25/1/2023	27/1/2023	27/2/2023	7/3/2023	14/3/2023	16/3/2023	16/5/2023
6. CERTIFICATION RainForest Alliance et ISO 22000												
27.	Audit de certification	Appel d'offres	120 000 000	Fonds propres	02/7/2022	7/7/2022	9/12/2022	26/12/22	27/12/2022	30/12/2022	2/01/2023	9/01/2023

28.	Travaux de séparation des sections d'usinage	Appel d'offres	150 000 000	Fonds propres	24/1/2023	30/1/2023	2/2/2023	2/3/2023	7/3/2023	14/3/2023	16/3/2023	16/5/2023
29.	Equiperment de protection individuelle	Appel d'offres	140 000 000	Fonds propres	02/7/2022	7/7/2022	9/12/2221	26/12/22	27/12/2022	30/12/2022	2/01/2023	9/01/2023
30.	Réhabilitation des homes pour cueilleurs	Appel d'offres	200 000 000	Fonds propres	29/1/2023	7/2/2023	10/2/2023	26/2/2023	2/3/2023	13/3/2023	15/3/2023	17/7/2023
31.	Acquisition d'un réservoir d'eau à l'OTB Siège	Consultation	9 000 000	Fonds propres	22/1/2023	25/1/2023	27/1/2023	6/2/2023	10/2/2023	16/2/2023	20/2/2023	13/3/2023
7. Commercialisation et autres												
32.	Unité d'emballage du thé noir en paquets	Appel d'offres	70 000 000	Fonds propres	02/7/2022	7/7/2022	9/12/2221	26/12/22	27/12/2022	30/12/2022	2/01/2023	9/01/2023
33.	Consommables et emballage du thé noir	Consultation	10 000 000	Fonds propres	23/1/2023	25/1/2023	27/1/2023	10/2/2023	13/2/2023	20/2/2023	22/2/2023	15/3/2023
34.	Acquisition d'1 machine moderne d'emballage du T.S en Tea Bag	Appel d'offres	287 500 000	Fonds propres	02/7/2022	7/7/2022	9/12/2221	26/12/22	27/12/2022	30/12/2022	2/01/2023	9/01/2023
35.	60.000 Enveloppes pour échantillons	Appel d'offres	36 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/12/2022
36.	180. 000 Sacs multiwall	Appel d'offres	675 000 000	Fonds propres	7/8/2022	7/9/2022	9/1/2023	26/1/2023	27/1/2023	30/4/2023	2/5/2023	2/6/2023
37.	12.000 Sacs en polypropylène	Appel d'offres	34 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/12/2022
38.	35 000 Sacs d'emballage en papier kraft	Appel d'offres	125 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
8. Fertilisation des plantations théicoles												
39.	Acquisition de 2000 tonnes d'engrais chimiques	Appel d'Offres	5 000 000 000	Fonds propres	24/1/2023	30/1/2023	3/2/2023	3/3/2023	13/3/2023	21/3/2023	24/3/2023	24/7/2023
9. Diverses Acquisitions												
40.	25.000 sacs en Holdall STANDARD	Appel d'offres	150 000 000	Fonds propres	25/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	26/9/2022	29/9/2022	7/10/2022	10/10/2022	10/11/2022
41.	12 000 sacs en Holdall DELUXE	Appel d'Offres	150 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/12/2022
42.	Calendrier et cartes de voeux	Consultation	25 000 000	Fonds propres	1/8/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/12/2022
43.	Uniformes du personnel	Appel d'offres	60 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/12/2022
44.	Acquisition de 700 rames de papier dupliquer A4	Consultation	14 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
10. Achat des pièces de rechange pour machines												
45.	Pièces de rechange Rotorvane	Gré à gré	210 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
46.	Pièces de rechange CTC	Gré à gré	110 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
47.	Pièces de rechange fermenteuses	Gré à gré	103 200 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022

10.	Réhabilitation hangar Gashiru	Travaux en régie	10 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
11.	Réhabilitation hangar Kaserege	Travaux en régie	10 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
12.	Réhabilitation hangar Munganza	Travaux en régie	10 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
13.	Réhabilitation du pont Rwuya	Travaux en régie	15 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.	Réhabilitation du pont Nyakabindi	Travaux en régie	25 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
15.	Réhabilitation du pont Gasarara	Travaux en régie	25 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
16.	Construction de 3 hangars de collecte de la FV	Travaux en régie	9 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
17.	Réhabilitation des maisons d'habitation	Consultation	30 000 000	Fonds propres	15/2/2023	21/2/2023	24/2/2023	10/3/2023	15/3/2023	23/3/2023	27/3/2023	26/5/2023
2. Gestion charroi												
18.	Acquisition de 4 motos	Consultation	20 000 000	Fonds propres	30/1/2023	3/2/2023	7/2/2023	22/2/2023	28/2/2023	9/3/2023	13/3/2023	12/5/2023
3. Achat de pièces de rechange des machines												
19.	Matériel électrique	Consultation	18 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
20.	Roulements et courroies	Consultation	13 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
21.	Outils	Consultation	10 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
22.	Outillage et divers	Consultation	10 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
Total Complexe Théicole de Rwegura			615 000 000									

03 COMPLEXE THEICOLE DE TEZA

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. Du marché	Notifica.d u marché	Récept. marché
1. Modernisation, réhabilitation des infrastructures et renouvellement de l'outil industriel et informatique												
1.	Remplacement de la toiture usine partie chaudière	Appel d'Offres	40 000 000	Fonds propres	15/5/2023	22/5/2023	25/5/2023	26/6/2023	29/6/2023	6/7/2023	10/7/2023	10/8/2023
2.	Acquisition de 04 ordinateurs de bureau	Consultation	8 000 000	Fonds propres	27/12/2022	30/12/2022	2/1/2023	12/1/2023	17/1/2023	24/1/2023	27/1/2023	6/2/2023
3.	Inspection et entretien des chaudières	Consultation	5 000 000	Fonds propres	7/2/2023	13/2/2023	16/2/2023	9/3/2023	14/3/2023	21/3/2023	24/3/2023	10/4/2023

4.	Acquisition et installation d'une bache directrice pour turbine	Appel d'Offres	100 000 000	Fonds propres	30/1/2023	10/2/2023	14/2/2023	15/3/2023	21/3/2023	29/3/2023	31/3/2023	4/7/2023
5.	Acquisition et installation d'un convoyeur pour le déchargement des silos	Consultation	20 000 000	Fonds propres	23/1/2023	25/1/2023	27/1/2023	10/2/2023	13/2/2023	20/2/2023	22/2/2023	24/4/2023
6.	Acquisition et installation d'un monorail pour les auges inférieures	Appel d'Offres	140 000 000	Fonds propres	23/1/2023	25/1/2023	27/1/2023	10/2/2023	13/2/2023	20/2/2023	22/2/2023	22/6/2023
7.	Acquisition et installation d'un GE 1MVA	Appel d'offres	420 000 000	Fonds propres	8/2/2023	20/2/2023	23/2/2023	15/3/2023	21/3/2023	28/3/2023	31/3/2023	31/8/2023
8.	Acquisition et installation d'un tour automatique d'aiguisage	Appel d'Offres	120 000 000	Fonds propres	23/1/2023	25/1/2023	27/1/2023	10/2/2023	13/2/2023	20/2/2023	22/2/2023	22/6/2023
9.	Acquisition d'une emballeuse avec pesage électronique	Appel d'offres	50 000 000	Fonds propres	7/2/2023	10/2/2023	14/2/2023	6/3/2023	10/3/2023	20/3/2023	24/3/2023	24/7/2023
10.	Extension et pavage de l'aire de réception	Appel d'Offres	61 031 410	Fonds propres	24/1/2023	31/1/2023	3/2/2023	24/2/2023	28/2/2023	8/3/2023	10/3/2023	12/6/2023
11.	Réfection du pavement de la salle de triage	Appel d'Offres	46 250 000	Appel d'Offres	24/1/2023	31/1/2023	3/2/2023	24/2/2023	28/2/2023	8/3/2023	10/3/2023	12/6/2023
12.	Extension de la salle de triage	Appel d'offres	170 000 000	Fonds propres	7/7/2022	7/9/2022	9/1/2023	26/1/2023	27/1/2023	30/4/2023	2/5/2023	2/6/2023
13.	Réhabilitation du réseau hydraulique servant les ménages	Consultation	20 000 000	Fonds propres	7/2/2023	10/2/2023	14/2/2023	6/3/2023	10/3/2023	20/3/2023	24/3/2023	24/5/2023
14.	Réhabilitation et extension du gîte	Appel d'offres	56 900 710	Fonds propres	14/2/2023	21/2/2023	24/2/2023	10/3/2023	15/3/2023	23/3/2023	27/3/2023	26/7/2023
15.	Remplacer des tôles en fibro par des tôles en BGC du Bloc Adm	Appel d'offres	50 000 000	Fonds propres	7/2/2023	10/2/2023	14/2/2023	6/3/2023	10/3/2023	20/3/2023	24/3/2023	24/5/2023
16.	Achat d'une photocopieuse	Consultation	5 000 000	Fonds propres	7/2/2023	13/2/2023	16/2/2023	9/3/2023	14/3/2023	21/3/2023	24/3/2023	10/4/2023
17.	Réhabilitation de la maison d'habitation A1	Consultation	30 000 000	Fonds propres	14/2/2023	21/2/2023	24/2/2023	10/3/2023	15/3/2023	23/3/2023	27/3/2023	26/5/2023
18.	Acquisition et installation d'une pompe pour carburant	Consultation	15 000 000	Fonds propres	7/7/2022	7/9/2022	9/1/2023	26/1/2023	27/1/2023	30/4/2023	2/5/2023	2/6/2023
19.	Construction du pont (NYAMUGARI-NTIRUGAYA)	Travaux en régie	18 881 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
20.	Construction du pont (NYAMUGARI-GAKO)	Travaux en régie	17 274 515	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
21.	Construction du pont (RUGOZI-GAKO)	Travaux en régie	17 582 800	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
22.	Construction et pavage de Shangars	Appel d'offres	40 000 000	Fonds propres	14/2/2023	21/2/2023	24/2/2023	10/3/2023	15/3/2023	23/3/2023	27/3/2023	26/6/2023
23.	Construction du hangar pour le bois de chauffage	Appel d'offres	30 000 000	Fonds propres	10/2/2023	17/2/2023	22/2/2023	24/3/2023	28/3/2023	5/4/2023	7/4/2023	12/7/2023
2. Achat des pièces de rechange des machines												
24.	Chaines et courroies	Consultation	12 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/10/2022

25.	Matériel électrique	Consultation	5 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/10/2022
26.	Palier, roulement et graisse	Consultation	6 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/10/2022
27.	Atelier	Consultation	5 600 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/10/2022
Total Complexe Théicole de Teza			1 509 520 435									

04 COMPLEXE THEICOLE D'IJENDA

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de finance m.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. marché
1. Modernisation, réhabilitation des infrastructures et renouvellement de l'outil industriel et informatique												
1.	Acquisition et installation d'un séchoir à lit fluidisé d'une capacité de 600kg/heure de thé sec	Gré à gré	400 000 000	Fonds propres	24/1/2023	30/1/2023	3/2/2023	3/3/2023	13/3/2023	21/3/2023	24/3/2023	25/8/2023
2.	Installation d'une machine de coupe Rotorvane CTC d'une capacité de 600kg/heure de thé sec	Gré à gré	200 000 000	Fonds propres	24/1/2023	30/1/2023	3/2/2023	3/3/2023	13/3/2023	21/3/2023	24/3/2023	25/8/2023
3.	Installation d'une machine fermenteuse continue CFU CTC d'une capacité de 600kg/heure de thé sec	Gré à gré	250 000 000	Fonds propres	24/1/2023	30/1/2023	3/2/2023	3/3/2023	13/3/2023	21/3/2023	24/3/2023	25/8/2023
4.	Installation d'une machine de Trieuse d'une capacité de 600kg/heure de thé sec	Gré à gré	150 000 000	Fonds propres	24/1/2023	30/1/2023	3/2/2023	3/3/2023	13/3/2023	21/3/2023	24/3/2023	25/8/2023
5.	Acquisition d'une perceuse à colonne	Appel d'Offres	40 000 000	Fonds propres	30/1/2023	10/2/2023	14/2/2023	15/3/2023	21/3/2023	29/3/2023	31/3/2023	5/6/2023
6.	Réhabilitation des cheminées des chaudières	Appel d'offres	50 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/10/2022
7.	Construction d'un réservoir d'eau métallique	Consultation	30 000 000	Fonds propres	30/1/2023	10/2/2023	14/2/2023	15/3/2023	21/3/2023	29/3/2023	31/3/2023	2/6/2023
8.	Construction d'un hangar du bois de chauffage	Consultation	30 000 000	Fonds propres	30/1/2023	10/2/2023	14/2/2023	15/3/2023	21/3/2023	29/3/2023	31/3/2023	2/6/2023
9.	Réhabilitation sommaire Maisons d'habitation	Consultation	10 000 000	Fonds propres	30/1/2023	10/2/2023	14/2/2023	15/3/2023	21/3/2023	29/3/2023	31/3/2023	2/6/2023
10.	Réhabilitation salle de réunion	Consultation	15 000 000	Fonds propres	30/1/2023	10/2/2023	14/2/2023	15/3/2023	21/3/2023	29/3/2023	31/3/2023	2/6/2023

11.	Construction de 5 hangars	Travaux en régie	15 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
12.	Réhabilitation de 25hangars	Travaux en régie	30 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
13.	Réhabilitation Piste RUTONGO	Travaux en régie	20 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.	Réhabilitation Pont MUGONGO	Travaux en régie	10 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
2. Achat des pièces de rechange des machines												
15.	Matériel mécanique /roulements	Consultation	12 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/10/2022
16.	Matériel mécanique /paliers	Consultation	12 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/10/2022
17.	Matériel électrique	Consultation	18 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/10/2022
18.	Matériel d'aiguillage et outil	Consultation	10 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/10/2022
19.	Courroies	Consultation	9 500 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/10/2022
20.	Chaines et pignons	Consultation	10 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/10/2022
21.	Matériel divers	Consultation	12 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/10/2022
Total Complexe Théicole d'Ijenda			1 333 500 000									

05 COMPLEXE THEICOLE DE TORA

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de finance m.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. marché
1. Modernisation, réhabilitation des infrastructures et renouvellement de l'outil industriel et informatique												
1.	Acquisition et installation d'un séchoir à lit fluidisé d'une capacité de 600kg/heure de thé sec	Gré à gré	390 000 000	Fonds propres	7/7/2022	7/12/2022	9/1/2023	26/1/2023	30/1/2023	7/2/2023	10/2/2023	10/7/2023
2.	Installation d'une machine de coupe Rotorvane CTC d'une capacité de 600kg/heure de thé sec	Gré à gré	180 000 000	Fonds propres	7/7/2022	7/12/2022	9/1/2023	26/1/2023	30/1/2023	7/2/2023	10/2/2023	10/7/2023

06 COMPLEXE THEICOLE DE BUHORO

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de finance m.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. marché
1. Modernisation, réhabilitation des infrastructures et renouvellement de l'outil industriel et informatique												
1.	Etude de l'extension complète de l'usine de BUHORO	Appel d'offres	30 000 000	Fonds propres	2/7/2022	15/7/2022	20/7/2022	15/8/2022	16/8/2022	20/8/2022	21/8/2022	25/9//2022
2.	Acquisition et installation d'un pre-heater (préséchoir) pour le thé vert	Appel d'offres	50 000 000	Fonds propres	7/7/2022	7/9/2022	9/1/2023	26/1/2023	27/1/2023	30/4/2023	2/5/2023	2/6/2023
3.	Acquisition et installation d'une affûteuse	Consultation	25 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
4.	Acquisition et installation d'une emballeuse avec pesage électronique	Appel d'offres	50 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
5.	Inspection et entretien des chaudières	Consultation	5 000 000	120 Millions	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
6.	Réhabilitation de la source d'eau	Travaux en régie	10 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
7.	Réhabilitation des hangars	Travaux en régie	15 000 000	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
8.	Réhabilitation bloc sanitaire M.O usine	Travaux en régie	5 000 000	Fonds propres	15/2/2023	21/2/2023	24/2/2023	10/3/2023	15/3/2023	23/3/2023	27/3/2023	26/5/2023
9.	Réhabilitation du gîte II	Travaux en régie	15 000 000	Fonds propres	15/2/2023	21/2/2023	24/2/2023	10/3/2023	15/3/2023	23/3/2023	27/3/2023	26/5/2023
10.	Réhabilitation de la maison d'habitation	Travaux en régie	30 000 000	Fonds propres	15/2/2023	21/2/2023	24/2/2023	10/3/2023	15/3/2023	23/3/2023	27/3/2023	26/5/2023
2. Achat des pièces de rechange des machines												
11.	Matériel électrique	Consultation	15 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
12.	Matériel mécanique	Consultation	14 000 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
13.	Pièces pour groupes électrogènes	Consultation	7 500 000	Fonds propres	25/7/2022	7/8/2022	9/8/2022	26/8/2022	27/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	9/9/2022
Total Complexe Théicole de Mabayi			271 500 000									
Marché Total OTB			18 410 570 435									

Les montants prévus dans le présent plan prévisionnel de passation des marchés publics, sont TVAC

Plan Prévisionnel de Passation
des Marchés Publics exercice 2022-2023 révisé

**A Monsieur le Directeur National
de Contrôle des Marchés Publics
à
BUJUMBURA**

Monsieur le Directeur National,

Nous avons l'honneur de vous transmettre en annexe à la présente, le Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics exercice 2022-2023 révisé pour approbation.

En effet, Monsieur le Directeur National, la révision du plan s'explique par le fait d'y ajouter tous les marchés qui viennent d'être adoptés dans une séance tenue en date du 23 Décembre 2022 par le Conseil d'Administration de l'Office du Thé du Burundi pour la révision budgétaire de l'exercice en cours.

Nous vous saurions gré de réserver à la présente le bénéfice de l'urgence et votre promptitude nous obligerait.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur National, l'expression de notre considération très distinguée.

OFFICE DU THE DU BURUNDI

Honorable Déogratias NDUWIMANA

DIRECTEUR GENERAL