

PROJET D'INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE AU BURUNDI (PIPARV-B)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'EXERCICE 2022-2023

A. LES BIENS

PTBA/Composante ref	N°	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoi de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché/signature du contrat
1A010101	1	Fourniture du matériel et outillage pour les BV et terroirs	DC	FIDA 100%	98 000 000	01/10/2022	N/A	05/10/2022	26/10/2022	10/11/2022	12/11/2022	25/11/2022	25/12/2022
1A010101 et 1A010102	2	Fourniture des herbes fixatrices	AON	OFID 50% et FIDA 11 50%	120 000 000	01/09/2022	N/A	05/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	12/10/2022	25/0/2022	25/11/2022
2A030101	3	Fourniture du matériel d'alphabétisation	AON	FIDA 100%	140 000 000	20/07/2022	N/A	25/07/2022	17/08/2022	30/08/2022	05/09/2022	20/09/2022	05/11/2022
2A030108	4	Fourniture des semences maraichères	AON	FIDA 100%	90 000 000	20/08/2022	N/A	25/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	04/10/2022	15/10/2022	30/11/2022
2A030108	5	Fourniture des arrosoirs pour les jardins potagers	AON	FIDA 100%	60 000 000	20/08/2022	N/A	25/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	04/10/2022	15/10/2022	30/11/2022
2A030108 et 2C020103	6	Fourniture de 500 litres de produits phytosanitaires et de 500 Kg de produits phytosanitaires	DC	FIDA 100%	40 000 000	01/10/2022	N/A	05/10/2022	16/10/2022	25/10/2022	30/10/2022	10/11/2022	10/12/2022
2B010109	7	Fourniture des sacs pics pour le démarrage des coopératives	AON	FIDA 100%	30 000 000	30/10/2022	N/A	05/11/2022	27/11/2022	10/12/2022	14/12/2022	25/12/2022	26/01/2023
2C010101 et 2C010102	8	Fourniture des Kits d'apprentissage CEP vivrier et riz	AON	FIDA 100%	128 000 000	20/08/2022	N/A	25/08/2022	18/09/2022	30/09/2022	02/10/2022	13/11/2022	14/12/2022
2C010101 et 2C020113	9	Fourniture des semences de haricot	AON	FIDA 100%	61 000 000	20/08/2022	N/A	25/08/2022	18/09/2022	30/09/2022	02/10/2022	13/11/2022	14/12/2022

PTBA/Composante ref	N°	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché/signature du contrat
2C020102 et 2A030108 et 2C020113	10	Fourniture d'engrais chimiques	AON	FIDA 100%	262 000 000	20/10/2022	N/A	05/10/2022	27/10/2022	10/11/2022	13/11/2022	24/11/2022	24/12/2022
2C020103	11	Fourniture des semences de maïs hybride	DC	FIDA 100%	98 000 000	01/09/2022	N/A	05/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	22/09/2022	02/10/2022	10/10/2022
2C020108	12	Fourniture du kit en pépinière	DC	FIDA 100%	98 000 000	30/10/2022	N/A	03/11/2022	13/11/2022	20/11/2022	22/11/2022	05/12/2022	20/12/2022
2C020110	13	Fourniture des plants d'avocats	AON	FIDA 100%	77 000 000	20/08/2022	N/A	25/08/2022	18/09/2022	30/09/2022	02/10/2022	13/10/2022	14/11/2022
2C020111	14	Fourniture de 80 000 rejets de bananiers améliorés	AON	FIDA 100%	160 000 000	15/08/2022	N/A	20/08/2022	13/09/2022	25/09/2022	28/09/2022	08/10/2022	09/11/2022
2C040109	15	Multiplication du manuel de formation des ACSA	DC	FIDA 100%	6 000 000	30/11/2022	N/A	02/12/2022	15/12/2022	20/12/2022	23/12/2022	04/01/2023	15/01/2022
2C050202	16	Fourniture des vaccins contre la Fièvre de la vallée du RIFT	ED	FIDA 100%	987 860 000	10/11/2022	20/11/2022	28/11/2022	N/A	N/A	15/12/2022	20/12/2022	20/01/2023
2C050202	17	Fourniture des équipements pour la vaccination	ED	FIDA 100%	629 290 000	10/11/2022	20/11/2022	28/11/2022	N/A	N/A	15/12/2022	20/12/2022	20/01/2023
2C050202	18	Fourniture des désinfectants et acaricides	ED	FIDA 100%	230 000 000	10/11/2022	20/11/2022	28/11/2022	N/A	N/A	15/12/2022	20/12/2022	20/01/2023
2C050202	19	Fourniture du matériel et produits de laboratoire pour le diagnostic des maladies	ED	FIDA 100%	274 852 000	10/11/2022	20/11/2022	28/11/2022	N/A	N/A	15/12/2022	20/12/2022	20/01/2023

PTBA/Composante ref	N°	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoi de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché/signature du contrat
2C050202	20	Fourniture des supports de sensibilisation à la lutte contre la maladie de la Fievre de la Vallée du RIFT	ED	FIDA 100%	28 000 000	10/11/2022	20/11/2022	28/11/2022	N/A	N/A	15/12/2022	20/12/2022	20/01/2023
2C050103	21	Fourniture des kits apicoles	AON	FIDA 100%	299 438 000	01/11/2022	N/A	05/11/2022	27/11/2022	10/12/2022	13/12/2022	25/12/2022	25/02/2023
2C050301; 2C050304; 2C050403 et 2D030103	22	Fourniture de mille porcins de race améliorée; de deux cent porcins aux ménages des Batwa; de 160 porcins dans le cadre des étangs piscicoles et de 1200 porcs pour les FARN;	AON	FIDA 100%	677 000 000	15/11/2022	23/11/2022	07/12/2022	07/01/2023	20/01/2023	04/02/2023	15/02/2023	15/04/2023
2C050301; 2C050403; 2C050304 et 2D030103	23	Fourniture 60 000 kg d'aliments pour porcins améliorés; d'aliments pour porcs (des tourteaux palmistes) dans le cadre des étangs piscicoles; des tourteaux palmistes pour porcins destinés aux ménages des batwa et des aliments des porcs (tourteaux palmistes) pour les FARN	AON	FIDA 100%	328 000 000	15/11/2022	23/11/2022	07/12/2022	07/01/2023	20/01/2023	04/02/2023	15/02/2023	15/04/2023
2C050301; 2C050304 et 2D030103	24	Fourniture des médicaments pour porcins améliorés; des médicaments pour porcins des Batwa et des produits vétérinaires pour porcins destinés aux FARN	DC	FIDA 100%	52 500 000	15/11/2022	N/A	20/11/2022	02/12/2022	07/12/2022	10/12/2022	21/12/2022	22/01/2023

PTBA/Composante ref	N°	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché/signature du contrat
2C050301; 2C050304	25	Fourniture du matériel pour la construction des porcheries améliorées; du matériel pour la construction des porcheries	AON	FIDA 100%	285 000 000	15/11/2022	N/A	20/11/2022	12/12/2022	21/12/2022	23/12/2022	04/01/2023	04/02/2023
2C050304	26	Fourniture des semences chayottes	DC	FIDA 100%	50 000 000	15/11/2022	N/A	20/11/2022	02/12/2022	07/12/2022	10/12/2022	21/12/2022	22/01/2023
2C050402	27	Fourniture de 4000 poules	AON	FIDA 100%	142 000 000	15/11/2022	N/A	20/11/2022	12/12/2022	21/12/2022	23/12/2022	04/01/2023	04/02/2023
2C050402	28	Fourniture des aliments pour les poules	AON	FIDA 100%	151 000 000	15/11/2022	N/A	20/11/2022	12/12/2022	21/12/2022	23/12/2022	04/01/2023	04/02/2023
2C050402	29	Fourniture des médicaments pour les poules	DC	FIDA 100%	20 000 000	10/11/2022	N/A	14/11/2022	24/11/2022	30/11/2022	03/12/2022	14/12/2022	14/01/2023
2C050402	30	Fourniture des équipements de construction des poulaillers dans le cadre avicole	AON	FIDA 100%	100 000 000	10/11/2022	N/A	14/11/2022	06/12/2022	15/12/2022	17/12/2022	28/12/2022	29/01/2023
2C050403	31	Fourniture des vaccins des poules	DC	FIDA 100%	35 000 000	20/11/2022	N/A	23/11/2022	04/12/2022	10/12/2022	12/12/2022	23/12/2022	25/01/2023
2D010105	32	Fourniture des kits FARN	AON	FIDA 100%	100 000 000	10/11/2022	N/A	14/11/2022	06/12/2022	15/12/2022	17/12/2022	28/12/2022	29/01/2023
2D020105	32	Impression et multiplication du module de formation des Mamans Lumières sur la gestion et le fonctionnement des FARN	DC	FIDA 100%	5 000 000	20/11/2022	N/A	23/11/2022	04/12/2022	10/12/2022	12/12/2022	23/12/2022	08/01/2023
3B010101	33	Fourniture de quatre véhicules du PIPARV-B	AON	FIDA 100%	432 000 000	10/11/2022	20/11/2022	07/12/2022	30/12/2022	15/01/2023	05/02/2023	16/02/2023	17/03/2023

PTBA/Composante ref	N°	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoi de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché/signature du contrat
3A010104	34	Fourniture des équipements informatiques aux BPEAE et aux DPDFS	AON	FIDA 100%	50 000 000	10/11/2022	N/A	15/11/2022	08/12/2022	20/12/2022	23/12/2022	04/01/2023	05/02/2023
3B010102	35	Fourniture du matériel de bureau	DC	FIDA 100%	30 000 000	20/08/2022	N/A	23/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	17/09/2022	28/09/2022	28/10/2022
3B030101	36	Fourniture de cinquante pneus pour dix véhicules du PIPARV-B	DC	FIDA 100%	17 500 000	20/10/2022	N/A	25/10/2022	06/11/2022	11/11/2022	13/11/2022	23/11/2022	30/11/2022
3B030103	37	Fourniture des équipements pour l'archivage des dossiers de la passation des marchés du PIPARV-B	DC	FIDA 100%	30 000 000	20/11/2022	N/A	25/11/2022	06/12/2022	11/12/2022	13/12/2022	23/12/2022	30/12/2022
3B030103	36	Fourniture d'un logiciel pour l'archivage des dossiers de la passation des marchés	ED	FIDA 100%	17 200 000	10/11/2022	20/11/2022	N/A	N/A	N/A	20/12/2022	22/12/2022	23/01/2023
3B010104	38	Fourniture des fiches de collecte des données	DC	FIDA 100%	20 000 000	20/10/2022	N/A	25/10/2022	06/11/2022	11/11/2022	13/11/2022	23/11/2022	30/11/2022
B. LES TRAVAUX													
1A010203	1	Travaux d'aménagement du marais de Munkaze (50Ha) en Commune Kayanza	AONO	OFID 100%	378 640 000	01/05/2023	10/05/2023	20/06/2023	21/07/2023	06/08/2023	20/08/2023	31/08/2023	31/12/2023
1A010203	2	Travaux d'aménagement du marais de Ciniko (60Ha) en Commune de Giteranyi	AONO	OFID 100%	454 368 000	01/05/2023	10/05/2023	20/06/2023	21/07/2023	06/08/2023	20/08/2023	31/08/2023	31/12/2023
1A010203	3	Travaux d'aménagement du marais de Kigina (89Ha) en Commune de Muyinga	AONO	OFID 100%	673 979 200	01/05/2023	10/05/2023	20/06/2023	21/07/2023	06/08/2023	20/08/2023	31/08/2023	31/12/2023

PTBA/Composante ref	N°	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché/signature du contrat
1A010203	4	Travaux d'aménagement du marais de Gahwanyi (98Ha) en Commune Nyamurenza	AONO	OFID 100%	742 134 400	01/05/2023	10/05/2023	20/06/2023	21/07/2023	06/08/2023	20/08/2023	31/08/2023	31/12/2023
1A010203	5	Travaux d'aménagement du marais de Gasera (40Ha) en Commune Mutumba	AONO	OFID 100%	302 912 000	01/05/2023	10/05/2023	20/06/2023	21/07/2023	06/08/2023	20/08/2023	31/08/2023	31/12/2023
1A010203	6	Travaux d'aménagement du marais de Nyakararo (80Ha) en Commune Makebuko de la Province Gitega	AONO	OFID 100%	605 824 000	01/05/2023	10/05/2023	20/06/2023	21/07/2023	06/08/2023	20/08/2023	31/08/2023	31/12/2023
1A010203	7	Travaux d'aménagement du marais de Kanyangwa (62Ha) en Commune de Gishubi	AONO	OFID 100%	469 513 600	01/05/2023	10/05/2023	20/06/2023	21/07/2023	06/08/2023	20/08/2023	31/08/2023	31/12/2023
1A010203	8	Travaux d'aménagement du marais de Sarange (100Ha) en Commune de Marangara	AONO	OFID 100%	757 280 000	01/05/2023	10/05/2023	20/06/2023	21/07/2023	06/08/2023	20/08/2023	31/08/2023	31/12/2023
1A010203	9	Travaux d'aménagement du marais de Bagona (70Ha) en Commune de Gihogazi	AONO	OFID 100%	530 096 000	01/05/2023	10/05/2023	20/06/2023	21/07/2023	06/08/2023	20/08/2023	31/08/2023	31/12/2023
1B010102	10	Travaux de réhabilitation de la piste de la Commune de Marangara sur un linéaire de 11,100 km comprenant la réhabilitation d'un pont	AONO	OFID 100%	532 800 000	01/04/2023	10/04/2023	20/05/2023	21/06/2023	06/07/2023	20/07/2023	31/07/2023	31/11/2023
1B010102	11	Travaux de réhabilitation de deux tronçons de piste de la Commune Muyinga sur un linéaire de 16,300 km	AONO	OFID 100%	782 400 000	01/04/2023	10/04/2023	20/05/2023	21/06/2023	06/07/2023	20/07/2023	31/07/2023	31/11/2023

PTBA/Composante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché/signature du contrat
1B010102	12	Travaux de réhabilitation de la piste de la Commune Shombo sur un linéaire de 7,500 km et de la piste de la Commune Mutumba sur un linéaire de 6,600 km comprenant la réhabilitation d'un pont	AONO	OFID 100%	360 000 000	01/04/2023	10/04/2023	20/05/2023	21/06/2023	06/07/2023	20/07/2023	31/07/2023	31/11/2023
1B010102	13	Travaux de réhabilitation de la piste de la Commune Makebuko sur un linéaire de 8,800 km, de la piste de la Commune Itaba sur un linéaire de 6,600 km et de la piste de la Commune Bukirasazi sur un linéaire de 9,500 km	AOIO	OFID 100%	1 195 200 000	01/04/2023	10/04/2023	20/05/2023	21/06/2023	06/07/2023	20/07/2023	31/07/2023	31/11/2023
1B010102	14	Travaux de réhabilitation de la piste de la Commune Kabarore un linéaire de 9,4 km et de la piste de la Commune Kayanza sur un linéaire de 0,800 km	AONO	OFID 100%	451 200 000	01/04/2023	10/04/2023	20/05/2023	21/06/2023	06/07/2023	20/07/2023	31/07/2023	31/11/2023
1B020101	15	Construction du magasin de stockage du riz dans la Commune de Makebuko de la Province de Gitega	AONO	OFID 100%	279 300 000	20/11/2022	N/A	05/12/2022	06/01/2023	18/01/2023	20/01/2023	31/01/2023	31/04/2023
1B020101	16	Construction du magasin de stockage du riz dans la Commune de Gishubi de la Province de Gitega	AONO	OFID 100%	279 300 000	20/11/2022	N/A	05/12/2022	06/01/2023	18/01/2023	20/01/2023	31/01/2023	31/04/2023
1B020101	17	Construction du magasin de stockage du riz dans la Commune de Gihogazi de la Province de Karusi	AONO	OFID 100%	279 300 000	20/11/2022	N/A	05/12/2022	06/01/2023	18/01/2023	20/01/2023	31/01/2023	31/04/2023

PTBA/Composante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché/signature du contrat
1B020101	18	Construction du magasin de stockage du riz dans la Commune de Muyinga de la Province de Muyinga	AONO	FIDA 11 100%	279 300 000	20/11/2022	N/A	05/12/2022	06/01/2023	18/01/2023	20/01/2023	31/01/2023	31/04/2023
1B020101	19	Construction du magasin de stockage du riz dans la Commune de Marangara de la Province de Ngozi	AONO	FIDA 11 100%	279 300 000	20/11/2022	N/A	05/12/2022	06/01/2023	18/01/2023	20/01/2023	31/01/2023	31/04/2023
C.LES SERVICES													
1A010201	1	Etudes d'aménagement du marais de Munkaze (50Ha) en Commune Kayanza	SFQC	FIDA 11 100%	31 875 000	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010201	2	Etudes d'aménagement du marais de Ciniko (60Ha) en Commune Giteranyi	SFQC	FIDA 11 100%	38 250 000	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010201	3	Etudes d'aménagement du marais de Kigina (89Ha) en Commune de Muyinga	SFQC	FIDA 11 100%	56 737 500	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010201	4	Etudes d'aménagement du marais de Gahwamyi (98Ha) en Commune de Nyamurenza	SFQC	FIDA 11 100%	62 475 000	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010201	5	Etudes d'aménagement du marais de Gasera (40Ha) en Commune de Mutumba	SFQC	FIDA 11 100%	25 500 000	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010201	6	Etudes d'aménagement du marais de Nyakararo (80Ha) en Commune de Makebuko	SFQC	FIDA 11 100%	51 000 000	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010201	7	Etudes d'aménagement du marais de Kanyangwa	SFQC	FIDA 11 100%	39 525 000	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023

PTBA/Composante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché/signature du contrat
		(62Ha) en Commune de Gishubi											
1A010201	8	Etudes d'aménagement du marais de Sarange (100Ha) en Commune de Marangara	SFQC	FIDA 11 100%	63 750 000	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010201	9	Etudes d'aménagement du marais de Bagona (70Ha) en Commune de Gihogazi	SFQC	FIDA 11 100%	44 625 000	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010201	10	Etudes d'aménagement du marais de Mavuvu (55 ha) en Commune de Makebuko	SFQC	FIDA 11 100%	35 062 500	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010201	11	Etudes d'aménagement du marais de Tega (55 ha) en Commune de Gihogazi	SFQC	FIDA 11 100%	35 062 500	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010201	12	Etudes d'aménagement du marais de Nyagafunzo (70 ha) en Commune de Gasorwe	SFQC	FIDA 11 100%	44 625 000	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010201	13	Etudes d'aménagement du marais de samwe (50 ha) en Commune de Mwumba	SFQC	FIDA 11 100%	31 875 000	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010201	14	Etudes d'aménagement du marais de Kigazo - Kiganga(38 ha) en Commune de Shombo	SFQC	FIDA 11 100%	24 225 000	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010201	15	Etudes d'aménagement du marais de Nyakidogo(40 ha) en Commune d'Itaba	SFQC	FIDA 11 100%	25 500 000	15/09/2022	N/A	18/09/2022	12/10/2022	30/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/03/2023
1A010404	16	Convention de collaboration avec l'IGEBU sur les changements climatiques	ED	FIDA 100%	14 400 000	15/11/2022	25/11/2022	N/A	N/A	N/A	15/12/2022	16/12/2022	30/06/2023

PTBA/Composante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché/signature du contrat
1A010405	17	Convention de collaboration avec OBPE sur le suivi des impacts environnementaux	ED	FIDA 100%	14 400 000	15/11/2022	25/11/2022	N/A	N/A	N/A	15/12/2022	16/12/2022	30/06/2023
1B010101	18	Etude pour la réhabilitation des pistes de désenclavement dans les provinces de Gitaga, Karusi, Muyinga, Ngozi et Kayanza 80,1 km) :	SFQC	FIDA 11 100%	89 000 000	01/10/2022	N/A	05/10/2022	30/10/2022	20/11/2022	22/11/2022	03/12/2022	04/04/2023
1A010101/ 1A010102	19	Recrutement des consultants cartographe pour l'élaboration des plans d'aménagement participatifs des terroirs des colline et bassins versants dans la zone d'intervention du PIPARV-B	SFQC	FIDA 40%, OFID 30%; FIDA 11 30%	60 000 000	30/10/2022	N/A	02/11/2022	25/11/2022	12/12/2022	15/12/2022	26/12/2022	26/03/2023
2A020101	20	Ciblage de 2400 jeunes des Provinces de Gitega, Karusi, Ngozi et Kayanza exerçant différents métiers prioritaires dans les Communes	SFQC	FIDA 100%	60 000 000	30/10/2022	N/A	03/11/2022	25/11/2022	05/12/2022	07/12/2022	18/12/2022	19/02/2023
2A020101	21	Formation complémentaire sur le GERME de 600 jeunes de la Province de Muyinga	SFQC	FIDA 100%	95 000 000	30/10/2022	N/A	03/11/2022	25/11/2022	05/12/2022	07/12/2022	18/12/2022	19/02/2023
2A020101	22	Formation sur le GERME de 2400 jeunes des Provinces de Gitega, Karusi, Ngozi et Kayanza exerçant différents métiers prioritaires dans les Communes	SFQC	FIDA 100%	640 000 000	30/10/2022	07/11/2022	20/11/2022	18/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	27/01/2023	28/03/2023

PTBA/Composante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché/signature du contrat
2A030102	23	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel des Direction provinciale de Développement Familial et Social (DPDFS) sur les techniques d'élaboration des microprojets	SFQC	FIDA 100%	5 000 000	30/10/2022	N/A	03/11/2022	25/11/2022	05/12/2022	07/12/2022	18/12/2022	19/02/2023
2A030112	24	Convention avec UNIPROBA pour l'accompagnement des Batwa	ED	FIDA 100%	40 000 000	30/10/2022	07/11/2022	N/A	N/A	N/A	20/11/2022	21/11/2022	22/11/2023
2A030107	25	Recrutement d'un consultant pour la formation de 500 formateurs en fabrication de foyers améliorés	SFQC	FIDA 100%	98 000 000	30/10/2022	N/A	03/11/2022	25/11/2022	05/12/2022	07/12/2022	18/12/2022	19/01/2023
2C010105	26	Recrutement d'un consultant pour accompagnement et suivi des CEP vivrier et rizicole	SFQC	FIDA 100%	22 000 000	30/10/2022	N/A	03/11/2022	25/11/2022	05/12/2022	07/12/2022	18/12/2022	19/02/2023
2C020113	27	Convention avec ONCCS pour le suivi des potentiels multiplicateurs de semences en vue de la certification de leur semences	ED	FIDA 100%	40 000 000	30/10/2022	07/11/2022	N/A	N/A	N/A	20/11/2022	21/11/2022	22/11/2023
2C030101	28	Recrutement d'un consultant pour la formation des représentants de 20 groupements pour le traitement et la conservation des denrées alimentaires	SFQC	FIDA 100%	20 000 000	30/10/2022	N/A	03/11/2022	25/11/2022	05/12/2022	07/12/2022	18/12/2022	20/02/2023

PTBA/Composante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché/signature du contrat
2C040105	29	Recrutement d'un consultant pour la formation des DVP, 20 TVC sur l'épidémiologie des principales maladies des animaux	SFQC	FIDA 100%	9 000 000	30/10/2022	N/A	03/11/2022	25/11/2022	05/12/2022	07/12/2022	18/12/2022	20/03/2023
3A010102	30	Recrutement d'un prestataire de service pour un appui et un accompagnement technique aux services fonciers communaux	SFQC	FIDA 100%	550 000 000	05/11/2022	16/11/2022	01/12/2022	26/12/2022	10/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	07/08/2023
3B010102	31	Recrutement d'un consultant pour l'archivage électronique des dossiers de la passation des marchés	SFQC	FIDA 100%	20 000 000	01/12/2022	N/A	05/12/2022	16/12/2022	28/12/2022	03/01/2023	14/01/2023	15/04/2023
3B010104	32	Recrutement d'un bureau d'étude pour la migration et l'intégration du SEAD vers un environnement web	SFQC	FIDA 100%	80 000 000	15/11/2022	N/A	18/11/2022	10/12/2022	28/12/2022	03/01/2023	14/01/2023	15/02/2023
3B030101	33	Surveillance et gardiennage de l'immeuble abritant les projets FIDA au Burundi	DC	FIDA 100%	8 500 000	01/07/2022	N/A	04/07/2022	15/07/2022	22/07/2022	23/07/2022	03/08/2022	15/08/2023
3B030101	34	Assurance tous risque de dix véhicules du PIPARV-B	DC	FIDA 100%	10 000 000	01/07/2022	N/A	04/07/2022	15/07/2022	22/07/2022	23/07/2022	03/08/2022	15/08/2023
3C010102	35	Enquête et étude thématique sur la production agricole	SFQC	FIDA 100%	15 000 000	15/08/2022	N/A	18/08/2022	10/09/2022	25/09/2022	27/09/2022	08/10/2022	08/12/2022
3C010102	36	Enquête et étude thématique sur la chaîne de solidarité communautaire animale	SFQC	FIDA 100%	15 000 000	15/08/2022	N/A	18/08/2022	10/09/2022	25/09/2022	27/09/2022	08/10/2022	08/12/2022

PTBA/Composante ref	Nº	Description	Mode de passation	Financement	Budget prévu en BIF HTVA	Date probable de confection du DAO/Demande de cotation/TDRs	Date probable d'approbation du DAO par la DNCMP	Date probable de publication /Envoie de la demande de cotation	Date probable d'ouverture des offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché/signature du contrat
3C010105	37	Etude sur les effets et impacts	SFQC	FIDA 100%	170 000 000	15/10/2022	N/A	18/10/2022	10/11/2022	25/11/2022	27/11/2022	08/12/2022	08/02/2022
3C010106	38	Réalisation de l'audit externe du PIPARV-B pour l'exercice 2021-2022	SFQC	FIDA 100%	12 000 000	05/07/2022	N/A	25/07/2022	20/08/2022	10/09/2022	12/09/2022	23/09/2022	24/10/2022

Fait à Bujumbura, le/...../2022

Préparé par

Fabrice NZISABIRA

Adjoint au Responsable de la Passation des Marchés

Approuvé par :

Damase NTIRANYIBAGIRA

Coordonnateur