**PLAN PREVIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU FONDS D'IMPULSION, DE GARANTIE ET D'ACCOMPAGNEMENT 2022-2023**

| Ligne budgétaire | Intitulé de la ligne | Marché | Montant du Marché en BIF | Mode de passation | Transmission du DAO à la DNCMP | Avis de la DNCMP | Publication AAO | Ouverture des plis | Analyse des offres | Attribution provisoire | Notification Contrat | Réception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 001 006 67280 11 000 42401 | Fonds d'Impulsion, de Garantie et d'Accompagnement | Achat Matériels roulant | 260 000 000 | AAO | Début Juillet | Début Juillet | mi-Juillet | mi-Aout | Mi-Aout | Fin Aout | Début Septemb | Mi-septembr |
| 14 001 006 67280 11 000 42401 | Fonds d'Impulsion, de Garantie et d'Accompagnement | Achat équipement informatique | 27 000 000 | AAO | Début Juillet | Début Juillet | mi-Juillet | mi-Aout | Mi-Aout | Fin Aout | Début Septembre | Mi-septembr |
| 14 001 006 67280 11 000 42401 | Fonds d'Impulsion, de Garantie et d'Accompagnement | Recrutement Consultant pour élaborer le plan stratégique et le plan d'affaires | 22 000 000 | AAO | Début Juillet | Début Juillet | mi-Juillet | mi-Aout | Mi-Aout | Fin Aout | Début Septemb | Mi-septembr |
| 14 001 006 67280 11 000 42401 | Fonds d'Impulsion, de Garantie et d'Accompagnement | Achat Matériels et Fournitures de Bureau | 8 000 000 | Demande de cotation | | | | mi-Juillet | mi-Juillet | mi-Juillet | fin Juillet | debut |
| 14 001 006 67280 11 000 42401 | Fonds d'Impulsion, de Garantie et d'Accompagnement | Achat appareil photo et Acessoires | 6 000 000 | Demande de cotation | | | | début Juillet | debut Juillet | mi-Juillet | mi-Juillet | fin Aout |
| 14 001 006 67280 11 000 42401 | Fonds d'Impulsion, de Garantie et d'Accompagnement | Entretien et Equipement informatique | 2 000 000 | Demande de cotation | | | | début Juillet | debut Juillet | mi-Juillet | mi-Juillet | fin Juillet |
| 14 001 006 67280 11 000 42401 | Fonds d'Impulsion, de Garantie et d'Accompagnement | Achat logiciel de Gestion du FIGA | 50 000 000 | AAO | Mi-Septembre | Mi-Septembre | Fin Septembre | début Octobre | Début Octobre | mi-Octobre | Fin Octobre | Début Novembr |
| 14 001 006 67280 11 000 42401 | Fonds d'Impulsion, de Garantie et d'Accompagnement | Formation du personnel en 2 Tranches | 18 000 000 | Demande de cotation | | | | Debut Septembre Debut Mars | mi-Septembr mi-Mars | mi-Septembre mi-Mars | Fin Septembre Fin Mars | Début Octobre Début Avril |
| 14 001 006 | Fonds d'Impulsion, | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67280 11 000<br>42401 | de Garantie et<br>d'Accompagnement | Achat uniforme<br>pour le personnel | 12 380 000 | Demande<br>decotation | | | | Debut<br>Septembre | mi-Septembr | mi-Septembre | Fin Septembre | Début<br>Octobre |
| 14 001 006<br><br>67280 11 000<br>42401 | Fonds d'Impulsion,<br>de Garantie et<br>d'Accompagnement | Achat<br>mobilier<br>de bureau | 18 000 000 | AAO | Mi decembr | Fin déce<br>mbre | Fin dece<br>mbre | Debut<br>Janvier | Début<br>Janvier | Mi-Janvier | Fin Janvier | Début<br>Février |