PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA GESTION DES CATASTROPHES EXERCICE BUDGETAIRE 2019-2020

001, CABINET DU MINISTRE

I.ACHAT MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU: FINANCE SUR LE BUDGET DE L'ETAT EXERCICE 2019-2020

N°	OBJET DU MARCHE	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU	Source de financement	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHE	NOTIFICATION DU MARCHE	RECEPTION DU MARCHE	Observation
1	Achat matériel et fournitures de bureau	Marché ouvert	110,000,000	Budget de l'Etat	2019-08-19	2019-08-26	2019-08-30	2019-09-30	2019-10-07	2019-10-09	2019-10-23	2019-11-23	
	Total Budget		110,000,000										

II.EQUIPEMENT SPECIAL POUR LA PROTECTION CIVILE: FINANCE SUR LE BUDGET DE L'ETAT EXERCICE 2019-2020

N°	OBJET DU MARCHE	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU	Source de financement	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHE	NOTIFICATION DU MARCHE	RECEPTION DU MARCHE	Observation
2	Equipement Spécial pour la Protection Civile	Consultation restreinte	135,000,000	Budget de l'Etat	2019-08-26	2019-09-02	2019-09-06	2019-10-07	2019-10-09	2019-10-14	2019-10-28	2020-02-28	
	Total Budget		135,000,000										

III. SUBSIDES DE L'ETAT :FINANCE SUR LE BUDGET DE L'ETAT EXERCICE 2019-2020

N°	OBJET DU MARCHE	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU	SOURCE DE FINANCEMENT	DATE DE CONFECTION DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION	DATE D'OUVERTURE	DATE D'ANALYSE	ATTIBUTION DU MARCHE	NOTIFICATION DU MARCHE	RECEPTION DU MARCHE	OBSERVATION
3	Achat appareil d'anésthésie	Marché ouvert	40,000,000	Subsides de l'Etat	2019-08-09	2019-08-19	2019-08-26	2019-09-26	2019-10-04	2019-10-18	2019-11-01	2020-03-01	
			40,000,000										

002, POLICE NATIONALE DU BURUNDI

I. ACHAT MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU: FINANCE SUR LE BUDGET DE L'ETAT EXERCICE 2019-2020

N°	OBJET DU MARCHE	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU	Source de financement	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHE	NOTIFICATION DU MARCHE	RECEPTION DU MARCHE	Observation
1	Achat matériel et fourniture de bureau	Marché ouvert	100,000,000	Budget de l'Etat	2019-08-13	2019-08-20	2019-08-26	2019-09-26	2019-10-01	2019-10-03	2019-10-14	2019-12-14	
	TOTAL		100,000,000										