REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE L'INTERIEUR ,
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE DE KAYANZA
COMMUNE DE GATARA.

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, REVISE EXERCICE 2023-2024

N°	INTITULE DU MARCHE	SOURCE DE FINANCEMENT	BUDGET/MONTANT ESTIME	MODE DE PASSATION	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'approbation du dao	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	DATE D'ANALYSE DES OFFRES	DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHE	DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE	DATE DE RECEPTION DU MARCHE
1	CONSTRUCTION DE L'AEP NTEKO-NGORO 3e PHASE	FONIC	100 000 000	AOON	JUIN 2023	JUIN 2023	JUIN 2023	JUILLET 2023	JUILLET 2023	AOUT 2023	SEPEMBRE2023	DECEMBRE2023
2	CONSTRUCTION DE L'ECOFO GATARA III	FONIC	260 020 836	AOON	JUIN 2023	JUIN 2023	JUIN 2023	JUILLET 2023	JUILLET 2023	AOUT 2023	SEPEMBRE2023	JANVIER 2023
3	Construction de l'AEP KAGARUKA - KANYANKURU	FONIC	61714000	AOON	NOVEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	JANVIER 2024	AVRIL 2024
4	FOURNITURE D MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'HYGIENE ET ASSAINISSEMENT	COMMUNE	8000000	CONSULTATION RESTREINTE	NOVENMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	DECEMBRE 2023	JANVIER2024	JANVIER 2024
5	Construction de l'AEP KAGARUKA - KANYANKURU 2ème Phase	FONIC	137 288 468	Gré à gré	Mai 2024	Juin 2024	Juin 2024	Juin 2024	Juin 2024	Juin 2024	Juin 2024	Juin 2024