MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE, EXERCICE 2024-2025
LES MARCHES FINANCES SUR LE BUDGET EXTRAORDINAIRE D'INVESTISSEMENT 2024/2025 ET BUDGET ORDINAIRE 2024/2025

N°	OBJET DU MARCHE	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU	SOURCE DE FINANCEMENT	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE DE PUBLICATION	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHE	NOTIFICATION DU MARCHE	RECEPTION DES FOURNITURES, SERVICES OU TRAVAUX
1	Achat matériel de bureau (Administration centrale)	AO	155 382 382	BEO	01/08/2024	15/08/2024	19/08/2024	10/09/2024	15/09/2024	29/09/2024	05/10/2024	15/01/2025
2	Assurance des véhicules de l'Etat	AO	349 164 550	BEO	01/08/2024	05/08/2024	10/08/2024	01/09/2024	05/09/2024	08/09/2024	11/09/2024	10/10/2024
3	Fourniture des Equipements pour la DGL/MIELS et les bureaux des Provinces de GITEGA, MAKAMBA, CANKUZO,MUYINGA et RUTANA	AO	500 000 000	BEO	01/08/2024	15/08/2024	19/08/2024	09/09/2024	13/09/2024	20/09/2024	28/09/2024	30/03/2025
4	Fourniture des équipements de la Direction des Etudes et Laboratoire	AO	666 100 779	BEO	15/08/2024	30/08/2024	01/09/2024	24/09/2024	27/09/2024	09/10/2024	19/10/2024	25/03/2025
5	Achat d'un ascenseur OTIS	AO	149 600 000	BEO	27/08/2024	30/08/2024	01/09/2024	25/09/2024	27/09/2024	09/10/2024	19/10/2024	25/03/2025
6	Fourniture de capacité ip transit dediée de 54 mbit/sec répartie en trois (3) lots du MIELS (Abonnement à l'internet)	Entente directe	100 800 000	BEO	28/08/2024	05/09/2024	06/09/2024	13/09/2024	16/09/2024	19/09/2024	30/09/2024	15/10/2024
	TOTAL GENERAL		**1 921 047 711**									