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	N°
	OBJET DU MARCHE
	MODE DE PASSATION
	BUDGET PREVU
	SOURCE DE FINNANCEMENT
	DATE D’APPROBATION DU DAO
	DATE DE CONFECTION DU DAO
	DATE DE PUBLICATION DU DAO
	DATE D’OUVERTURE DES OFFRES  
	DATE D’ATTRIBUTION DU MARCHE
	DATEVDE NOTIFICATION DU MARCHE
	DATE DE RECEPTION DES TRAVAUX
	OBSERVATIO

	1
	Construction de 3 salles de classe et un bloc latrine à 4 portes de l’ECOFO BIGOMBO
	Appel d’offre ouvert National
	142 812 300
	
Budget général de l’Etat Exercice 2021˗2023
	24/12/2022
	14/01/023
	24/01/2023
	14/02/2023
	18/02/2023
	25/02/2023
	25/05/2023
	Les travaux vont durer 3 mois

	2
	Construction d’un bloc de latrines au L.C NGOMA
	Marché gré à gré
	3500000
	Commune
	˗
	˗
	˗
	˗
	22 /04/2023
	23/04/2023
	23/06/2023
	Les travaux vont durer 2 mois 

	3
	Pose des huisseries sur le CLAC
	Marché gré à gré
	40000000
	Commune
	˗
	˗
	˗
	˗
	24/01/2023
	30/01/2023
	30/03/2023
	Les travaux vont durer 2 mois

	4
	Construire le pont reliant KIVUMU et MAREMBO
	Marché gré à gré
	5 000000
	Commune
	˗
	˗
	˗
	˗
	24/01/2023
	30/01/2023
	30/02/2023
	Les travaux vont durer 1 mois

	5
	Fourniture des matériels de Bureau
	Marché de demande de cotation 
	10 000000
	Commune
	˗
	˗
	˗
	˗
	˗
	˗
	˗
	Trimestrialité



