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MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE KAYANZA

COMMUNE MATONGO

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024-2025

N° | Intitulé du Source | Budget/ | Mode Date de Date Date de Date Date Date Date de | Date de
marché de Montant | de confectio | d’approb | publication | d’ouvertu | d’analyse d’attribu | notificatio | réception
finance | agtimé¢ | Passati | ndu DAO | ationdu | du DAO re des des Offres |tiondu |ndu du
ment (en on DAO Offres marché | marché Marché
millions
de BIF)
I MARCHES FOURNITURES
1 | Fourniture COMMUNE | 6 CE 3 Juillet 21 Juillet | 11 Ao(t 8 11 18 25 26
matériel de Septembr | Septembre | Septemb | Septembr | Décembre
bureau communal e re e
4 Lubrifiants COMMUNE | 2 CE 3 Juillet 21 Juillet 11 Aolt 8 11 18 25 26
Septembr | Septembre | Septemb | Septembr | Décembre
e re e
5 Fourniture COMMUNE | 6 CE 3 Juillet 21 Juillet | 11 Aolt 8 11 18 25 26
d’entretien du Septembr | Septembre | Septemb | Septembr | Décembre
matériel roulant e re e
6 Imprimés COMMUNE | 6 CE 3 Juillet 21 Juillet | 11 Aolt 8 11 18 25 26
Septembr | Septembre | Septemb | Septembr | Décembre
e re e




MARCHES DES TRAVAUX

7 Construction du FONIC 220 AAOO | 3 Juillet 21 Juillet 11 Aodt 8 11 18 25 26
bureau zonal Septembr | Septembre | Septemb | Septembr | Décembre
BURARANA e re e

8 Construction du FONIC 220 AAOO | 3 Juillet 21 Juillet 11 Aodt 8 11 18 25 26
bureau zonal Septembr | Septembre | Septemb | Septembr | Décembre
KABUYE e re e

9 | Construction du FONIC 220 CE 3 Juillet 21 Juillet | 11 Aolt 8 11 18 25 26
bureau zonal Septembr | Septembre | Septemb | Septembr | Décembre
BANGA e re e

1]

MARCHES DE SERVICES

9 | Location matériel | COMMUNE | 3 CE 3 Juillet 21 Juillet | 11 Aodt 8 11 18 25 26

de transport Septembr | Septembre | Septemb | Septembr | Décembre
e re e
Fait a Matongo, le ...... | 12024

L’Administrateur Communal

Alice NSABIYUMVA




