

Plan de passation des marchés du MENRS pour le projet Twige Neza an 5

N°	NOM DU MARCHÉ	CODE	MONTANT (\$)	SOURCE	TYPE	CONSULT.	MO DE	SELECTION	CONT RÔLE	PUBLICATI ON	OUVERTUR E	SIGNATURE	ACHEVEME NT
1	Fourniture et mise en service de matériel informatique pour 100 réseaux scolaires	2.4.6 & 2.4.8	1 260 000	AIR	F	INT.	AAO	SMC	ANO	13/09/2023	09/11/2023	22/02/2024	22/05/2024
2	Fourniture et mise en service de matériel scientifique pour 40 réseaux scolaires	PTBA	1 150 000	Voir (1)	F	INT.	AAO	SMC	ANO	22/08/2023	16/10/2023	13/02/2024	13/05/2024
3	Fourniture de mobiliers pour 100 réseaux scolaires	2.4.6 & 2.4.8	147 360	AIR	F	NAT.	AAO	SMC	ANO	05/09/2023	17/10/2023	25/01/2024	25/03/2024
4	Fourniture et pose de matériel anti-poussière pour 100 réseaux scolaires	2.4.7 & 2.4.8	215 000	AIR	F	INT.	AAO	SMC	ANO	06/09/2023	02/11/2023	31/01/2024	30/04/2024
5	Fourniture de matériel électroménager pour 100 réseaux scolaires	2.4.7 & 2.4.8	115 000	AIR	F	NAT.	AAO	SMC	ANO	08/09/2023	20/10/2023	28/01/2024	27/04/2024
6	Travaux de sécurisation pour 100 réseaux scolaires	2.4.7 & 2.4.8	230 000	AIR	T	NAT.	AAO	SMC	ANO	30/10/2023	13/12/2023	26/02/2024	26/05/2024
7	Fourniture d'équipements informatiques & bureautiques pour BPSE et CGMP	D&I	21 000	AI	F	NAT.	DC	SMC	ANO	24/10/2023	14/11/2023	12/02/2024	12/04/2024
8	Fourniture Radios et flash disk pour 776 réseaux scolaires	2.1.6	77 600	AIR	F	NAT.	AAO	SMC	ANO	20/09/2023	03/11/2023	01/02/2024	01/05/2024
9	Fourniture armoires métalliques à la CGMP	D&I	2 400	AI	F	NAT.	CP	SMC	EX-POST	05/08/2023	20/08/2023	10/10/2023	09/11/2023
10	Location de véhicules pour les missions de terrain	PTBA	54 588	Voir (2)	S	NAT.	AAO	SMC	ANO	13/12/2023	23/01/2024	08/03/2024	30/06/2024
11	Location de véhicules pour les missions de terrain (petit marché rapide)	PTBA	15 992	Voir (2)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	05/02/2024	15/02/2024	25/02/2024	30/06/2024
12	Maquettage, Impression, multiplication, reliure de documents (petit marché rapide)	PTBA	10 154	Voir (3)	F	NAT.	GAG	GAG	EX-POST	11/12/2023	13/12/2023	16/12/2023	30/06/2024
13	Maquettage, Impression, multiplication, reliure de documents	PTBA	150 412	Voir (3)	F	NAT.	DC	SMC	ANO	20/02/2024	06/03/2024	15/04/2024	30/06/2024
14	Expertise locale pour l'appui à l'élaboration du programme triennal (Cellule Zéro Grossesse)	3.2.7	2 596	AC	CI	NAT.	DP	SFQC	EX-POST	20/09/2023	12/10/2023	30/10/2023	28/01/2024
15	Connexion internet BISEM	1.1.4	1 615	AIR	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	29/08/2023	08/09/2023	31/10/2023	30/06/2024

16	Pauses café et déjeuner par service traiteur NGOZI	3.2.3	15 228	AC	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	30/08/2023	15/09/2023	29/11/2023	30/06/2024
17	Pauses café et déjeuner par service traiteur MAKAMBA	3.2.3	15 982	AC	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	30/08/2023	15/09/2023	16/11/2023	30/06/2024
18	Location salle, Pauses café et déjeuner pour formation CGMP	D.& I.	2 590	AIR	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	10/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	30/06/2024
19	Recrutement consultant international pour formation CGMP	D.& I.	13 600	AIR	CI	INT.	GAG	GAG	EX-POST	15/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	30/06/2024
20	Fourniture et mise en service de matériel informatique pour 201 réseaux scolaires année 6	2.4.8	2 814 000	AIR	F	INT.	AAO	SMC	ANO	26/02/2024	23/04/2024	07/07/2024	05/10/2024
21	Fourniture et mise en service de matériel scientifique pour 50 réseaux scolaires année 6	PTBA	1 250 000	Voir (6)	F	INT.	AAO	SMC	ANO	29/02/2024	26/04/2024	10/07/2024	08/10/2024
22	Fourniture de mobiliers pour 207 réseaux scolaires année 6	2.4.6	331 200	AIR	F	INT.	AAO	SMC	ANO	04/03/2024	30/04/2024	14/07/2024	12/10/2024
23	Fourniture et pose de matériel anti-poussière pour 207 réseaux scolaires année 6	2.4.7	455 400	AC	F	INT.	AAO	SMC	ANO	06/03/2024	02/05/2024	16/07/2024	14/10/2024
24	Fourniture de matériel électroménager pour 207 réseaux scolaires année 6	2.4.7	248 400	AC	F	INT.	AAO	SMC	ANO	11/03/2024	07/05/2024	21/07/2024	19/10/2024
25	Travaux de sécurisation pour 207 réseaux scolaires année 6	2.4.6 ; 2.4.7 ; 2.4.8	476 100	Voir (5)	T	NAT.	AAO	SMC	ANO	18/03/2024	01/05/2024	15/07/2024	13/10/2024
26	Location de véhicules pour les missions de terrain année 6	PTBA	56 240	Voir (4)	S	NAT.	AAO	SMC	ANO	11/04/2024	23/05/2024	06/08/2024	31/03/2025
27	Maquettage, Impression, multiplication, reliure de documents (petit marché rapide)	2.1.4 & 2.3.5	14 553	Voir (3)	F	NAT.	CP	SMC	EX-POST	12/02/2024	22/02/2024	03/03/2024	30/06/2024
TOTAL			9 147 010										