

COMMUNE GIHETA.- PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICUES, EXERCICES 2022-2023

N°	Intitulé du marché	Source de financement	Budget/Montant estimé	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception
1	Construction de l'ECOFO KAMONYI	FONIC	270 000 000	AON	17/7/2022	05/8/2022	06/9/2022	07/9/2022	16/9/2022	16/9/2022	16/01/2023
2	Parachèvement de six premières salles de classe de l'ECOFO MUSAMA	FONIC	180 000 000	AON	15/7/2022	05/8/2022	06/9/2022	07/9/2022	08/9/2022	16/9/2023	16/01/2022
3	Equipement de l'ECOFO KAMONYI	FONIC	24 000 000	AON	03/02/2023	15/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	18/3/2023	24/03/2023	24/6/2023
4	Construction de l'ECOFO RWINGIRI	Communauté Hellénique	75 000 0000	AOL	06/10/2023	18/10/2022	18/11/2023	18/11/2023	21/11/2022	27/10/2022	27/01/2023
5	Parachèvement de six salles de classe du bloc II de l'ECOFO MUSAMA	FONIC	360 000 000	AON	10/5/2023	30/5/2023	03/7/2023	07/7/2023	08/7/2023	08/7/2023	07/12/2023
6	Equipement de 6 premières classes l'ECOFO MUSAMA	FONIC	11535054	AON	01/6/2023	15/6/2023	15/7/2023	18/7/2023	19/7/2023	20/7/2023	25/8/2023

