

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

OFFICE NATIONALE DE LA TOURBE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ONATOUR POUR L'EXERCICE : 2023-2024

N°	Objectif du marché	Budget prévue en Fbu	Source de Financement	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1°	Achat camionnette	175 000 000	ONATOUR	Entente direct	15/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	05/06/2023	07/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	15/08/2023
2	Construction d'un hangar ou va abriter la chaîne de production des briquettes carbonisées	629.000.000	Budget de l'ONATOUR Exercice 2023-2024	Entente direct	01/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	29/09/2023
3	Fourniture des pièces de rechanges pour tracteur 8860 et excavatrice Difco	135 000 000	ONATOUR	Entente direct	15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	05/06/2023	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	15/08/2023
4	Matière première qui va servir de mélanger pour fabrication de briquettes carbonisées à base de la tourbe	900 000 000	Budget de l'ONATOUR Exercice 2023-2024	Entente direct	01/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	29/09/2023
5	Fourniture d'un tracteur et trois Difco	600 000 000	ONATOUR	Entente direct	15/05/2023	29/06/2023	30/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	09/06/2023	10/08/2023
6	Fourniture d'un transformateur commutable de 250kva tension 6.6-10kv/400v	70 000 000	ONATOUR	Marche ouvert	01/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	26/09/2023

I

7	Plan stratégique	250.000.000	ONATOUR	Marche ouvert	22/06/2023	26/06/2023	2/7/2023	3/7/2023	5/7/2023	6/7/2023	12/7/2023	19/7/2023
---	------------------	-------------	---------	---------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

2