

Université du Burundi

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS-EXERCICE 2022-2023 : 40 00 001 00 7 66400 11 0280941 01

N°	Intitulé du marché	Budget(en Millions FBU)	Mode de Passati on	Sourc e de financ ement	Date de confection du DAO	Date d'approbatio n	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Période d'analyse des offres	Date d'attributio n du marché	Période d'avis de non-objection	Date de réception du marché
1	Fourniture d'équipement des salles de cours au centre vétérinaire de GITEGA	150	AONO	BE	2022-07-15	10/08/20222	2022-08-15	2022-08-20	2022-08-23	27/08/2022	2022-09-10	2022-11-11
2	Fourniture d'equipement pour l'amphitheatre 500 place du campus MUTANGA	450	AONO	BE	2022-07-14	2022-07-22	2022-08-26	2022-09-05	2022-09-10	2022-09-15	2022-09-20	2022-12-20
3	Fourniture et installation du matériel informatique	470	AONO	BE	2022-07-14	2022-07-21	2022-07-25	2022-08-10	2022-08-15	2022-09-03	2022-09-15	2022-12-15
4	Fourniture des vivres et non-vivres pour les restaurants universitaires	137,50	AONO	BE	2022-07-26	2022-07-15	2022-07-20	2022-07-22	2022-07-27	2022-08-30	2022-09-16	2022-11-11
5	Achat des vivres et non vivres I	25	AONO/UB	BE	2022-07-15	2022-07-19	2022-07-20	2022-08-09	2022-08-10	2022-08-11		2022-08-15
6	Achat des vivres et non vivres II	25	AONO/UB	BE	2022-08-10	2022-08-12	2022-08-16	2022-09-05	2022-09-06	2022-09-20		2022-09-29
7	Fourniture des équipements et travaux de cablage reseaux decanats ISCO/IPA ROHERO , salle de cours du campus NYAMUGERERA et de replication reseau et systemes	220	AONO	BE	2022-07-11	2022-07-14	2022-07-20	2022-07-22	2022-07-27	2022-08-30	2022-09-16	2022-11-11
8	Fourniture et installation du licence annuel de logiciel ZOOM,licence annuel de Kasperky et certificat de securite reseau	80	AONO	BE	2022-07-12	2022-07-15	2022-07-20	2022-07-22	2022-07-27	2022-08-30	2022-09-16	2022-11-11
9	Fournitures des équipements sportifs	40	AONO	BE	2022-07-13	2022-07-15	2022-07-20	2022-07-22	2022-07-27	2022-08-30	2022-09-16	2022-11-11

10	Fourniture des produits d'entretien et materiel de nettoyage	80	AONO	BE	2022-07-15	2022-07-15	2022-07-20	2022-07-22	2022-07-27	2022-08-30	2022-09-16	2022-11-11
11	Fournitures de bureau et consommables	240	AONO	BE	2022-07-12	2022-07-15	2022-07-20	2022-07-22	2022-07-27	2022-08-30	2022-09-16	2022-11-11
12	Fourniture des imprimés diverses (cartes, diplômes d'étudiants,...)	60	AONO	BE	2022-07-14	2022-07-21	2022-07-25	2022-08-10	2022-08-15	2022-09-03	2022-09-15	2022-12-15
13	Equiper le service de communication	10	DC	BE	2022-07-15	10/08/2022	2022-08-15	2022-08-20	2022-08-23	27/08/2022	2022-09-10	2022-11-11
14	Mise en place et Montage d'un studio à la FLSH	10	DC	BE	2022-07-15	10/08/2022	2022-08-15	2022-08-20	2022-08-23	27/08/2022	2022-09-10	2022-11-11
15	Fourniture des matériels pour la maintenance des infrastructures académiques et sociales	400	AONO	BE	2022-07-23	10/08/2022	2022-08-15	2022-08-20	2022-08-23	27/08/2022	2022-09-10	2022-11-11
16	Fourniture des matériaux pour la refecton des meubles et immeubles au Service des Ateliers	210	AONO	BE	2022-07-21	10/08/2022	2022-08-20	2022-08-23	2022-08-26	30/08/2022	2022-09-10	2022-12-09
17	Fourniture de la connexion internet et l'interconnexion	250	AONO	BE	2022-07-20	10/08/2022	2022-08-15	2022-08-20	2022-08-23	27/08/2022	2022-09-10	2022-11-22
18	Valorisation des biens immeubles et parcelles aux campus ZEGE, CENTRE VETERINAIRE, BUHUMUZA et ATELIERS UB	60	AONO	BE	2022-07-18	10/08/2022	2022-08-22	2022-08-26	2022-08-30	27/08/2022	2022-09-10	2022-12-11
19	Acquérir un nouveau logiciel de gestion du personnel et des salaires	20	DC	BE	2022-07-15	10/08/2022	2022-08-15	2022-08-20	2022-08-23	27/08/2022	2022-09-10	2022-12-11
20	Fourniture de matériel et produits d'entretien de la piscine didactique de KIRIRI	60	AONO	BE	2022-07-15	10/08/2022	2022-08-15	2022-08-20	2022-08-23	27/08/2022	2022-09-10	2022-12-11

21	Entretien des climatiseurs, rétroprojecteurs, photocopieuses et des groupes électrogènes	10	DC	BE	2022-07-15	10/08/2022	2022-08-15	2022-08-20	2022-08-23	27/08/2022	2022-09-10	2022-12-11
22	Entretien et réparation des matériels roulants	10	DC	BE	2022-07-15	10/08/2022	2022-08-15	2022-08-20	2022-08-23	27/08/2022	2022-09-10	2022-12-11
TOTAL		3 018										
	POLES d' EXCELLENCES											
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS-EXERCICE 2022-2023 :32 00 001 00 7 66110 11 000 0942 03												
N°	Intitulé du marché	Budget(en Millions FBU)	Mode de Passati on	Sourc e de financ ement	Date de confection du DAO	Date d'approbatio n	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Période d'analyse des offres	Date d'attributio n du marché	Période d'avis de non-objection	Date de réception du marché
23	Fourniture d'équipements de laboratoires et produits chimiques pour les pôles d'excellence	400	AONO	BE	2022-07-26	10/08/2022	2022-08-15	2022-08-20	2022-08-23	27/08/2022	2022-09-10	2022-11-11



