

**COMMUNE MUTAHO : PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLIQUES EXERCICE 2023-2024 REVISE**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget en million BIF	Source de financement	confect ion DAO	approbati on du DAO	publicati on du DAO	Ouvertur e des plis	Analys e des offres	Attributio n provisoire	Notificati on définitive	Réception (+clôture)
1	Construction du pont RUGUZWE	AAO	20	Budget de la Commune exercice 2023-2024	10/7/2023	25/7/2023	25/7/2023	10/8/2023	10/8/2023	20/8/2023	25/8/2023	25/09/2023
2	Réhabiliter 0,4 Km de la piste KAGOMA-GERANGABO	Deman de de cotatio n	7,760	Budget de la Commune exercice 2023-2024	10/7/2023	25/7/2023	25/7/2023	10/8/2023	10/8/2023	20/8/2023	25/8/2023	25/09/2023
3	Fourniture des matériels de bureau et consommable' (lot 1 : 1 <sup>er</sup> Trimestre ; lot2 : 2 <sup>nd</sup> Trimestre ; Lot 3 :3 <sup>ème</sup> Semestre, lot 4 : 4 <sup>ème</sup> Trimestre	AAO	8	Budget de la Commune exercice 2023-2024	1/7/2023	1/7/2023	2/7/2023	15/7/2023	15/7/2023	16/7/2023	26/7/2023	Lot 1 : 05/8/2023 Lot 2 : 01/10/2023 Lot 3 : 01/01/2024 Lot 4 : 01/04/2024
4	Fourniture des matériaux de construction non locaux (lot 1 : Destiné à Construction du STADE HARATAHWE; lot2 : Destiné à la Construction de deux salles de classe de l'ECOFO MUZENGA ; Lot 3 : Destiné à la Construction des sources aménagées « RUSENGO »	AAO	35	Budget de la Commune exercice 2023-2024	10/7/2023	12/7/2023	12/7/2023	17/7/2023	17/7/2023	27/7/2023	03/8/2023	Lot 1: 05/8/2023 Lot 3 : 01/01/2024

5	Fourniture des matériaux locaux de construction (lot 1 : Destiné à Construction du STADE HARATAHWE; lot2 : Destiné à la Construction de deux salles de classe de l'ECOFO MUZENGA;	Demande de cotation	10	Budget de la Commune exercice 2023-2024	10/7/2023	12/7/2023	12/7/2023	17/7/2023	17/7/2023	27/7/2023	03/8/2023	Lot 1: 05/8/2023 Lot 2: 05/8/2023
6	Fourniture des services (lot 1 : main d'œuvre spécialisée pour la Construction du STADE HARATAHWE; lot2 : main d'œuvre spécialisée pour la Construction de deux salles de classe de l'ECOFO MUZENGA; Lot 3 : main d'œuvre spécialisée pour la Construction de des sources aménagées « RUSENGO »	Demande de cotation	6	Budget de la Commune exercice 2023-2024	10/7/2023	12/7/2023	12/7/2023	17/7/2023	17/7/2023	27/7/2023	03/8/2023	Lot 1: 05/8/2023 Lot 2: 05/8/2023 Lot 3 : 01/04/2024
7	Fourniture de 60 bancs pupitres	Demande de cotation	2,1	Budget de la Commune exercice 2023-2024	10/7/2023	25/7/2023	25/7/2023	10/8/2023	10/8/2023	20/8/2023	25/8/2023	25/09/2023
8	Fourniture des ordinateurs et accessoires	AAO	10,2	Budget de la Commune exercice 2023-2024	28/11/2023	30/11/2023	1/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	27/12/2023	27/2/2024
9	Fourniture des bancs pupitres de l'ECOFO KIDASHA	Demande de cotation	7,9	Gouvernement du BURUNDI Via FONIC exercice 2023-2024	28/11/2023	30/11/2023	1/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	27/12/2023	27/2/2024