

REPUBLIQUE DU BURUNDI
 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
 ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
 CLINIQUE PRINCE LOUIS RWAGASORE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE, A LA CLINIQUE PRINCE LOUIS RWAGASORE, EXERCICE 2023-2024

N°	Intitulé du marché	source de financement	Budget /Montant estimé	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouvertures des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
1	équipements médicaux	CPLR	255.200.000	AOON	02.10.2023	09.10.2023	13.10.2023	13.11.2023	17.11.2023	24.11.2023	08.12.2023	08.01.2024
2	Automate de biochimie	CPLR	90.000.000	AOON	02.01.2024	09.01.2024	15.01.2024	15.02.2024	19.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	08.04.2024
3	Projecteur ophtalmologique	CPLR	7.000.000	demande de cotation	15.12.2023	2.01.2024	09.01.2024	30.01.2024	13.02.2024	20.02.2024	27.02.2024	05.03.2024
4	Manodétendeurs	CPLR	52.500.000	AOON	07.08.2023	14/08/2023	21.08.2023	21.09.2023	25.09.2023	02.10.2023	09.10.2023	09.11.2023
5	Dermatome	CPLR	20.000.000	AOON	02.01.2024	09:01/2024	15.01.2024	15.02.2024	19.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	08.04.2024
6	Appareil de radiographie numérique	CPLR	365.000.000	AOON	02.01.2024	09:01/2024	15.01.2024	15.02.2024	19.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	08.04.2024
7	avec réservoir à haute concentration	CPLR	5 000 000	demande de cotation	02.10.2023	14.10.2023	28.10.2023	17.11.2023	17.11.2023	24.11.2023	08.12.2023	08.01.2024
Sous Total 1		CPLR	794.700.000									
8	Médicaments et dispositifs médicaux chirurgicaux	CPLR	825.106.436	AOON	07.08.2023	14.08.2024	21.08.2023	21.09.2023	25.09.2023	02.10.2023	09.10.2023	09.11.2023

9	Petit matériel médicaux chirurgicaux et réactifs de laboratoire	CPLR	193.752.901	AOON	14.08.2024	21.08.2023	21.09.2023	09.10.2023	14.10.2023	28.10.2023	09.11.2023	12/12:2023
sous total 2			1 018 859 337									
10	Equipements de bureau et Chambres	CPLR	90.000.000	AOON	21.09.2023	25.09.2023	02.10.2023	28.10.2023	13.11.2023	12/12:2023	20/12:2023	16.01.2024
11	Véhicule d'approvisionnement	CPLR	120 000 000	AOON	15.12.2023	2.01.2024	09.01.2024	30.01.2024	13.02.2024	20.02.2024	27.02.2024	05.03.2024
12	Machine pointeuse	CPLR	15 000 000	AOON	22-janv-24	29-janv-24	06-févr-24	06-mars-24	13-mars-24	20-mars-24	27-mars-24	22/04/2024
13	Inverseur automatique	CPLR	25 000 000	AOON	02.10.2023	28.10.2023	13.11.2023	08.12.2023	08.12.2023	20/12:2023	08.01.2024	16.01.2024
14	Caméra de surveillance	CPLR	10 000 000	demande de cotation	07.08.2023	14.08.2024	21.08.2023	21.09.2023	25.09.2023	02.10.2023	09.10.2023	09.11.2023
15	Fourniture d'électricité, maçonnerie, huisserie et plomberie	CPLR	47.500.000	AOON	07.08.2023	14.08.2024	21.08.2023	21.09.2023	25.09.2023	02.10.2023	09.10.2023	09.11.2023
16	Matériels et accessoires informatiques	CPLR	40 000 000	AOON	22.01.2024	25.01.2024	29.01.2024	13.02.2024	15.02.2024	20.02.2024	05.03.2024	20.03.2024
17	Machine à laver de grande capacité de 30Kg	CPRL	50 000 000	AOON	07.08.2023	14.08.2024	21.08.2023	21.09.2023	25.09.2023	02.10.2023	09.10.2023	09.11.2023

18	Climatiseurs	CPLR	9 000 000	demande de cotation	07.08.2023	14.08.2024	21.08.2023	21.09.2023	25.09.2023	02.10.2023	09.10.2023	09.11.2023
19	Fourniture de bureau et informatique	CPLR	46 000 000	AOON	22.01.2024	25.01.2024	29.01.2024	13.02.2024	15.02.2024	20.02.2024	05.03.2024	réception en fonction des quantités nécessaires à utiliser
20	Extincteur et alarme incendie	CPLR	3 000 000	demande de cotation	07.08.2023	14.08.2024	21.08.2023	21.09.2023	25.09.2023	02.10.2023	09.10.2023	09.11.2023
21	Fournitures de petits outillages et fournitures		11.250.000	demande de cotation	07.08.2023	14.08.2024	21.08.2023	21.09.2023	25.09.2023	02.10.2023	09.10.2023	08.01.2024
22	Câblages électriques et téléphoniques	CPLR	10 000 000	demande de cotation	07.08.2023	14.08.2024	21.08.2023	21.09.2023	25.09.2023	02.10.2023	09.10.2023	08.12.2023
24	Postes téléviseurs aux services d'accueil	CPLR	3 600 000	demande de cotation	07.08.2023	14.08.2024	21.08.2023	21.09.2023	25.09.2023	02.10.2023	09.10.2023	09.11.2023
25	Citernes d'eau de 5000 L et installation	CPLR	10 000 000	demande de cotation	07.08.2023	14.08.2024	21.08.2023	21.09.2023	25.09.2023	02.10.2023	09.10.2023	09.11.2023
26	Kit de l'outillage pour l'atelier de maintenance	CPLR	30 000 000	AOON	02.01.2024	05.01.2024	15.01.2024	15.02.2024	19.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	08.04.2024
27	Produit d'hygiène	CPLR	25 000 000	AOON	22.01.2024	25.01.2024	29.01.2024	13.02.2024	15.02.2024	20.02.2024	05.03.2024	réception en fonction des quantités nécessaires à utiliser

TOTAL GENERAL	2.892.216.613		
---------------	---------------	--	--

Fait à Bujumbura, le 26/01/2024

Le Médecin Directeur de la Clinique Prince Louis RWAGASORE

Dr Bonite HAVYARIMANA

