

REPUBLIQUE DU BURUNDI



Ministère de l'Intérieur, de Développement
Communautaire et de la Sécurité Publique

Province Bururi

Commune Bururi

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES EXERCICES 2023-2024

| N° | Intitulé du marché | Mode de passation | Budget prévu | Source de financement | Date de confection du DAO | Date d'approbation Du DAO | Date de publication du DAO | Dates d'ouverture des offres | Dates d'analyse du marché | Date d'attribution du marché | Date de notification du marché | Date de réception du marché | observation |
|----|---|-------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | Construction de l'AEP NYACAYI MPINGA SHEMPE | Appel d'offre ouvert national | Deux cent septante millions neuf cent trente-cinq mille trois cent nonante huit fbw(270 935 398 fbw) | Fonds de l'exercice 2023-2024 réservé sur le compte du FONIC | Le 19/7/2023 | Le 06/08/2023 | Le 12/08/2023 | Le 19/08/2023 | Le 21/09/2023 | Le 21/09/2023 | Le 24/09/2023 | Le 25/3/2024 | |
| 2 | Construction d'un bloc de trois salles à l'ECOFO MUHWANYA | Appel d'offre ouvert national | Quatre-vingt-neuf millions quatre-vingt et mille cinq cent cinquante et un mille | Fonds de l'exercice 2023-2024 réservé sur le compte du FONIC | Le 03/07/2023 | Le 10/07/2023 | Le 14/07/2023 | Le 17/07/2023 | Le 18/07/2023 | Le 21/07/2023 | Le 05/08/2023 | Le 06/11/2023 | |

| N° | Intitulé du marché | Mode de passation | Budget prévu | Source de financement | Date de confection du DAO | Date d'approbation Du DAO | Date de publication du DAO | Dates d'ouverture des offres | Dates d'analyse du marché | Date d'attribution du marché | Date de notification du marché | Date de réception du marché | observation |
|----|---|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 3 | Fourniture des matériaux et matériel pour la réhabilitation des ponts de la commune | Demande de cotation | Huit millions | Fonds propre de la commune | Le 2/10/2023 | Le 11/10/2023 | Le 16/10/2023 | Le 30/10/2023 | Le 07/11/2023 | Le 10/11/2023 | Le 13/11/2023 | Le 5/2/2024 | |
| 4 | Parachèvement de l'ETS Ruyaga | Demande de cotation | Douze million trois cent mille(12 300 000) | Fonds propre de la commune | Le 4/10/2023 | Le 12/10/2023 | Le 20/10/2023 | Le 2/11/2023 | Le 3/11/2023 | Le 6/12/2023 | Le 9/12/2023 | Le 12/03/2024 | |
| 5 | Fournir le Matériel et Equipement scolaire | Demande de cotation | Dix millions (10 000 000) | Fonds propre de la commune | Le 08/01/2024 | Le 15/01/2024 | Le 19/01/2024 | Le 22/01/2024 | Le 23/01/2024 | Le 23/01/2024 | Le 25/01/2024 | Le 26/04/2024 | |
| 6 | construction des bureaux collinaires | Demande de cotation | Trente millions | Fonds propre de la commune | Le 7/08/2023 | Le 11/08/2023 | Le 15/08/2023 | Le 23/08/2023 | Le 25/08/2023 | Le 28/08/2023 | Le 30/08/2023 | Le 30/11/2023 | |
| 7 | Construction et équipement du bureau de la zone Bururi | Appel d'offre ouvert national | Cent cinquante Million | Budget de l'Etat | Le 27/10/2023 | Le 02/11/2023 | Le 02/11/2023 | Le 23/11/2023 | Le 24/11/2023 | Le 27/11/2023 | Le 4/12/2023 | Le 4/03/2024 | |

Fait à BURURI le/...../2023

L'Administrateur communal de Bururi

NIYONGABO Félix

