

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE CANKUZO
COMMUNE MISHIHA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ACTUALISE, EXERCICE 2023/2024

OBJET ET NUMERO DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	BUDGET/MONTANT ESTIME	MODE DE PASSATION	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	DATE D'ANALYSE DES OFFRES	DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ	DATE DE NOTIFICATION DU MARCHÉ	DATE DE RECEPTION DU MARCHÉ
Fourniture du matériel de bureau(...../...../F/2023)	COMMUNE	2 500 000	demande de cotation	25/08/2023	-	01/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	12/09/2023
Fourniture du matériel d'hygiène(...../...../F/2023)	COMMUNE	560 000	Consultation restreinte	-	-	01/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	12/09/2023
Fourniture des cartes de recharge téléphoniques(...../...../F/2023)	COMMUNE	350 000	Consultation restreinte	-	-	01/09/2023	02/09/2023	02/09/2023	02/09/2023	02/09/2023	04/09/2023
Construction du CDS REMERA(...../...../T/2023)	FONIC	1 060 000 000	AOO	04/10/2023	09/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	21/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	3 mois
Construction de l'ECOFO REMERA(...../...../T/2023)	FONIC	750 000 000	AOO	04/10/2023	09/10/2023	17/10/2023	21/10/2023	22/10/2023	28/10/2023	29/10/2023	3mois
Construction du terrain mixte(...../...../T/2023)	FONIC	50 000 000	AOO	04/10/2023	09/10/2023	17/10/2023	22/10/2023	25/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	2 mois
Viabilisation du village REMERA(...../...../T/2023)	FONIC	3 157 744 900	AOO	04/10/2023	09/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	21/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	4 mois
Construction du centre de négoce (...../...../T/2023)	FONIC	60 000 000	AOO	04/10/2023	09/10/2023	17/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	2 mois
Electrification du village REMERA(...../...../T/2023)	FONIC	210 000 000	AOO	04/10/2023	09/10/2023	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2 mois

Fait à Mishiha, le/...../2023
Administrateur communal
NZOYISABA Frédéric

