



MINISTRE DE LA JUSTICE
DIRECTION GENERALE DES
AFFAIRES PENITENTIAIRES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES PENITENTIAIRES, EXERCICE BUDGETAIRE 2023-2024

A) Imputation : 16 00 008 00 7 66110 11 000 0341 01 : Subsidés accordés à la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires : 1 190 435 462 FBU

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU EN FBU	DATE DE CONFECTION DU DAO OU COTATION	DATE D'APPROBATION DU DAO OU COTATION	DATE DE PUBLICATION DU DAO OU COTATION	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION DU MARCHÉ	RECEPTION DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT
1	Achat des pièces de rechange du parc automobile de la DGAP	Appel d'offres ouvert au public	45 000 000	Début septembre 2023	Fin septembre 2023	Début octobre 2023	Fin octobre 2023	Fin octobre 2023	Début novembre 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsidés accordés à la DGAP
2	Assurance du parc automobile (Véhicules et motos)	Demande de cotation	3 400 000	Début juillet 2023	Fin juillet 2023	Fin juillet 2023	Fin juillet 2023	Fin juillet 2023	Début août 2023	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsidés accordés à la DGAP
3	Assurer l'entretien et la réparation du parc automobile de la DGAP	Appel d'offres ouvert au public	60 000 000	Début juillet 2023	Fin juillet 2023	Début août 2023	Fin août 2023	Fin août 2023	Début septembre 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsidés accordés à la DGAP

4	Abonnement à l'internet	Demande de cotation	11 922 430	Début juillet 2023	Début juillet 2023	Mi-juillet 2023	Fin juillet 2023	Fin juillet 2023	Fin juillet 2023	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
6	Acheter les fournitures bureautiques	Appel d'offres ouvert au public	146 100 000	Début juillet 2023	Mi-juillet 2023	Début août 2023	Fin août 2023	Fin septembre 2023	Fin septembre 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
7	Assurer la production du savon à la prison centrale de Rumonge	Appel d'offres ouvert au public	145 000 000	Début juillet 2023	Début juillet 2023	Fin juillet 2023	Mi-septembre 2023	Mi-août 2023	Mi-août 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
TOTAL DES PREVISIONS POUR LES SUBSIDES ACCORDES A LA DGAP			411 422 430									

B) Imputation : 16 00 008 00 2 63150 11 000 0341 01 : Achat des vivres et non vivres de la DGAP : 11 408 486 968 FBU

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU EN FBU	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION DU MARCHÉ	RECEPTION DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT
1	Acheter 1 592 tonnes de haricot sec	Appel d'offre ouvert au Public	6 368 000 000	Début juillet 2023	Début juillet 2023	Début août 2023	Fin août 2023	Fin août 2023	Fin août 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Budget pour achat des vivres et non vivres

2	Acheter 987 tonnes de farine de maïs	Appel d'offre ouvert au Public	2 467 500 000	Début juillet 2023	Début juillet 2023	Début août 2023	Fin août 2023	Fin août 2023	Fin août 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Budget pour achat des vivres et non vivres
3	Acheter 658 tonnes de farine de manioc	Appel d'offres ouvert au public	1 316 000 000	Début juillet 2023	Début juillet 2023	Début août 2023	Fin août 2023	Fin août 2023	Fin août 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Budget pour achat des vivres et non vivres
4	Acheter 110 020 kilogrammes d'huile de palme	Appel d'offres ouvert au public	770 140 000	Début août 2023	Début août 2023	Fin août 2023	Mi-septembre 2023	Mi-septembre 2023	Mi-septembre 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Budget pour achat des vivres et non vivres
5	Achat de 26 tonnes de sel de cuisine iodé	Appel d'offres ouvert au public	39 000 000	Début août 2023	Début août 2023	Fin août 2023	Mi-septembre 2023	Mi-septembre 2023	Mi-septembre 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Budget pour achat des vivres et non vivres
6	Acheter 3 000 stères de bois de chauffage	Appel d'offres ouvert au public	240 000 000	Début août 2023	Début août 2023	Fin août 2023	Mi-septembre 2023	Mi-septembre 2023	Mi-septembre 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Budget pour achat des vivres et non vivres

7	Acheter le matériel d'hygiène pour les détenus et MCL du Burundi	Appel d'offres ouvert au public	203 214 968	Début août 2023	Début août 2023	Fin août 2023	Mi-septembre 2023	Mi-septembre 2023	Mi-septembre 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Budget pour achat des vivres et non vivres
8	Acheter le tissu noir et orange pour les MCL	Demande de cotation	4 632 000	Début juillet 2023	Fin juillet 2023	Fin juillet 2023	Fin juillet 2023	Fin juillet 2023	Début août 2023	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Budget pour achat des vivres et non vivres
TOTAL POUR ACHAT DES VIVRES ET NON VIVRES			11 408 486 968									

C) Imputation : 16 00 008 00 4 21450 11 000 0341 01 :Budget (BEI) accordé pour l'équipement : 742 000 000 FBV

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU EN FBV	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION DU MARCHÉ	RECEPTION DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT
1	Equiper les bureaux de la DGAP	Appel d'offre ouvert au Public	100 000 000	Mi-août 2023	Fin août 2023	Fin août 2023	Fin septembre 2023	Fin septembre 2023	Fin septembre 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
2	Travaux de réhabilitation des prisons de Ngozi (F), Muramvya et CRMCL de Rumonge	Appel d'offre ouvert au Public	342 000 000	Mi-juillet 2023	Fin juillet 2023	Début août 2023	Mi-août 2023	Mi-août 2023	Mi-août 2023	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP

3	Acheter le matériel pour équipement des prisons	Appel d'offres ouvert au public	234 400 000	Fin août 2023	Fin septembre 2023	Fin septembre 2023	Mi-octobre 2023	Mi-octobre 2023	Fin octobre 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
4	Effectuer les travaux de maintenance et d'entretien des bureaux de la DGAP	Demande de cotation	30 000 000	Début Juillet 2023	Début Juillet 2023	Mi-juillet 2023	Mi-juillet 2023	Mi-juillet 2023	Mi-juillet 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
5	Effectuer les travaux d'aménagement, de maintenance et d'entretien des CRMCL et des Prisons	Demande de cotation	30 000 000	Début février 2023	Mi- février 2023	Fin février 2023	Fin février 2023	Fin février 2023	Fin mars 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
TOTAL POUR L'EQUIPEMENT DE LA DGAP			736 400 000									

**LE DIRECTEUR GENERAL DES
AFFAIRES PENITENTIAIRES
Pierre Claver MIBURO**