

REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
OFFICE DU THE DU BURUNDI (O.T.B.)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE EXERCICE 2023-2024

| N° | Objet du marché | Mode de passation | Budget prévu (en FBU) | Source de financem. | Date confect. DAO | Date approbat. DAO | Date publicat. DAO | Date ouverture des offres | Date analyse des offres | Attribut. du marché | Notificat. du marché | Récept. du marché | Observations |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | SIEGE DE L'OTB | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIEL D'EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Acquisition des équipements informatiques et de reprographie : 29 ordinateurs de bureau, 04 ordinateurs portables, 15 imprimantes et 01 photocopieuse | Appel d'offres ouvert | 117 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 22/09/23 | Nouveau |
| 02 | Etude de faisabilité technique et financière du système de pesée électronique | Demande de cotation | 10 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 08/09/23 | Report |
| 03 | Construction d'une maison qui abritera les machines | Appel d'offres ouvert | 50 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 15/11/23 | Report |
| 04 | Acquisition de la nouvelle version Microsoft Office 2016 ou 2019 | Appel d'offres ouvert | 30 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 22/09/23 | Report |
| 05 | Acquisition d'une machine moderne d'emballage du thé sec en tea-bags | Appel d'offres ouvert | 250 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 16/01/24 | Report |
| 06 | Acquisition et installation de 02 convoyeurs à godets (pour Rwegura et Tora) | Appel d'offres ouvert | 60 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 22/09/23 | Report |
| 08 | Acquisition de 02 pompes pour carburant (pour Rwegura et Tora) | Demande de cotation | 24 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 08/09/23 | Nouveau |
| 09 | Acquisition d'un groupe électrogène de 200 KVA pour le siège et d'un groupe électrogène de 1MVA pour Teza | Appel d'offres ouvert | 470 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 16/01/24 | Report |
| 10 | Acquisition d'engrais pour théiers matures et jeunes plantations | Appel d'offres ouvert | 5.816 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 16/01/24 | Report |
| 11 | Acquisition des vêtements de travail | Demande de cotation | 25 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 08/09/23 | Nouveau |
| 12 | Acquisition des pièces détachées pour les usines | Appel d'offres ouvert | 545 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 16/11/23 | Nouveau |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 13 | Acquisition des pièces détachées pour le parc auto | Appel d'offres ouvert | 713 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 16/11/23 | Nouveau |
| 14 | Acquisition des autres pièces détachées | Appel d'offres ouvert | 38 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 15 | Acquisition des sacs multiwall | Appel d'offres ouvert | 794 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 18/12/23 | Nouveau |
| 16 | Acquisition des sacs en polypropylène | Appel d'offres ouvert | 46 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 17 | Acquisition des sacs en nylon | Appel d'offres ouvert | 503 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 18/12/23 | Nouveau |
| 18 | Acquisition des emballages de thé pour vente locale | Appel d'offres ouvert | 201 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 19 | Acquisition des fournitures de bureau | Appel d'offres ouvert | 196 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 22/09/23 | Nouveau |
| 10 | Acquisition des enveloppes pour échantillon de thé sec | Appel d'offres ouvert | 30 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 20 | Acquisition des autres fournitures et divers | Appel d'offres ouvert | 646 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 21 | Audit comptable et financier | Appel d'offres ouvert | 200 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 22 | Formation du personnel | Appel d'offres ouvert | 30 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| | S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 10.884 Millions | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIEL ROULANT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Acquisition de 08 camionnettes double cabine | Appel d'offres ouvert | 1.360 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 18/12/23 | Nouveau |
| 24 | Acquisition de 10 camionnettes pour le transport de la feuille verte | Appel d'offres ouvert | 2.000 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 18/12/23 | Nouveau |
| 25 | Acquisition d'une mini-bus HIACE pour approvisionnement en thé sec emballé vers les points de vente | Appel d'offres ouvert | 170 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 18/12/23 | Nouveau |
| 26 | Acquisition de 02 tracteurs et 04 remorques (pour Teza et Buhoro) | Appel d'offres ouvert | 260 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 18/12/23 | Nouveau |
| 27 | Achat de 12 motos | Appel d'offres ouvert | 72 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 28 | Expertise du charroi | Appel d'offres ouvert | 30 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Report |
| | S/T MATERIEL ROULANT | | 3.892 Millions | | | | | | | | | | |
| | CERTIFICATION | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 29 | Acquisition d'un réservoir d'eau potable | Demande de cotation | 12 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 08/09/23 | Nouveau |
| 30 | Kit multimédia pour l'organisation des formations | Demande de cotation | 10 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 08/09/23 | Nouveau |
| 31 | Audit de certification de tous les complexes théicoles | Entente directe avec un bureau accrédité | 120 Millions | Fonds propre | 11/10/23 | 18/10/23 | 20/10/23 | 02/11/23 | 03/11/23 | 06/11/23 | 13/11/23 | 20/11/23 | Report |
| | S/T CERTIFICATION | | 142 Millions | | | | | | | | | | |
| | COMMERCIALISATION | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Acquisition de 04 bureaux pour les points de vente Ngozi-Rumonge, 06 chaises pour le point de vente Ngozi et 02 étagères pour le point de vente Ngozi | Demande de cotation | 5.5 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 08/09/23 | Nouveau |
| 33 | Acquisition de 02 coffres-forts pour les points de vente Ngozi | Demande de cotation | 3.5 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 22/09/23 | Nouveau |
| | S/T COMMERCIALISATION | | 9 Millions | | | | | | | | | | |
| | TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION OTB SIEGE | | 14.927 Millions | | | | | | | | | | |

| N° | Objet du marché | Mode de passation | Budget prévu (en FBU) | Source de financem. | Date confect. DAO | Date approbat. DAO | Date publicat. DAO | Date ouverture des offres | Date analyse des offres | Attribut. du marché | Notificat. du marché | Récept. du marché | Observations |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | COMPLEXE THEICOLE DE RWEGURA | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIEL D'EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Inspection et entretien des chaudières | Demande de cotation | 15 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |
| 02 | Acquisition et installation d'une chaudière de 5 tonnes | Appel d'offres ouvert | 500 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 16/01/24 | Nouveau |
| 03 | Acquisition et installation de 3 weight feeder | Appel d'offres ouvert | 150 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 16/01/24 | Nouveau |
| 04 | Extension de la salle de triage et de stockage | Appel d'offres ouvert | 80 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 15/12/23 | Nouveau |
| 05 | Réhabilitation du hangar de bois de chauffage | Demande de cotation | 20 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 06 | Acquisition, installation et mise en service d'un pont bascule de 40 tonnes | Appel d'offres ouvert | 200 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 16/01/24 | Nouveau |
| 07 | Acquisition des cabans pour cueilleurs | Appel d'offres ouvert | 27 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 15/12/23 | Nouveau |
| | S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 992 Millions | | | | | | | | | | |
| | MARCHES A EXECUTER EN REGIE | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Pavement de 02 hangars de stockage des engrais | Travail en régie | 20 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Report |
| 09 | Construction de 03 hangars de feuille verte | Travail en régie | 27 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 10 | Réhabilitation et pavage de hangar de Kaserege | Travail en régie | 2 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Report |
| 11 | Réhabilitation et pavage de hangar de Gashiru | Travail en régie | 4 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Report |
| 12 | Réhabilitation et pavage de hangar Kanyanguru | Travail en régie | 4 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Report |
| 13 | Réhabilitation et pavage de hangar de Muganza | Travail en régie | 3 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Report |
| 14 | Réhabilitation et pavage de hangar de Gisagara | Travail en régie | 3 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Report |
| 15 | Construction de pont de Gasarara | Travail en régie | 15 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Report |
| 16 | Construction de pont de Rwuya | Travail en régie | 10 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Report |
| 17 | Construction de pont de Nyakabindi | Travail en régie | 17 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Report |
| 18 | Aménagement du lieu d'installation du nouveau pont bascule | Travail en régie | 15 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 19 | Installer des tôles translucides dans la salle de flétrissage | Travail en régie | 10 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 20 | Remplacement des tôles dans la section chaufferie | Travail en régie | 10 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 21 | Entretien réparation constructions | Travail en régie | 24,5 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 22 | Entretien réparation matériel exploitation | Travail en régie | 89 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 22 | Entretien réparation parc auto | Travail en régie | 50 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|-------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|---------|
| 23 | Entretien réparation mat/mob de bureau | Travail en régie | 5 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | | Nouveau |
| | S/T MARCHES A EXECUTER EN REGIE | | 308,5 Millions | | | | | | | | | | | |
| | CERTIFICATION | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Séparation des sections | Demande de cotation | 30 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | | Nouveau |
| 25 | Se conformer aux exigences de certification | Travail en régie | 76 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | | Nouveau |
| | S/T CERTIFICATION | | 106 Millions | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION RWEGURA | | 1.406,5 Millions | | | | | | | | | | | |

| N° | Objet du marché | Mode de passation | Budget prévu (en FBU) | Source de financem. | Date confect. DAO | Date approbat. DAO | Date publicat. DAO | Date ouverture des offres | Date analyse des offres | Attribut. du marché | Notificat. du marché | Récept. du marché | Observations |
|----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | COMPLEXE THEICOLE DE TEZA | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIEL D'EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Réhabilitation du réseau hydraulique servant les ménages | Demande de cotation | 20 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Report |
| 02 | Remplacement des tôles en fibrociment par des tôles BG pour maisons d'habitation | Appel d'offres ouvert | 50 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Report |
| 03 | Remplacement de la toiture usine partie chaudière | Appel d'offres ouvert | 40 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Report |
| 04 | Remplacement de la toiture usine partie roulage | Appel d'offres ouvert | 50 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 05 | Achat d'un nettoyeur à eau chaude sous pression | Demande de cotation | 8 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 08/09/23 | Nouveau |
| 06 | Achat de 30 chariots de triage | Demande de cotation | 25 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |
| 07 | Réfection de pavement de la salle triage | Appel d'offres ouvert | 45 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 08 | Construction de la clôture du bloc sanitaire | Appel d'offres ouvert | 50 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 09 | Réhabilitation de la conduite forcée de la turbine | Appel d'offres ouvert | 60 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 10 | Inspection et entretien des chaudières | Demande de cotation | 15 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |
| 11 | Acquisition et installation d'une bâche directrice pour turbine | Appel d'offres ouvert | 100 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/11/23 | Report |
| 12 | Réhabilitation des cheminées des chaudières | Appel d'offres ouvert | 45 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 13 | Construction des toilettes pour camp cueilleurs | Appel d'offres ouvert | 20 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/11/23 | Nouveau |
| 14 | Construction de 15 hangars | Appel d'offres ouvert | 134 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/11/23 | Nouveau |
| 15 | Réhabilitation de 15 hangars | Appel d'offres ouvert | 60 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/11/23 | Nouveau |
| 16 | Construction du hangar pour le bois de chauffage | Demande de cotation | 30 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |
| | S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 752 Millions | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCHES A EXECUTER EN REGIE | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Réhabilitation des hangars de Mugoti et Nyamugari | Travail en régie | 8 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 18 | Entretien réparation constructions | Travail en régie | 24 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 19 | Entretien réparation matériel exploitation | Travail en régie | 116 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 20 | Entretien réparation parc auto | Travail en régie | 104 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 21 | Entretien réparation mat/mob de bureau | Travail en régie | 6 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| | S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE | | 258 Millions | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | CERTIFICATION | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Se conformer aux exigences de certification | Travail en régie | 76 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| | S/T CERTIFICATION | | 76 Millions | | | | | | | | | | |
| | TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION TEZA | | 1.086 Millions | | | | | | | | | | |

| N° | Objet du marché | Mode de passation | Budget prévu (en FBU) | Source de financem. | Date confect. DAO | Date approbat. DAO | Date publicat. DAO | Date ouverture des offres | Date analyse des offres | Attribut. du marché | Notificat. du marché | Récept. du marché | Observations |
|----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | COMPLEXE THEICOLE D'IJENDA | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIEL D'EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Réhabilitation maisons d'habitation | Demande de cotation | 30 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |
| 02 | Réhabilitation salle de réunion | Demande de cotation | 30 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Report |
| 03 | Achat d'une perceuse à colonne | Appel d'offres ouvert | 40 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Report |
| 04 | Extension de la salle de flétrissage en hauteur et équipements | Appel d'offres ouvert | 3.000 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 16/10/24 | Nouveau |
| 05 | Achat et installation d'une ligne complète d'usinage de 600 kg/h | Appel d'offres ouvert | 1.000 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 18/03/24 | Nouveau |
| 06 | Réhabilitation de la salle de roulage et triage | Demande de cotation | 15 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |
| 07 | Inspection et entretien des chaudières | Demande de cotation | 15 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |
| 08 | Construction de 5 hangars | Appel d'offres ouvert | 44 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 09 | Construction d'un hangar de bois de chauffage | Demande de cotation | 30 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Report |
| | S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 4.204 Millions | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCHES A EXECUTER EN REGIE | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Réhabilitation de 15 hangars | Travail en régie | 15 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Report |
| 11 | Réhabilitation du pont Mugongo | Travail en régie | 10 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Report |
| 12 | Entretien réparation constructions | Travail en régie | 22 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 13 | Entretien réparation matériel exploitation | Travail en régie | 50,5 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 14 | Entretien réparation parc auto | Travail en régie | 29 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 15 | Entretien réparation mat/mob de bureau | Travail en régie | 4 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|-------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| | S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE | | 130,5 Millions | | | | | | | | | | |
| | CERTIFICATION | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Se conformer aux exigences de certification | Travail en régie | 76 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| | S/T CERTIFICATION | | 76 Millions | | | | | | | | | | |
| | TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION LJENDA | | 4.410,5 Millions | | | | | | | | | | |

| N° | Objet du marché | Mode de passation | Budget prévu (en FBU) | Source de financem. | Date confect. DAO | Date approubat. DAO | Date publicat. DAO | Date ouverture des offres | Date analyse des offres | Attribut. du marché | Notificat. du marché | Récept. du marché | Observations |
|----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | COMPLEXE THEICOLE DE TORA | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIEL D'EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Réhabilitation du gîte | Demande de cotation | 24 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |
| 02 | Construction d'un hangar de bois de chauffage | Demande de cotation | 30 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |
| 03 | Construction d'un escalier de secours pour les 4 niveaux de flétrissage | Demande de cotation | 30 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Report |
| 04 | Acquisition et installation d'un nettoyeur de feuille flétrie de la 1 ^{ère} ligne | Demande de cotation | 25 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 06/11/23 | Nouveau |
| 05 | Achat et installation des équipement pour alimenter l'air chaud dans les 2 anciennes sales de flétrissage à travers les radiateurs | Appel d'offres ouvert | 250 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 18/12/23 | Nouveau |
| 06 | Inspection et entretien des chaudières | Demande de cotation | 15 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |
| 07 | Acquisition et installation d'une perceuse sensitive | Demande de cotation | 15 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 08/09/23 | Nouveau |
| 08 | Construction de 7 hangars | Appel d'offres ouvert | 63 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Report |
| 09 | Construction de 3 ponts (Gozi-Murembwe) | Demande de cotation | 16 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|-----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| | S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 468 Millions | | | | | | | | | | |
| | MARCHES A EXECUTER EN REGIE | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Entretien réparation constructions | Travail en régie | 35 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 11 | Entretien réparation matériel exploitation | Travail en régie | 76 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 12 | Entretien réparation parc auto | Travail en régie | 53 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 13 | Entretien réparation mat/mob de bureau | Travail en régie | 0,3 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 14 | Replantation des places vides de 5 ha | Travail en régie | 10 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 15 | Remplacement des tuyaux galvanisés par PVC | Travail en régie | 10 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 16 | Reconversion boisement de 11 ha | Travail en régie | 11 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 17 | Installation pépinière d'essence autochtone | Travail en régie | 2 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| | S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE | | 197,3 Millions | | | | | | | | | | |
| | CERTIFICATION | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Se conformer aux exigences de certification | Travail en régie | 76 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| | S/T CERTIFICATION | | 76 Millions | | | | | | | | | | |
| | TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION TORA | | 741,3 Millions | | | | | | | | | | |

| N° | Objet du marché | Mode de passation | Budget prévu (en FBU) | Source de financem. | Date confect. DAO | Date approbat. DAO | Date publicat. DAO | Date ouverture des offres | Date analyse des offres | Attribut. du marché | Notificat. du marché | Récept. du marché | Observations |
|----|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | COMPLEXE THEICOLE DE BUHORO | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIEL D'EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 01 | Extension du bâtiment de l'usine | Appel d'offres ouvert | 800 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 16/04/24 | Report |
| 02 | Acquisition et installation d'un pré-heater pour le thé vert | Appel d'offres ouvert | 60 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 15/12/23 | Report |
| 03 | Inspection des chaudières | Demande de cotation | 15 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |
| 04 | Construction de 3 ponts (Gisumo-Kidida-Butare) | Appel d'offres ouvert | 50 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 05 | Réhabilitation de 5 ponts (Nyeshagasha-Nyabumbiri-Ruganza-Nyarure) | Appel d'offres ouvert | 50 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 10/08/23 | 14/08/23 | 04/09/23 | 05/09/23 | 12/09/23 | 15/09/23 | 16/10/23 | Nouveau |
| 06 | Réhabilitation des sources d'eau | Demande de cotation | 20 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Report |
| 07 | Réhabilitation du Gîte II | Demande de cotation | 25 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Report |
| 08 | Réhabilitation des homes pour cueilleurs | Demande de cotation | 30 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 04/10/23 | Nouveau |
| | S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 1.050 Millions | | | | | | | | | | |
| | MARCHES A EXECUTER EN REGIE | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Réhabilitation de 2 hangars (Rubona bas-Nyabumbiri) | Travail en régie | 6 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 10 | Construction d'un hangar à Gisumo | Travail en régie | 9 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| | S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE | | 15 Millions | | | | | | | | | | |
| | CERTIFICATION | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Se conformer aux exigences de certification | Travail en régie | 76 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| | S/T CERTIFICATION | | 76 Millions | | | | | | | | | | |
| | CERTIFICATION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION BUHORO | | 1.141 Millions | | | | | | | | | | |

| N° | Objet du marché | Mode de passation | Budget prévu (en FBU) | Source de financem. | Date confect. DAO | Date approbat. DAO | Date publicat. DAO | Date ouverture des offres | Date analyse des offres | Attribut. du marché | Notificat. du marché | Récept. du marché | Observations |
|----|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE USINE A MATANA | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIEL D'EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Aménagement de la piste d'accès et délimitation du site du projet | Appel d'offres ouvert | 200 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 18/12/23 | Nouveau |
| 02 | Acquisition de bureaux et du matériel | Demande de cotation | 1,1 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 09/08/23 | 10/08/23 | 25/08/23 | 28/08/23 | 01/09/23 | 04/09/23 | 08/09/23 | Nouveau |
| 03 | Acquisition de 4.320.000 sachets pour pépinières | Appel d'offres ouvert | 300 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 18/12/23 | Nouveau |
| 04 | Acquisition de 38.880 m de tissus americani | Appel d'offres ouvert | 105 Millions | Fonds propre | 07/08/23 | 14/08/23 | 16/08/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 03/10/23 | 16/10/23 | 18/12/23 | Nouveau |
| | S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 201,1 Millions | | | | | | | | | | |
| | MARCHES A EXECUTER EN REGIE | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Suivi de 2.180.000 plants en pépinières | Travail en régie | 36 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 06 | Production de 4.320.000 plants en pépinière | Travail en régie | 257 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 07 | Plantation des plants | Travail en régie | 119 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 08 | Planting en milieu villageois | Travail en régie | 131 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| 09 | Plantation des plants d'eucalyptus dans des terrains cédés par OBPE | Travail en régie | 133 Millions | Fonds propre | | | | | | | | | Nouveau |
| | S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE | | 1.081 Millions | | | | | | | | | | |
| | TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION PROJET MATANA | | 1.282,1 Millions | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL OTB | | 24.994,4 Millions | | | | | | | | | | |

N.B : Tous les montants indiqués dans le présent plan prévisionnel de passation des marchés ne sont pas réputés comprendre la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Ce sont donc des montants HTVA.