

**MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE****Direction Nationale de Contrôle
des Marchés Publics****A Monsieur la Personne Responsable des
Marchés Publics à l'Université du Burundi
à
BUJUMBURA****N/Réf : 540.5/ 4108 /STSO/2024****Objet Non Objection à votre plan prévisionnel
de passation des marchés publics révisé,
exercice 2023-2024****Monsieur,**

Faisant suite à votre lettre N/Réf 2024/R/454/B34 du 8/2/2024 dont l'objet est repris en marge, j'ai l'honneur de vous informer que la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics constate que votre plan prévisionnel est conforme au modèle d'élaboration du plan prévisionnel.

Toutefois, vous voudrez vous rassurer que votre plan prévisionnel est publié sur le site de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous peine de nullité de vos marchés.

Veillez agréer, **Monsieur**, l'assurance de ma considération distinguée.

**LE DIRECTEUR NATIONAL
DE CONTROLE DES MARCHES
PUBLICS****COPIE POUR INFORMATION A :**

- Monsieur le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique ;
- Monsieur le Secrétaire Exécutif de la DNCMP.

**à
Bujumbura**

UNIVERSITE DU BURUNDI

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE EXERCICE 2023-2024

N°	Intitulé du marché	Budget (en Millions FBU)	Mode de Passat ion	Sourc e de financ ement	Date de confection du DAO	Date d'approba tion	Date de publicatio n	Date d'ouverture des offres	Période d'analyse des offres	Date d'attributio n du marché	Période d'avis de non- objection	Date de réception du marché
I. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITE DU BURUNDI		32 00 042 00 7 66400 11 000 0941 01										
1	Fourniture des équipements et produits de laboratoire	500	AONO	BE	05/07/2023	15/07/2023	05/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	01/09/2023	10/09/2023	10/05/2024
2	Fourniture d' équipements des salles de classes	100	AONO	BE	07/07/2023	10/07/2023	26/08/2023	05/09/2023	10/09/2023	15/10/2023	20/10/2023	30/04/2024
3	Fourniture et installation du matériel informatique dans les salles et bureaux informatiques	488	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	25/08/2023	03/09/2023	10/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	31/03/2024
4	Fourniture des ordinateurs portables et accessoires	12	DC	BE	terminé	18/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2024
5	Acquérir des ouvrages pour les bibliothèques	100	AONO	BE	25/07/2023	05/08/2023	21/08/2023	28/08/2023	05/09/2023	10/09/2023	16/09/2023	28/03/2024
6	Fourniture d'équipements des homes universitaires	60	AONO	BE	25/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	11/09/2023	16/09/2023	29/03/2024
7	Fourniture de bureau et consommables	238	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	12/08/2023	15/08/2023	30/08/2023	30/10/2023	16/11/2023	31/03/2024
8	Fourniture des accessoires électroniques	12	DC	BE	terminé	28/07/2023	01/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	15/08/2023	24/08/2024
9	Fourniture et installation de matériel et produits d'entretien de la piscine didactique de Kiriri	75	AONO	BE	terminé	10/08/2023	12/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	30/08/2023	16/09/2023	31/01/2024
10	Fourniture des imprimés divers	60	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	12/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	30/08/2023	16/09/2023	31/01/2024
11	Fourniture du matériel des imprimés divers destinés aux étudiants pour le cycle de Bac, Master et Doctorat	12,4	DC	BE	terminé	10/08/2023	12/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	30/08/2023	16/09/2023	31/01/2024
12	Fourniture des matériaux pour la réfection des meubles et immeubles au Service des Ateliers	180	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	12/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	30/08/2023	16/09/2023	15/12/2024
13	Fourniture des produits et matériel de nettoyage des infrastructures socio-académiques	80	AONO	BE	25/07/2023	10/09/2023	12/09/2023	15/09/2023	20/09/2023	30/09/2023	16/10/2023	31/01/2024
14	Acquérir de nouveaux équipements sportifs et culturels	50	AONO	BE	terminé	03/08/2023	08/07/2023	10/08/2023	15/08/2023	03/09/2023	15/09/2023	15/03/2024
15	fourniture des matériels de maintenance des infrastructures académiques et sociales	350	AONO	BE	25/10/2023	10/10/2023	15/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	27/10/2023	10/11/2023	11/01/2024
16	Fourniture du matériel de sécurité et de localisation des véhicules	20	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	27/08/2023	04/09/2023	15/01/2024
17	Fourniture des pneus	40	AONO	BE	26/07/2023	10/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	27/08/2023	11/09/2023	15/01/2024
18	Fourniture des pièces de rechange pour matériel de bureau, climatiseurs et groupes électrogènes	12,4	DC	BE	terminé	10/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	27/08/2023	11/09/2023	28/09/2024
19	Fourniture des pièces de rechange pour matériel de laboratoire	12,4	DC	BE	terminé	26/09/2023	29/09/2023	02/10/2023	03/09/2023	04/09/2023	11/09/2023	28/09/2024
20	Entretien et réparation du matériel de laboratoire (contrat d'entretien)	12,4	DC	BE	terminé	03/01/2024	05/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	11/01/2023	22/01/2024
21	Entretien et réparation le matériel de bureau, climatiseurs et groupes électrogènes (contrat d'entretien)	12,4	DC	BE	terminé	03/01/2024	05/01/2024	08/01/2024	09/02/1900	10/01/2024	11/01/2023	22/01/2024
22	Fourniture de la connexion Internet et Interconnexion	300	ED	BE	terminé	28/07/2023	01/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	11/08/2023		15/09/2023
23	Fourniture et installation du licence annuelle de logiciel ZOOM, licence annuel de Kaspersky et certificat de sécurité	50	AONO	BE	terminé	10/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	27/08/2023	10/09/2023	15/02/2024
24	Fourniture des vivres et non-vivres pour les restaurants universitaires	100	AONO	BE	terminé	10/08/2023	22/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	27/08/2023	10/09/2023	15/02/2024
25	Fourniture des matériaux et matériel de construction	10	DC	BE	terminé	10/08/2023	22/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	27/08/2023	10/09/2023	15/01/2024
26	Fourniture de consommables électroniques	11	DC	BE	terminé	10/08/2023	22/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	27/08/2023	10/09/2023	15/01/2024
27	S'abonner à la bibliothèque numérique UB	35	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	10/09/2023	15/03/2024

28	Assurer la visibilité de l'UB	10	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	10/09/2023	15/03/202
TOTAL		2 943										
VI. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DES STATISTIQUES DE L'UNIVERSITE DU BURUNDI		32 00 001 00 7 66410 11 000 0942 01										
	Fourniture du matériel pour connecter les salles de cours de Master ISTA à Nyamugera	12	DC	BE	29/12/2023	26/01/2024	01/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	11/03/2024	18/03/2024	29/03/202
	Fourniture d'un écran de protection smart de la salle de cours master de l'ISTA	11	DC	BE	29/12/2023	26/01/2024	01/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	11/03/2024	18/03/2024	28/03/202
TOTAL		23,0										
II. MODERNISATION DU LABORATOIRE MEDECINE		32 00 042 00 4 21450 11 000 0941 04										
	Equipement des laboratoires Médecine	825	AONO	BE	15/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	14/09/202
TOTAL		825										
VI. INSERTION DES LAUREATS DES ECOLES D'EXCELLENCE A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (A L'UNIVERSITE DU BURUNDI)		32 00 001 00 7 66110 11 000 0942 03										
	Fourniture des équipements et produits des laboratoires pour les pôles d'excellences	1 000	AONO	BE	26/07/2023	09/08/2023	16/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	18/09/2023	29/09/2023	19/06/202

V. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS A FINANCEMENT EXTERIEUR-EXERCICE 2022-2023

EN EUROS

Fourniture et installation du matériel informatique et logiciels	€ 80 600	AONO	BP	03/07/2023	04/07/2023	07/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	09/08/2023	14/08/2023	27/09/202
Achat Minibus	€ 60 000	AONO	BP	01/09/2023	04/09/2023	06/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	02/10/2023	09/10/2023	10/01/202
Achat des Climatiseurs	€ 3 600	DC	BP	terminé	03/07/2023	03/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	17/07/2023	28/07/202
Matériel d'entretien informatique	€ 7 200	DC	BP	terminé	03/07/2023	03/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	17/07/2023	28/07/202
Abonnement aux cours	€ 10 000	DC	BP	terminé	03/07/2023	03/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	17/07/2023	28/07/202
Total	€ 161 400										

VI. ACCUEIL DE 2 PROMOTIONS		MENRS(BBES)										
1	Acquisition du matériel de menuiserie	233	CR	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	09/01/202
2	Acquisition du matériel de soudure	288	CR	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	09/01/202
3	Fourniture du matériel d'entretien des sanitaires	5	DC	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	29/12/202
4	Acquisition du matériel de peinture et outillage	59	CR	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	09/01/202
5	Acquisition du matériel pour réfection des salles de cours	12	DC	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	09/01/202
6	Acquisition du matériel d'électricité et sonorisation	50	CR	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	09/01/202
7	Acquisition du matériel de réprojection et de vidéoconférence	465	ED	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	09/01/202
8	Acquisition du matériel informatique	298	CR	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	09/01/202
9	Fourniture d'une main d'œuvre spécialisé au service des ateliers de l'université du Burundi	10	DC	BE	terminé	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	29/12/202
10	Fourniture du matériel de réhabilitation des sanitaires dans le cadre de l'accueil de deux promotions	62	CR	BE	03/07/2023	18/8/2023	21/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	25/8/2023	29/12/202
TOTAL		1482										

