

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES DE LA CAMEBU - Exercice 2018

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU EN BIF	SOURCE DE FINACEMENT	DATE CONFECTION DU DAO	DATE APPROBATION DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE/OUVERTURE DES OFFRES	DATE/ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION MARCHÉ	RECEPTION PROVISOIRE	OBSERVATIONS
1	Approvisionnement 1.1 Médicaments 1.2 Dispositifs Médicaux 1.3 Produits de laboratoire	Marché Ouvert International	16,000,000,000	FONDS PROPRES	15-30/1/2018	1-15/2/2017	16-27 /2/2018 (2 mois)	2018-04-14	2018-05-05 (20 jours)	2018-05-20 (15 jours)	2018-06-20 (1 mois)	2018-10-20 (4 mois)	
2	Achat des fournitures pour le fonctionnement												
	2.1 Achat Imprimés	Demande de prix	5,000,000	FONDS PROPRES	20-22/2/2018	XXX	Demande de prix à envoyer le 15 mars 2018	2018-03-20	2018-03-25	2018-03-30	2018-03-30	2018-04-10	
	2.2 Fourniture de bureau & Informatique	Consultation restreinte	32,500,000	FONDS PROPRES	20-22/2/2018	XXX	Demande de prix à envoyer le 15 mars 2018	2018-03-20	2018-03-25	2018-03-30	2018-03-30	2018-04-10	
	2.3 Fourniture cafetaria	Demande de prix	2,300,000	FONDS PROPRES	20-22/2/2018	XXX	Demande de prix à envoyer le 15 mars 2018	2018-03-20	2018-03-25	2018-03-30	2018-03-30	2018-04-10	
	2.4 Fournitures tenue de travail	Consultation restreinte	23,000,000	FONDS PROPRES	20-22/2/2018	XXX	Demande de prix à envoyer le 15 mars 2018	2018-03-20	2018-03-25	2018-03-30	2018-03-30	2018-04-10	
3	2.5 Fourniture nettoyage et hygiène	Demande de prix	3,100,000	FONDS PROPRES	20-22/2/2018	XXX	Demande de prix à envoyer le 15 mars 2018	2018-03-20	2018-03-25	2018-03-30	2018-03-30	2018-04-10	
	3. Acquisition des équipements et service												
	3.1 Achat Matériel de transport(Camion)	Maché local ouvert	200,000,000	FONDS PROPRES	1-15/3/2018	2018-04-01	2018-04-19	2018-05-19	2018-05-22	2018-06-08	2018-07-08	2018-09-08	
	3.2 Achat Matériel de transport(pneus)	Consultation restreinte	30,000,000	FONDS PROPRES	Mar-18	XXXX	Demande de prix à envoyer le 20 mars 2018	2018-04-21	2018-05-15	2018-06-11	2018-07-06	2018-08-25	
	3.3 Renouvellement/Contrat Logiciel SAAGE	Renouvellement de contrat existant	16,000,000	FONDS PROPRES	2018-03-01	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	Signature du nouveau contrat
	3.4 Mobilier	Demande de prix	10,000,000	FONDS PROPRES	2018-02-01	XXX	Demande de prix à envoyer le 12 février 2018	2018-02-16	2018-02-27	2018-02-27	2018-02-27	2018-03-05	
	3.5 Matériel de bureau et informatique	Consultation restreinte	70,000,000	FONDS PROPRES	2018-02-01	XXX	Demande de prix à envoyer le 20 mars 2018	2018-02-27	2018-02-27	2018-02-27	2018-02-27	2018-03-05	
	3.6 Centrale téléphonique	Consultation restreinte	15,000,000	FONDS PROPRES	2018-02-10	XXX	Demande de prix à envoyer le 20 mars 2018	2018-04-21	2018-05-17	2018-06-11	2018-07-06	2018-08-25	
	3.7 Matériel d'équipement(achat photocopieuse,groupe électrogène,climatiseurs bureaux et magasin ainsi que d'autre caméras de surveillance)	Consultation restreinte	120,000,000	FONDS PROPRES	2018-03-01	XXX		2018-03-15	2018-03-15	2018-03-15	2018-03-15	2018-04-15	
	3.8 Assurance Matériel transport	Consultation restreinte	20,000,000	FONDS PROPRES	2018-01-16	2018-01-30	2018-01-30	2018-01-30	2018-01-30	2018-01-30	2018-01-30	2018-02-06	
	3.8 Assurance Incendie	Consultation restreinte	32,000,000	FONDS PROPRES	2018-07-16	2018-07-19	2018-07-19	2018-07-20	2018-07-23	2018-07-25	2018-07-26	2018-07-30	
	3.9 Etudes du plan stratégique de la CAMEBU	Consultation restreinte	30,000,000	FONDS PROPRES	2018-02-16	2018-02-28	2018-02-28	2018-02-28	2018-02-28	2018-02-28	2018-02-28	2018-03-15	
	3.10 Frais de formation	Consultation restreinte	30,000,000	FONDS PROPRES	2018-02-16	2018-02-28	2018-02-28	2018-02-28	2018-02-28	2018-02-28	2018-02-28	2018-03-15	
4	Construction/Extension de la CAMEBU												
	4.1 Agencement, aménagement de la cour intérieure et installation(etageres ,isolants thermiques et lieu de contrôle des médicaments)	Marché local ouvert	470,000,000	FONDS PROPRES	1-15/2/2017	2018-02-26	27/2-27/4/2018	2018-04-28	2018-04-29	2018-04-30	2018-05-01	2018-07-22	