

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINAGRIE/ADMINISTRATION CENTRALE EXERCICE 2018**

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Source de financement	Confec-tion du DAO/Spé-cification techniques	Date d'ap-probation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
Subvention des semences	Fourniture de 250 tonnes de semences de maïs hybrides et 250 tonnes de semences de maïs composite	AOO	700 000 000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	16/06/2018
Stock stratégique de produits phytosanitaires	Fourniture de produits phytosanitaires pour Constituer un stock stratégique de produits phytosanitaires	AOO	200 050 000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	16/06/2018
Fonds stratégique de sécurité alimentaire	Fourniture de 275 tonnes de riz paddy	AO/C	330 000 000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	16/06/2018
	Acquisition de 275 palettes	AOO	13 750 000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	16/06/2018
Construction des infrastructures d'appui à la production	Construction d'une clôture entourant les bureaux de la DPAA Gitega (Phase II)	AOO	101.000.000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	17/07/2018
	Travaux additionnels de construction d'un caniveau	ED	82 102 000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	17/07/2018

agricole/El evage et mécanisati on agricole	d'évacuation des eaux de ruissellement, de la toiture et des bâtiments existants pour le marché de construction d'un hangar de stockage au projet maraîcher de Ngagara											
	Réhabiliter le hangar de stockage de Gitasi en commune Mwumba	AOO	16.000.000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	17/07/2018
Produits scientifiques et vétérinaires	Fourniture de produits scientifiques et vétérinaires	AOO	23.000.000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	17/07/2018
Reconversion de la Palmeraie villageoise de Rumonge (Phase II)	Fourniture de 138 500 graines germées de palmier à huile	AOO	447 355 000	BE	Début février 2018	Fin février 2018	16/03/2018	22/04/2018	23/04/2018	10/05/2018	17/05/2018	17/08/2018
	Fourniture de 24 000 kg d'engrais chimiques composés de 11 500 kg d'Urée et de 12 500 kg de NPK	AOO	48 000 000	BE	Fin Janvier 2018	15/02/2018	16/02/2018	16/03/2018	19/03/2018	26/03/2018	11/04/2018	11/07/2018
	Fourniture des produits phytosanitaires	AOO	31 140 000	BE	Fin Janvier 2018	15/02/2018	16/02/2018	16/03/2018	19/03/2018	26/03/2018	11/04/2018	11/07/2018

	Fourniture des grands sachets	AOO	72 490 000	BE	Fin Janvier 2018	15/02/2018	16/02/2018	16/03/2018	19/03/2018	26/03/2018	11/04/2018	11/07/2018
	Fourniture de 3 motopompes et des tuyaux d'arrosage	AOO	31 515 000	BE	Fin Janvier 2018	15/02/2018	16/02/2018	16/03/2018	19/03/2018	26/03/2018	11/04/2018	11/06/2018
	Fourniture du fumier de ferme	AOO	14 100 000	BE	Fin Janvier 2018	18/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	04/08/2018	30/08/2018
	Fourniture du matériel agricole	AOO	10 000 000	BE	Fin Janvier 2018	15/02/2018	16/02/2018	16/03/2018	19/03/2018	26/03/2018	11/04/2018	11/06/2018
	Fourniture des perches	AO/C	8 400 000	BE	Fin Janvier 2018	15/02/2018	16/02/2018	16/03/2018	19/03/2018	26/03/2018	11/04/2018	11/06/2018
	Fourniture des petits sachets	DC	3 000 000	BE	Fin Janvier 2018	15/02/2018	16/02/2018	16/03/2018	19/03/2018	26/03/2018	11/04/2018	11/05/2018
Acquisition d'un Kit d'accompagnement des cadres et agents de terrain	Acquisition d'un Kit d'accompagnement des cadres et agents de terrain	AOO	30.000.000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	16/06/2018

Intensification des Productions animales	Fourniture d'aliments concentrés des taureaux géniteurs	AOO	40.320.000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	16/06/2018
	Fourniture du matériel pour produire des semences bovines	DC	4.910.000	BE	février 2018	-	Mars 2018	1/04/2018	1/04/2018	06/04/2018	07/04/2018	07/05/2018
	Fourniture des médicaments vétérinaires des taureaux géniteurs	DC	4.900.000	BE	février 2018	-	Mars 2018	1/04/2018	1/04/2018	06/04/2018	07/04/2018	07/05/2018
	Fourniture des hormones et consommables d'Insémination Artificielle	AO/C	9.750.000	BE	février 2018	-	Mars 2018	1/04/2018	1/04/2018	06/04/2018	07/04/2018	07/05/2018
	Construction des porcheries à côté des étangs	AO	30.000.000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	16/06/2018
	Acquisition de 1000 doses de vaccins contre la maladie de New Castle	AOO	8.000.000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	16/06/2018
	Acquisition de 150.000 doses de vaccins contre la dermatose nodulaire	AOO	214 200 000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	16/06/2018
	Construction d'un poulailler sur l'écloserie de BUYE	AOO	64.800.000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	16/07/2018
	Peuplement du poulailler de 500 poules pondeuses	DC	5.000.000	BE	février 2018	-	Mars 2018	1/04/2018	1/04/2018	06/04/2018	07/04/2018	07/05/2018

	Fourniture des produits vétérinaires pour les poules du poulailler de Buye	DC	3.100.000	BE	février 2018	-	Mars 2018	1/04 /2018	1 /04 /2018	06/04 /2018	07/04 /2018	07 /05 /2018
	Fourniture d'aliments pour les poules du poulailler de Buye	AO/C	7.290.000	BE	février 2018	-	Mars 2018	1/04 /2018	1 /04 /2018	06/04 /2018	07/04 /2018	07 /05 /2018
	Fourniture 9 tonnes d'aliments des porcs et poules sur les étangs de Rukeco	AOO	19 872 000	BE	Début janvier 2018	Fin Janvier 2018	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	17/07/2018
	Acquisition des ingrédients entrant dans la fabrication des aliments concentrés pour bétail	Gré à gré	394 583 400	BE	15/02/2018	22/02/2018	02/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	24/04/2018	30/04/2018	02/07/2018
	Acquisition de médicaments et matériel vétérinaire	AOO	40 427 100	BE	15/02/2018	22/02/2018	02/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	24/04/2018	30/04/2018	02/07/2018
	Fourniture des d'aliments pour poissons	AOO	10 098 000	BE	15/02/2018	22/02/2018	02/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	24/04/2018	30/04/2018	02/07/2018
Recherche	Acquisition du matériel de bureau et articles divers	AOO	9 000 000	BE	20/02/2018	27/02/2018	06/03/2018	06/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	04/07/2018
	Production du bulletin de la Recherche agronomique, agendas et calendriers 2019	AOO	30 000 000	BE	06/02/2018	12/02/2018	14/02/2018	14/03/2018	30/03/2018	10/04/2018	16/04/2018	30/04/2018
	Fourniture des équipements et matériels pour la	AOO	50 000 000	BE	06/02/2018	12/02/2018	14/02/2018	14/03/2018	30/03/2018	10/04/2018	16/04/2018	30/04/2018

	production de promotion du jus des différents fruits et farine complète											
	Fourniture des équipements et produits chimiques pour laboratoire	AOO	180 000 000	BE	20/02/2018	27/02/2018	06/03/2018	06/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	04/07/2018
	Fabriquer des prototypes d'équipements/outils de transformation des produits	AO/C	6 000 000	BE	20/02/2018	27/02/2018	06/03/2018	06/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	04/07/2018
	Fourniture des équipements et matériel pour la recherche sur la transformation de la patate douce, du maïs et de la Pomme de terre	AO/C	6 000 000	BE	20/02/2018	27/02/2018	06/03/2018	06/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	04/07/2018
Multiplication et distribution rapide du matériel sain	Fourniture de produits phytosanitaires	ED	449.000.000	RE	Fin Décembre 2017	Début Janvier 2018	Mi Janvier 2018	Fin Janvier 2018	06/02/2018	06/02/2018	20/02/2018	28/02/2018
	Acquisition des pesticides	AOO	11 905 000	BE	15/02/2018	22/02/2018	02/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	24/04/2018	30/04/2018	30/05/2018
Construction barrage KAJEKE	Evaluation des travaux exécutés du Projet d'aménagement hydro-agricole de Gihanga III et la réalisation des	ED	700 000 000	BE	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	12/04/2018	12/07/2018

	études de faisabilité technique des travaux restants											
Subvention des engrais	Conception, impression, distribution, traitement/vérification des bons d'achat utilisés en vue du remboursement par le Client aux importateurs et production du rapport de la traçabilité de la subvention	AOI	2 400 000 000	BE	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/05/2018	10/05/2018	17/05/2018	28/05/2018	17/07/2018
	Travaux d'aménagement hydro-agricoles du marais de Migina en commune Kigamba de la province Cankuzo	AOO	342 529 140	JICA	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/05/2018	10/05/2018	17/05/2018	28/05/2018	17/08/2018
	Exécution des travaux de reconstruction de l'aqueduc métallique sur la rivière de Gikoma et réhabilitation ponctuelle du canal	AOO	608 205 500	Union Européenne	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/05/2018	10/05/2018	17/05/2018	28/05/2018	17/09/2018

	d'irrigation(600 mètres linéaires)											
	Surveillance des travaux de reconstruction de l'aqueduc métallique sur la rivière de Gikoma et réhabilitation ponctuelle du canal d'irrigation(600 mètres linéaires)	AOO	60 820 550	CELON	23/02/2018	22/03/2018	23/03/2018	10/05/2018	10/05/2018	17/05/2018	28/05/2018	17/10/2018

**Abréviations :**

AO/C : Appel d'offres par Consultation restreinte

BE : Budget Général de l'Etat

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

ED : Entente directe

RE : Recettes