

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
OFFICE DE L'HUILE DE PALME DU BURUNDI**

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR L

No	Marché	Mode de passation	Budget prévu	Demande de non objection pour gré à gré ou consultation restreinte	Confection du DAO
1	Fourniture de 138 500 gaines germées de palmier à huile	Ouvert	447,355,000		01/01/18-30/01/2018
2	Fourniture de 24 000 kg d'engrais chimiques composés de 11 500 kg d'Urée et de 12 500 kg de NPK	Ouvert	48,000,000		01/01/18-30/01/2018
3	Fourniture des produits phytosanitaires	Ouvert	31,140,000		01/01/18-30/01/2018
4	Fourniture des grands sachets	Ouvert	72,490,000		01/01/18-30/01/2018
5	Fourniture de 3 motopompes et des tuyaux d'arrosage	Ouvert	31,515,000		01/01/18-30/01/2018
6	Fourniture du fumier de ferme	Ouvert	14,100,000		01/6/2018-05/6/2018
7	Fourniture du matériel agricole	Ouvert	10,000,000		01/01/18-30/01/2018
8	Fourniture des perches	Ouvert	8,400,000		01/01/18-30/01/2018
9	Fourniture des petits sachets	Consultation restreinte	3,000,000		01/01/18-30/01/2018

EXERCICE BUDGETAIRE 2018

Transmission du DAO	Approbation du DAO	Publication du DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	Attribution provisoire	Attribution définitive
2018-02-01	2018-02-15	2018-02-16	2018-03-16	2018-03-19	2018-03-26	2018-04-10
2018-02-01	2018-02-15	2018-02-16	2018-03-16	2018-03-19	2018-03-26	2018-04-10
2018-02-01	2018-02-15	2018-02-16	2018-03-16	2018-03-19	2018-03-26	2018-04-10
2018-02-01	2018-02-15	2018-02-16	2018-03-16	2018-03-19	2018-03-26	2018-04-10
2018-02-01	2018-02-15	2018-02-16	2018-03-16	2018-03-19	2018-03-26	2018-04-10
2018-06-06	2018-06-18	2018-06-18	2018-07-18	2018-07-19	2018-07-19	2018-08-03
2018-02-01	2018-02-15	2018-02-16	2018-03-16	2018-03-19	2018-03-26	2018-04-10
2018-02-01	2018-02-15	2018-02-16	2018-03-16	2018-03-19	2018-03-26	2018-04-10
2018-02-01	2018-02-15	2018-02-16	2018-03-16	2018-03-19	2018-03-26	2018-04-10

Notification
2018-04-11
2018-04-11
2018-04-11
2018-04-11
2018-04-11
2018-08-04
2018-04-11
2018-04-11
2018-04-11