

MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES

Agence Burundaise de l'Hydraulique et de l'Assainissement en Milieu Rural (AHAMR)

Programme d'investissement public, exercice 2 018: «Plan prévisionnel actualisé de passation des marchés des projets d'adductions d'eau potable et d'assainissement de base (AEP): travaux et fournitures ».

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Date de									Observations
					Confection du DAO	Approbation du DAO	Publication du DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres		Attribution du marché	Notification du marché	Reception du marché	
									Technique	Financière				
01	Fourniture bureautique et consommables pour l'AHAMR, exercice 2 018- <i>[rubrique: « Appui à la maîtrise d'ouvrage communal en matière de la planification et gestion professionnelle des ouvrages d'AEP; n° 42 00 001 00 421320 11 000 0423 04 »]</i>	AAOON	48,000,000	BGE	15-16 janv. 2018	15 févr. 2018	22 févr. 2018	08 mars 2018	15 mars 2018	19 mars 2018	21 mars 2018	21 mars 2018	20 avr. 2018	-
02	Fournitures ciment, tuyaux PVC et compteurs hydrauliques pour 16 réseaux d'AEP communautaires dans 16 provinces du milieu rural- <i>[rubrique: «Acquisition des tuyaux et accessoires pour des réseaux d'AEP; n° 42 00 001 00 421320 11 000 0661 01 »]</i>	AAOON	240,000,000	BGE	15-16 janv. 2018	15 févr. 2018	22 févr. 2018	08 mars 2018	15 mars 2018	19 mars 2018	21 mars 2018	21 mars 2018	21-May-18	-
03	Fournitures électriques pour stations de pompage: (Mpinga- Kayove, Butezi et Bugabira)- <i>[rubrique: «Electrification des 3 stations de pompage d'eau potable (Bugabira, Rusumo-Camazi et Mpinga- Kayove, n° 42 00 001 00 421370 11 000 0434 03).</i>	AAOON	60,000,000	BGE	19-21 févr. 2018	12 mars 2018	19 mars 2018	02 avril 2018	09 avril 2018	12 avril 2018	23 avril 2018	23 avril 2018	25 juin 2018	-
04	Fournitures groupes électrogènes et son inverseur- <i>[rubrique: «Contrepartie au financement KfW: trois stations de pompage, n° 42 00 502 004 27 1 00 11 000 0434 01)»]</i>	AAOON	60,000,000	BGE	15-16 janv. 2018	15 févr. 2018	22 févr. 2018	08 mars 2018	15 mars 2018	19 mars 2018	21 mars 2018	21 mars 2018	21-May-18	-
05	Fourniture groupe motopompe- <i>[rubrique: «Contrepartie au financement KfW: trois stations de pompage, n° 42 00 502 004 27 1 00 11 000 0434 01)»]</i>	AAOON		BGE	15-16 janv. 2018	15 févr. 2018	22 févr. 2018	08 mars 2018	15 mars 2018	19 mars 2018	21 mars 2018	21 mars 2018	21-May-18	-
05	Construction et réhabilitation des AEP- <i>[«rubrique: n°42 00 001 00 421380 11 000 0436 05 »]</i>	AAOON	700,000,000	BGE	19-21 févr. 2018	12 mars 2018	19 mars 2018	02 avril 2018	09 avril 2018	12 avril 2018	23 avril 2018	23 avril 2018	24 déc. 2018	-

N°	Objet du marché	Mode de	Budget prévu	Source de	Date de								
----	-----------------	---------	--------------	-----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

	Mode de passation	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Confection du DAO	Approbation du DAO	Publication du DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres		Attribution du marché	Notification du marché	Reception du marché	Observations	
								Technique	Financière					
06	Construction d'1 bloc de latrines à 6 portes chacun et à 2 trous vidangeables, 1 bacs à lave main, 1 urnoir pour garçons à l'ECOFO Mpanda (commune Mpanda et province Bubanza)+2 blocs de latrines à 6 portes chacun et à 2 trous vidangeables, 2 bacs à lave main, 1 urnoir pour garçons à l'ECOFO Murambi (en commune et province Muramvya)-[rubrique: «Programmes d'Assainissement et d'Hygiène; n°42 00 001 00 766110 11 000 0436 07 »]	AAOON	100,000,000	BGE	19-21 févr. 2018	12 mars 2018	19 mars 2018	02 avril 2018	09 avril 2018	12 avril 2018	23 avril 2018	23 avril 2018	23 juillet 2018	-

Légende: AAOON: Avis Appel d'Offres Ouvert National; BGE: budget général de l'état.

Le Directeur Général de l'AHAMR,

Ir. Apollinaire SINDIHEBURA.